

## Změnový list č. 1 ze dne 26.10.2022

Název stavby:	Výroba, dodávka a instalace nového zahradního nábytku pro terasy v prostoru		
Číslo smluvního vztahu:	1264/OI/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST IČO: 00266094		Zhotovitel: Arco truhlářství s.r.o. Kostelní č. p. 1465, 43401 Most 1 IČO: 28675151	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Termín plnění: 31.10.2022			
Nové řešení: termín plnění do 15 dnů od předání stavební připravenosti k montáži nábytku			
Zdůvodnění změny: Z důvodu prodloužení termínu realizace staveb, kde má být dodávka a instalace nového zahradního nábytku provedena je uupraven termín instalace nábytku. Nábytek je již zhotovitelem vyroben a uskladněn v prostorách skladu zhotovitele.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		NE	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:		--	
Vliv změny na smluvní cenu:		NE	
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:			
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:			
Nová cena díla vč. DPH:			
Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO	
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:		31.10.2022	
Nový termín dokončení díla:		termín plnění do 15 dnů od předání stavební připravenosti k montáži nábytku	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Arco truhl

Datum: 21.10.2022

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Kar

Datum: 21.10.2022

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjm

Datum: 21.10.2022

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjm

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjm

Datum: 25.10.2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): Ing. Van

Datum: 24.10.2022