

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Rekonstrukce stávající plynové kotelny, Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, p. o., Palackého 191/101, Mariánské Lázně“

Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace

se sídlem: Palackého 191, 353 01 Mariánské Lázně

IČO: 47723424

DIČ: **Není plátcem DPH**

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupený: [REDAKCE]

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Radek Tírala

se sídlem: [REDAKCE]

IČO: 61766453

DIČ: CZ7304071940

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupený: [REDAKCE]

zapsaný v obchodním živnostenském rejstříku v Okresní živnostenský úřad Sokolov č. j.: ŽÚ/00/720/2000 ev. č.: 340900/51843-00

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

- A) Smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2022 smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Rekonstrukce stávající plynové kotelny, Dětský domov Mariánské Lázně a Aš p. o., Palackého 191/101, Mariánské Lázně**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“). Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodu nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Některé předmětné změny dodatku č. 1 předmět díla rozšířily, jiné jej zúžily, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy a byly nevyhnutelné pro řádné dokončení díla.
- B) Smluvní strany se dohodly na změně čl. V. Cena a způsob její úpravy odst. 5.6 smlouvy o dílo a s ohledem na výše uvedené se doplňuje o práce , které nejsou součástí díla dle smlouvy a součástí ceny, vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1, ze kterého vyplývá:

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZL č.	Popis jednotlivých ZL	Rozšíření (+)	Zúžení (-)	ZL vícepráce (+); méněpráce (-)
1.	Aktualizace výkazu výměr na základě skutečného provedení stavby	26505,00 Kč bez DPH	9810,00 Kč bez DPH	16695,00 Kč bez DPH

Rekapitulace ZL 1	Celkem rozšíření	Celkem zúžení
Celkem (bez DPH)	26505,00 Kč	9810,00 Kč
Rozdíl (bez DPH)	16 695,00 Kč	
Rozdíl (s DPH)	19 199,25 Kč	

Rekapitulace změn	Cena bez DPH	Cena s DPH
Smlouva o dílo	380 000,00 Kč	437 000,00Kč
Dodatek č. 1	16 695,00Kč	19 199,25Kč
Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1	396 695,00 Kč	456 199,25 Kč

Celkem cena schválených změn za nově požadované vícepráce činí 26 505,- Kč bez DPH. Odpočty za nepožadované práce jsou celkem v hodnotě 9810,- Kč bez DPH.

- C) Dále se smluvní strany dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy o dílo. Nový článek **V. Cena a způsob její úhrady, odst. 5.1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:**

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 396 695,00 Kč

(slovy: jeden milión sto třináct tisíc devět set padesát šest korun českých padesát osm haléřů)

DPH 59 504,25 Kč

(slovy: sto šedesát sedm tisíc devadesát tři korun českých čtyřicet devět haléřů)

Cena včetně DPH **456 199,25 Kč**


(slovy: jeden milión dvě stě osmdesát jedna tisíc padesát korun českých sedm haléřů)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)


- D) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
- E) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- F) Tento dodatek č. 2 je v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů uzavřen elektronicky.
- G) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka phmc6ik. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 2 v jím požadovaném rozsahu.

H) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 Aktualizace výkazu výměr na základě skutečného provedení stavby



Radek Tírala
zhotovitel



Mgr. Ivana Dudarcová
objednatel