

Dodatek č. 2

k Prováděcí smlouvě

Číslo smlouvy Objednatele: 15PT-001178

Číslo smlouvy konzultanta: 2021/ŘSD/06-E (21-183)

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 572 151 0002

Název související veřejné zakázky:

**„I/55 Kunovice, průtah, dopravně bezpečnostní opatření-
Zajištění činnosti TDS“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „**Dodatek č. 2**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

datová schránka: zjq4rhz

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

kontaktní osoby ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

2. INFRAM a.s.

se sídlem Peluškova 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO: 250 70 282

DIČ: CZ25070282

Zápis v obchodním rejstříku: u MS v raze, oddíl B, vložka 4235

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupenou:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail, tel:
tel:

*jako správce společnosti „PGP/INFRAM – RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu“
na základě Dodatku č.1 ze dne 20.05.2021*

PRAGOPROJEKT, a.s.

jako společník společnosti „PGP/INFRAM – RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu“
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

zastoupenou:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel.:

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé.

*jako společník společnosti „PGP/INFRAM – RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu“
na základě Dodatku č.1 ze dne 20.05.2021*

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 14. 5. 2021 Prováděcí smlouvu č. 15PT-001178 (číslo smlouvy Objednatele), 2021/ŘSD/06-E (21-183) (číslo smlouvy konzultanta) na realizaci veřejné zakázky s názvem „I/55 Kunovice, průtah, dopravně bezpečnostní opatření – zajištění činnosti TDS“ (dále jen „Smlouva“). Tato veřejná zakázka byla uzavřena v souladu s Rámcovou dohodou na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb menšího a středního rozsahu, č.RD 01UK-003763 ze dne 16. 12. 2019 (dále jen „Rámcová dohoda“).
2. Předmětem Zakázky je poskytování služby výkonu technického dozoru stavebníka při realizaci zakázky „I/55 Kunovice, průtah, dopravně inženýrské opatření – zajištění TDS“. Předmětem Dodatku č. 2 je doplnění činností majetkoprávního vypořádání po realizaci stavby, které nebyly součástí původní zakázky.

Článek II **Změna**

3. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se mění:

3.1 ustanovení článku II. **Cena za poskytované služby, bod 1. Smlouvy:**

Původní znění dle Smlouvy:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

Bez DPH:	5 097 800 Kč
DPH:	1 070 338 Kč
Včetně DPH:	6 168 338 Kč

Se nahrazuje novým zněním:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

Původní Celková cena bez DPH:	5 097 800 Kč
Navýšení dle Dodatku:	263 200 Kč
Celková cena ve znění Dodatku č.2 bez DPH:	5 361 000 Kč
DPH:	1 125 810 Kč
Celková cena ve znění Dodatku č.2 včetně DPH:	6 486 810 Kč

Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto dodatku dochází k navýšení výkonu členů týmu TDI na pozicích Pomocný pracovník správce stavby pro administrativu a Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring. Podrobná specifikace změny je obsažena v Příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

III. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č.2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, přičemž Objednatel, Správce společnosti a společník společnosti obdrží po jednom vyhotovení
4. Nedílnou součástí dodatku je Příloha č.1

5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.08
13:26:34 +01'00'

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
11.11.2022 13:59:48