



01191/2022

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 655/2022
č. dodatku objednatele: 1191/2022
č. smlouvy zhotovitele:

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických

IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)



a

Zhotovitel SOCHAŘI, v.o.s.
Spisová značka AXVIII 1306 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sídlo Hodolanská 805/30, 779 00 Olomouc
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČO 25391321
DIČ CZ25391321
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20.06.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 655/2022 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „**Restaurování a obnova Mariánského (morového) sloupu na Karlově náměstí v Kolíně**“ (dále jen „dílo“).

II.

1. V průběhu restaurátorských prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto

důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a zadávací dokumentaci:

- zlacení svatozáře Panenky Marie,
- zlacení půlměsíce na středovém dřívku.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu díla o 20.000 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají nově v čl. VI. smlouvy (Cena díla) cenu za stavební dílo v celkové výši:*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>540.000 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 15 %</i>	<i>81.000 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>621.000 Kč</i>


III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 31.10.2022, usnesení č. 105/2/RM/2022.

02. 11. 2022



V Olomouci dne 02. 11. 2022



Restaurování a obnova Mariánského (morového) sloupu na Karlově náměstí v Kolině

méněpráce

odečet položky retuše zalcení 6 800 Kč

vícepráce

zlacení svatozáře PM

Očištění celé plochy až na kov 4 500 Kč

Podklad reaktivní barvou 1 200 Kč

Základní nátěr 2x 2 800 Kč

Podkladní nátěr 1 600 Kč

Položení plátkového zlata 9 000 Kč

zlacení měsíce PM

Očištění celé plochy až na kov 1 000 Kč

Pasivace 500 Kč

Základní nátěr 2x 2 200 Kč

Vrchní nátěr 800 Kč

Podkladní nátěr 1 200 Kč

Položení plátkového zlata 2 000 Kč

Celkem bez DPH 20 000 Kč

V Olomouci 20. 8. 2022, SOCHAŘI, v.o.s., Mgr. A. Jiří Finger

