

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **MMK/SML/1698/2016**

## 1. Smluvní strany

### 1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát  
zastoupeno Tomášem Hanzlem, primátorem města  
k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 14.12.2016:  
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  
jednání ve věcech:  
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  
b) technických: Ing. Jana Salamonová, vedoucí OPÚM-OM  
Bc. Martina Štěpáníková, zaměstnanec OPÚM-OM  
telefon: 596 387 210  
e-mail: helena.bogoczova@karvina.cz  
jana.salamonova@karvina.cz  
martina.stepanikova@karvina.cz  
IČ: 00297534  
DIČ: CZ00297534  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 5331212/0800  
**(dále jen objednatel)**

**a**

### 1.2 MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32737  
zastoupena: Milanem Vjačkou, jednatelem  
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Ing. Libor Kosub, stavební technik  
se sídlem: Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice  
IČ: 28575148  
DIČ: CZ28575148  
telefon: 596 131 596  
fax: 596 131 596  
e-mail: info@stavby-vjacka.cz  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
č. účtu: 203879828/0600  
**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 15. 11. 2016 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/1698/2016 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Dětské hřiště ESAM v Karviné-Ráji, ul. Prameny**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle zpracované projektové dokumentace předložené v rámci výběrového řízení (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

## 2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+58.136,71 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

**Cena díla se zvyšuje o 58.136,71 Kč bez DPH a DPH** ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	- Kč
DPH 15 %	- Kč
Cena bez DPH	960.804,23 Kč
DPH 21 %	201.768,89 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>1.162.573,12 Kč</b>

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

### a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	- Kč
DPH 15 %	- Kč
Cena bez DPH	1.018.940,94 Kč
DPH 21 %	213.977,60 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>1.232.918,54 Kč</b>

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

### 3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

#### **Přílohy:**

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 17.05.2017  
za objednatele

V Karviné dne 15.05.2017  
za zhotovitele

.....  
*za statutární město Karviná*  
*Ing. Helena Bogoczová, MPA*  
*vedoucí Odboru majetkového*  
*k podpisu oprávněna na základě*  
*pověření ze dne 14. 12. 2016*

.....  
Za MV STAVBY VJAČKA s.r.o.  
Milan Vjačka  
jednatel