



01231/2022

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 737/2022

### I. Smluvní strany

**Objednatel** město Kolín  
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
Zastoupený Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města  
Za objednatele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města  
ve věcech technických

IČO 00235440  
DIČ CZ00235440  
Telefon  
Fax  
e-mail  
ID datové schránky 9kkbs46  
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín  
Číslo účtu 3661832/0800  
(dále jen jako „objednatel“)



a

**Zhotovitel** ALARM KFS, s.r.o.  
Zapsaný u MS v Praze, odd. C, vl. 91309  
Sídlo Ovčárecká 312, 280 02 Kolín V  
Zastoupený  
Za zhotovitele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních  
ve věcech technických  
IČO 267 49 106  
DIČ CZ26749106  
Telefon  
e-mail  
ID datové schránky srmkc7y  
Bankovní spojení ČSOB a.s.  
Číslo účtu 181607281/0300  
(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)  
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
(dále jen „dodatek“)

## II. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 29.06.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 737/2022 (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo provedení stavebních prací a prací souvisejících na akci s názvem „Instalace systému EPS v Kině 99“ (dále jen „dílo“).

2. V průběhu realizace akce vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci:

a) lineární hlásič

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku (dále jen „změnový list“).

3. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených člancích:

- Čl. IV Rozsah provádění díla se mění tak, že zhotovitel se zavazuje provést dílo také v souladu s tímto dodatkem a změnovým listem.

- V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II tohoto dodatku se Smluvní strany vzájemně dohodly, že zhotovitel provede dodatečné vícepráce ve výši 11.590,00 Kč bez DPH dle změnového listu (příloha č. 1 tohoto dodatku). Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

<i>Cena díla celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku bez DPH</i>	<i>635.376,00 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>133.428,96 Kč</i>
<i>Cena díla celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku</i>	<b><i>768.804,96 Kč</i></b>

DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

- Z důvodu rozšíření díla a nedostupnosti materiálu na trhu se mění termín řádného provedení díla. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek V. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 31.12.2022

## II. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.

2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – změnový list

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 24.10.2022, usnesení č. 13/1/RM/2022.

V Kolíně dne 27.10.2022

za objednatele:



Mgr. Iveta Mikšíková  
I. místostarostka města



V Kolíně dne 26.10.2022

za zhotovitele:



## Změnový list

Poř. Typ Kód Popis MJ Kusu Jedn. Cena Cena

Změnový list č. 1

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Kusu	Jedn. Cena	Cena
	Stavba		Materiál				
	Instalace EPS		Firexay One, with 1 reflector	1	1,00	11 590,00	11 590,00

Zadána o prodloužení termínu dokončení instalace systému EPS do 30.12.2022 a to z důvodu, že výrobce a distributor nejsou schopni dodat scházející materiál. Tj. Čehní owl, Panel IQ8 Control C/M/CZ a Firexay One, with 1 reflector - 3x.  
S pozdravem  
Ing. Fofř Roman

Celkem vícepráce bez DPH 11 590,00 Kč  
DPH 2 438,90 Kč  
Celkem vícepráce s DPH 14 028,90 Kč

