

01280/2022



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 01280/2022

Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín 1
Zastoupený [redacted]

Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech technických [redacted]

IČ 00235440
DIČ CZ00235440

Telefon [redacted]

Fax [redacted]

e-mail [redacted]

ID datové schránky 9kkbs46

Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu 3661832/0800

(dále jen „objednatel“)



MKOLP0033KQC

a

Zhotovitel Vrata Roček s.r.o.
Sídlo Dolní Chvatliny 7, 281 44 Dolní Chvatliny
Zastoupený [redacted]

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních
ve věcech technických [redacted]

IČ 05108560

DIČ [redacted]

Telefon [redacted]

e-mail [redacted]

ID datové schránky wezv68p

Bankovní spojení ČSOB Kolín

Číslo účtu 309125258/0300

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 19.09.2022 uzavřely smlouvu o dílo,
č. smlouvy objednatele 01036/2022 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je

závazek zhotovitele provést stavební práce pro objednatele na akci s názvem „**Mateřská škola Kmochova – výměna vjezdových vrat**“ (dále jen „**dílo**“) a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené dílo sjednanou cenu díla.

2. V průběhu provádění díla, a to v době před termínem řádného dokončení díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy, vyvstala i dle pokynu objednatele potřeba úpravy rozsahu stavebních prací. Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel nemohl předvídat a nemá je zahrnuty v ceně díla podle smlouvy. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. V této souvislosti byly provedeny následující úpravy rozsahu stavebních prací, jejichž podrobná specifikace vyplývá ze změnového listu č. 1, které jsou přílohou tohoto dodatku:

Při vlastní montáži výměny vrat bylo zjištěno, že vrata musí být doplněna o nástavec, aby mohla spolehlivě a bezpečně uzavírat a otevírat prostor vjezdu. Z důvodu zinkové úpravy dojde k prodloužení termínu a navýšení ceny – vícepráce.

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě tento dodatek, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených člancích.

II.

1. Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 2 dodatku mění článek IV. odst. 2 smlouvy, čl. V. odst. 1 bod druhý a článek VI. odst. 1 smlouvy následujícím způsobem:
- 2.

IV. Rozsah provedení díla

1. *Předmětem stavebního díla je prodloužení měněných vrat, které byly demontovány z prostor Městské knihovny Kolín a osazeny do prostor oplocení Mateřské školky Kmochova. Při montáži vrat do prostor vjezdu do zahrady Mateřské školky Kmochova bylo zjištěno, že vrata je nutné rozšířit o cca 10 cm. Z důvodu bezpečného provozu vrat, budou vrata rozšířena o 50 cm nástavec, který bude opatřen zinkováním, aby vrata měla stejnou povrchovou úpravu.*

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení řádného provedení díla z důvodu úpravy vratové části - v co nejkratším termínu, nejpozději však do do 30.11.2022

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena díla bez DPH	57 500,00 Kč
DPH 21 %	12 075,00 Kč
Cena díla včetně DPH	69 575,00 Kč

Smluvní strany se dále vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce v celkové výši:

Vícepráce bez DPH	9 820,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	67 320,00 Kč
DPH 21 %	14 137,20 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	81 457,20 Kč


III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha: Příloha č. 1 k dodatku SoD 01036/2022


02. 11. 2022

V Kolíně dne



MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor školství, kultury a sportu
Karlovo náměstí 78
280 12 KOLÍN 1
13.10

V Kolíně dne 02. 11. 2022



Příloha č. 1 k dodatku SoD 01036/2022

21.10.2022

Vážený pane,
dovoluji si Vám poslat cenovou nabídku na dodávku nového dílu brány.

Materiál	3 900,-
Výroba	2 800,-
Zinkování	1 620,-
Montáž	<u>1 500,-</u>
Kompletní zinkovaný díl k bráně bez DPH.:	9 820,- Kč

- V případě jakýchkoli nejasností mne neváhejte kdykoli kontaktovat.

S pozdravem

Jaroslav Roček
tel.: +420 776 330 158
e-mail: jaroslav.rocek@email.cz
web: www.vratarocek.cz



02. 11. 2022

V Kolíně dne.....

Za objednatele

Mgr. Petr Kesner
MĚSTSKÝ ÚŘAD
Vedoucí oddělení školství, sportu
Karlovo náměstí 78
280 12 KOLÍN 1
13.10

02. 11. 2022

V Kolíně dne.....



za zhotovitele

Vrata Roček s.r.o.
Jaroslav Roček, jednatel