

DODATEK č. 4, SD/OMM-0314/2016-D04 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů na dodávku stavby:

Sousoší Panny Marie – restaurování spodní partie

Číslo smlouvy:

objednatele: SD/OMM-0314/2016

(dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Jaroměř
 Se sídlem: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
 Zastoupený: Ing. Jiří Klepsa, starostou
 Telefon: 491 847 111
 IČO: 00272728
 DIČ: CZ00272728
 Bankovní spojení: Komerční banka Jaroměř
 Číslo účtu: 9005-820551/0100

Zhotovitel: Tomáš Vondruška
 Se sídlem: [REDACTED]
 Telefon: [REDACTED]
 IČO: 11015331
 DIČ: CZ5708101344
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Číslo účtu: [REDACTED]

II.

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 25. 8. 2016 smlouvu o dílo č. SD/OMM-0314/2016, dne 1. 11. 2016 dodatek č. 1, SD/OMM-0314/2016-D01, dne 30. 11. 2016 dodatek č. 2, SD/OMM-0314/2016-D02 a dne 15.12.2016 dodatek č. 3, SD/OMM-0314/2016-D03.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 4, SD/OMM-0314/2016-D04 dohodly na následujících změnách smlouvy:

Tímto dodatkem se mění článek III. Předmět smlouvy, odstavec 3 následovně:

3. Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 4. 7. 2016, který je přílohou č. 1 této smlouvy, dále soupisem méněprací a víceprací, které jsou přílohou č. 1 dodatku č. 3, SD/OMM-0314/2016-D03 a soupisem víceprací, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4, SD/OMM-0314/2016-D04.

Tímto dodatkem se mění článek IV. Termín plnění, odstavec 1 následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v bodě III. 2. v časovém období daném:

Termínem zahájení stavebních prací:	červenec 2016
Termínem dokončení díla (dokončení stavebních prací):	15. června 2017
Termín vyklizení staveniště zhotovitelem:	do 3 dnů od ukončení díla

Tímto dodatkem se mění článek V. Cena díla, odstavec 1 následovně:

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla čini:

Cena díla bez DPH	897.994,88 Kč
(slovy: osm set devadesát sedm tisíc devět set devadesát čtyři koruny a osmdesát osm haléřů)	
DPH 15%	134.699,23 Kč
Cena díla včetně DPH	1.032.694,11 Kč
(slovy: jeden milion třicet dva tisíce šest set devadesát čtyři koruny a jedenáct haléřů)	

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/OMM-0314/2016 ve znění pozdějších dodatků zůstávají beze změny.
- Dodatek č. 4, SD/OMM-0314/2016-D04 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
- Dodatek č. 4, SD/OMM-0314/2016-D04 je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech dodatků prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění v registru smluv provede výhradně objednatel.
- Tento dodatek č. 4, SD/OMM-0314/2016-D04 byl schválen Radou města pod číslem usnesení 0690-18-2017-OMM-RM dne 3. 5. 2017 nadpoloviční většinou hlasů.

Příloha – Soupis víceprací

V Hradci Králové, dne 11. 5. 2017

V Jaroměři, dne 11. 5. 2017

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Tomáš Vondruška

.....
Ing. Jiří Klepsa, starosta

Sousoší Panny Marie v Jaroměři - Restaurátorské práce

Obnova spodních partií památky (I. etáž) - vícepráce II.

Přehled kapitol položkového rozpočtu:

OBNOVA I. ETÁŽE
RESTAUROVÁNÍ (KONZERVACE) VYBRANÝCH PRVKŮ SLOUPU
POMOCNÉ RESTAURÁTORSKÉ, KAMENICKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE*
ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍŠTĚ, BOZP**
RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA A DOKUMENTACE
OSTATNÍ NÁKLADY (specifikujte)

Údaje o památce:

Název díla: Pilif se sochou Panny Marie (Immaculaty)
Autor: M. B. Braun s dílnou
Datum: 1723-1727 (baroko)
Materiál: pískovec (hrořický), epoxidové výdušky (faksimile)
Rejstř. č. v ÚSKP: 38142/6-1644
IdReg v IISP: 150107

poř. č.	položka	označení položky	m. j.	množství	jedn. cena (bez DPH)	celkem	celkem za položku	poznámka
OBNOVA I. ETÁŽE								
1	architektura Sousoší PM v úrovni I. etáže (do v. 1,1 m od stupňového pódia)	(balustr. pole 46-51)						
	lokální předzpevnění, zpevnování (organokřemičitany)		m ²	3,7	220,00	814,00	64 329,00	soklové partie sloupu uvnitř balustrádových polí (celková plocha cca 6,6 m ²) zejména balustr. a pilif. pod sochami
	očistění akrylátového (hnedého) nátěru		m ²	7,5	950,00	7 125,00		
	čištění silikátového filmu (chem. a mech. čištění) a černých krusů (chemické zčáby)		m ²	2,5	1 230,00	3 075,00		vč. odstranění zbytkových produktů čištění
	doplnění poškozených míst umělým kamenem (tzv. do tvaru)		kpl	1	5 600,00	5 600,00		vč. armatur u větších doplňků
	spárování		kpl	1	3 700,00	3 700,00		
	retuše		kpl	1	1 900,00	1 900,00		pouze lokální
	biocidní ošetření		m ²	7,5	90,00	675,00		
1a	demontáž dlažby uvnitř balustrádových polí		m ²	3,6	750,00	2 700,00		
	vyrovnání - osazení dlažby do malty		m ²	3,6	1 900,00	6 840,00		
	zhotovení odtokových otvorů a zatěsnění		kpl	1	7 200,00	7 200,00		
	spárování		kpl	1	1 600,00	1 600,00		
1b	demontáž profilovaného stupně pod balustrádou		ks	3	2 700,00	8 100,00		
	výměna kramlí za nerezové		kpl	1	3 000,00	3 000,00		
	osazení profilovaného stupně pod balustrádou		ks	3	3 300,00	9 900,00		
	spárování		kpl	1	2 100,00	2 100,00		
POMOCNÉ RESTAURÁTORSKÉ, KAMENICKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE*								
8	manipulace s prvky		kpl	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
10	převoz a odvoz hmot (kamená díla, zemina apod.)		kpl	1	500,00	500,00	500,00	
RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA A DOKUMENTACE								
13	dokumentace zásahu		kpl	1	2 300,00	2 300,00	2 300,00	Dokumentace rest. prací podle vyhlášky č. 66/1988 Sb.
14	restaurátorská zpráva		ks	3	500,00	1 500,00	1 500,00	
INÁKLADY CELKEM bez DPH								
DPH		sazba		15 %			70 129,00 Kč	
INÁKLADY CELKEM včetně DPH								10 519,35 Kč
								80 648,35 Kč