

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2022

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace

zastoupená: Mgr. Janou Vágnerovou, ředitelkou
se sídlem: Sídliště Osvobození 681/55, Dědice, 682 01 Vyškov
IČO: 70843082
plátce DPH: Ne
zapsán v registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES
bankovní spojení (číslo účtu): 
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

DELANTE s.r.o.

zastoupený: Ondřejem Mazalem, jednatelem
se sídlem: Nikolčice č.p. 265, 691 71 Nikolčice
IČO: 07125836
plátce DPH: Ne
zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10697
bankovní spojení (číslo účtu): 
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2022 ze dne 18. 7. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 7. 2022 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace – silnoproudá elektrotechnika k zakázce „Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy“ a vykonání činností autorského dozoru (dále jen „**Smlouva**“).

III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem Dodatku je potřeba provedení změn spočívajících v dodatečných pracích, jak je ujednáno dále.
2. V bodě 2. se první odstavce bodu 2.2 Smlouvy ruší a nahrazuje novým odstavcem, který zní:

„Zhotovitel se zavazuje zhotovit a provést níže specifikovanou Projektovou dokumentaci akce - silnoproudá elektrotechnika k zakázce „Projektová dokumentace – oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy“. Předmětem řešení je rekonstrukce umělého osvětlení v m.č. 1.74, 1.79 a 1.83, rekonstrukce přívodu/napájení objektu tedy výměna rozváděče a nezbytně související kabeláže nebo nový rozváděč pro novou technologii tepelných čerpadel a přívod tohoto rozváděče, napájení nové technologie kotelny a úprava stávající stavební elektroinstalace kotelny, napájení profese MaR, ÚT a TUV a součinnost s těmito profesemi a stavební profesí, inženýrská činnost - zajištění podkladů k podání žádosti o změnu tohoto trvalého připojení u EG.D, nezbytné demontáže, případně opětné montáže a dále inženýrská činnost za účelem „výběru zdroje tepla“ spojená s nezbytnými výjezdy na jednání, koordinace s ostatními profesemi a EG.D, pracovní výkresy ohledně el. TČ apod.“

3. V bodě 4. se bod 4.1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým bodem 4.1, který zní:

„Cena díla

Celková cena díla včetně DPH

181 000,-.

<i>Dílčí část</i>	<i>Cena v Kč včetně DPH</i>
<i>A. Dokumentace pro stavební povolení (DSP, do 8 ks paré)</i>	<i>52 000,-</i>
<i>B. Dokumentace pro provádění stavby (DPS, do 8 ks paré)</i>	<i>61 000,-</i>
<i>C. Inženýrská činnost za účelem „výběru zdroje tepla“</i>	<i>28 000,-</i>
<i>D. Autorský dozor</i>	<i>40 000,-</i>
<i>Celkem</i>	<i>181 000,-“</i>

4. V bodě 4. se bod 4.4 Smlouvy ruší a nahrazuje novým bodem 4.4, který zní:


„Provedené práce dle bodu A., B. a C. budou hrazeny po předání jednotlivých etap částí Díla ve výši 100 % za tyto etapy. Cena za bod D. bude uhrazena po převzetí stavby na základě jediné a konečné faktury.“

5. V bodě 4. se bod 4.6 Smlouvy ruší a nahrazuje novým bodem 4.6, který zní:

„Cena bude zaplácena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktury“) vždy pro příslušnou část A. – D. bodu 4.1. Podkladem pro vystavení faktury za část A., B. a C. je protokol o předání a převzetí řádně a v termínu dodané části díla, podepsaný objednatelem a zhotovitelem (dále jen „smluvní strany).“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.



Mateřská škola, základní škola a střední škola
Vyškov, příspěvková organizace

DELANTE s.r.o.

zastoupená Mgr. Janou Vágnerovou, ředitelkou

zastoupená Ondřejem Mazalem, jednatelem

