

Dodatek č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
"Instalace čerpadel a technologie v Havírně"
(dále jen "Smlouva o dílo")

uzavřené dne 31. 08. 2022 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10
IČ: 452 47 650 DIČ: CZ45247650
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen "**objednatel**")

a

2. KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern

se sídlem: Praha 4 - Chodov, Klíčova 2300/6, PSČ 14900
IČ:15890317 DIČ: CZ15890317
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
zastoupené: xxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.C
3275
(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku V. odst. 3. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je změna ceny díla z důvodu neočekávaného složení podlah v Havírně oproti projektu a tím i nutné změny provedení kotvení základu čerpadel. Dále došlo k montáži nového hrazení k zamezení přítoku vody po dobu provádění montážních prací. Veškeré tyto okolnosti jsou sepsány a odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku č. 1.

II.

1. Objednatel prohlašuje, že vzhledem k těžko předvídatelné situaci při montáži čerpadel vznikly zhotoviteli vícepráce. Bylo rozhodnuto, že tyto vícepráce jsou v souladu s celkovým dílem. Objednatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, prohlašuje, že výše uvedená fakta a zjištění, která vznikla až při realizaci zakázky, nemohl předvídat, úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Ocenění víceprací tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1.

2. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec 1 takto: "Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně sjednaných víceprací, dle oceněného rozpočtu víceprací zhotovitele, který je jako nedílná součást tohoto dodatku č. 1 a tvoří přílohu č. 2. Celková částka za provedení díla je stanovena jako maximálně přípustná v celkové **výši 1 209 866,33 Kč vč. DPH** (slovy: milion dvě stě devět tisíc osm set šedesát šest korun českých, třicet tři haléře). Dochází tedy k navýšení původní ceny celkem o **62 929,68 Kč vč. DPH**.

Původní cena ze smlouvy vč. DPH	1 146 936,65 Kč
Cena celkem navýšená o dodatečné stavební práce vč. DPH dle Dodatku č.1	1 209 866,33 Kč
Cena dodatečných prací bez DPH dle Dodatku č. 1	52 008,00 Kč
Cena dodatečných prací vč. DPH dle Dodatku č. 1	62 929,68 Kč
Cena celkem navýšená o dodatečné stavební práce vč. DPH dle Dodatku č.1 - slovy	milion dvě stě devět tisíc osm set šedesát šest korun českých, třicet tři haléře

III.

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.

3. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne.....

V Praze dne.....

.....
Za objednatele:

Ing. Ondřej Palička

ředitel organizace

Lesy hl. m. Prahy

.....
Za zhotovitele:

xxx

jednatel společnosti

KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern

Příloha č.1: zápisy ze stavebního deníku

č. 2: oceněný výkaz výměr víceprací