

## DODATEK Č. 2

# SMLOUVY O DÍLO NA STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKU NÁMĚSTÍ ODBOJE, VYMEZENÉ PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ „STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKU NÁMĚSTÍ ODBOJE, STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO – MEDLÁNKY“

*uzavřená dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku*

*mezi těmito smluvními stranami*

### **Statutární město Brno**

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00, Brno

zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky

doručovací adresa: Statutární město Brno, Městská část Brno-Medlánky

se sídlem: Hudcova 239/7, 621 00, Brno

kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)

Miroslav Svoboda, referent administrace veřejných zakázek ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. +420 601 214 496 / + 420 538 706 258)

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody

číslo účtu: 18628621/0100

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** STROMMY COMPANY a. s.

se sídlem: Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora

zastoupená: Ing. Radim Macháč, jednatel

IČ: 01919652

DIČ: CZ 01919652

bankovní spojení: ČSOB a.s.

Č. účtu: 300748352/0300

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají tuto smlouvu:

### **I. Základní ustanovení a účel smlouvy**

1. Účelem tohoto dodatku je úprava harmonogramu provádění prací dle přílohy č.1 tohoto dodatku a úprava doby plnění díla určené článkem V. Smlouvy o dílo, a článkem II. Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo. Harmonogram a doba plnění se upravuje z důvodů vymezených v článku I. Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo a dále s ohledem na povětrnostní podmínky a agrotechnické lhůty pro sadové úpravy.

### **II. Předmět dodatku**

1. Tímto dodatkem se mění
2. Článek V. Odst. 1 Smlouvy o dílo tak, že nově zní:

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli ve lhůtě sjednané touto smlouvou, tj.:

- stavební část nejpozději do 15. 12. 2022

- sadové úpravy – strom, keře a trvalky do 15.12. 2022

- sadové úpravy – založení trávníku, osázení protiskluzového roštu rozchodníkovými řízkami a ostatní výše neuvedené sadové úpravy do 30. 5. 2023.

V této lhůtě bude předmět díla řádně ukončen a předán objednateli včetně kompletních podkladů ke kolaudaci stavby. Přílohou tohoto Dodatku je závazný harmonogram plnění.

### **III. Ostatní ujednání**

1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami. Dodatek smlouvy nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven a signován pomocí elektronických nástrojů, přičemž za originál je považován takový dokument, který má elektronické digitální signatury obou smluvních stran.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek smlouvy uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

### **Doložka**

**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších právních předpisů**

Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 1, konané dne 7. 11. 2022 pod číslem usnesení č. 23/1.

V Brně dne .....

V Brně dne.....

.....  
JUDr. Michal Marek  
starosta MČ Brno-Medlánky  
(za objednatele)

.....  
Ing. Radim Macháč  
Jednatel společnosti  
(za zhotovitele)