

**Dodatek č. 1**


**ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-54732-12/ČJ-2022-1900VZ uzavřené dne 23. 8. 2022**

č. j. KRPK-54732-14/ČJ-2022-1900VZ

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel**                      **Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje**


Zastoupený:                      **brig. gen. Mgr. Petr Macháček**, ředitel krajského ředitelství  
Sídlo:                                Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory  
IČO:                                 72051612  
DIČ:                                 CZ72051612

  
Datová schránka:                upshp5u

a

**Zhotovitel**                      **Stavební společnost VARO, s.r.o., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15072**

Zastoupený:                      **Ing. Rostislav Filip**, jednatel  
Sídlo:                                Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb  
IČO:                                 26356503  
DIČ:                                 CZ26356503

  
Datová schránka:                e384fpz

I.

**Změna termínu dokončení díla**

Na základě žádosti Zhotovitele odsouhlasené Objednatelem, se smluvní strany dohodly, že dílo bude Zhotovitelem dokončeno a Objednateli předáno nejpozději **do 5. 12. 2022.**

II.

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Žádost Zhotovitele ze dne 8. 11. 2022 a souhlas Objednatele vyjádřený v mailové zprávě Ing. Aleny Cepákové ze dne 8. 11. 2022.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech výtiscích.

V Chebu dne .....

V Karlových Varech dne .....

