

DODATEK č. 1 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

Na Rámcovou dohodu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, č. 01ST-000756

Název související veřejné zakázky: „**D4- diagnostický průzkum mostu 4-019..1 a 4-019..2 Voznice**“

Evidenční číslo (ISPROFOND/ISPROFIN): 500 121 0002

Číslo smlouvy Objednatele: 04PU-001422

Číslo smlouvy Zhotovitele: 20 324 27

(dále jen „**Smlouva**“)

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu dodatku:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

2. Společnost „Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg. Mosty 2020“

zastoupená Správcem společnosti, tj. **Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ 407 63439
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994
právní forma: Společnost s ručením omezeným
zastoupená:

(každý z jednatelů je oprávněn jednat a podepisovat za společnost samostatně)

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

Společník:

PRAGOPROJEKT, a. s.

se sídlem, K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ 452 72 387, zapsaná v OR u MS v Praze, spis. zn. B1434
a

Společník:

České vysoké učení technické v Praze

se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6,

provozovna: Kloknerův ústav se sídlem Šolínova 7,

166 08 Praha 6, IČ 684 07 700, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: organizace je zřízena ze zákona č. 111/98Sb. o vysokých školách, nezapisuje se do obchodního rejstříku

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na nezbytném přerušení prací v zimním období, a to s ohledem na zimní údržbu a klimatické podmínky a tudíž na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k prováděcí Smlouvě uzavřené dne 5. 10. 2022 na Rámcovou dohodu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, č. 01ST-000756 na akci **D4- diagnostický průzkum mostu 4-019..1 a 4-019..2 Voznice**, kterým se výše uvedená smlouva mění v článku:

III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

původní termín

Zahjení plnění služeb: od nabytí účinnosti smlouvy, tj od 11.10.2022

Dokončení služeb: do 31.12.2022

nový termín

Obnovení plnění služeb: nejdříve od 1.4.2023

Dokončení služeb: 31.8.2023

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
11.11.2022 10:41:33



Podepsal
DN: cn=li

Datum: 2022.11.10 13:27:52
+01'00'