

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO SMLO- 275/1031/INV/20/2022

kteřou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

DSP stavební s.r.o., se sídlem Kostěnice čp. 111, 530 02 Kostěnice, IČ: 142 81 155, DIČ: CZ: 142 81 155, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 49127, bankovní spojení [redacted] číslo účtu: [redacted]
Email: [redacted] zastoupená Ing. Františkem Haburajem, Ph.D. – jednatel, jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „zhotovitel“)

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, číslo účtu [redacted], Email: [redacted] zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem, jako objednatel (dále jen „objednatel“).

Společně též jako „**smluvní strany**“.

Článek I.

PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

1.1. Smluvní strany se tímto **Dodatkem č.1** dohodly na změně smlouvy o dílo v platné znění, dále jen smlouva ze dne 3.11.2022 na dílo „**Rekonstrukce venkovního skladování**“ a to tak, že ustanovení **článku IV. Doba a místo plnění smlouvy** se mění následujícím způsobem a zní takto:

Článek IV.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Doba plnění Smlouvy mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla do 5 dnů od podpisu smlouvy a provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy **nejpozději do 31.03.2023 (pozdní předání staveniště z důvodu vydání SP)**.

Tento Dodatek č.1 tvoří nedílnou součást výše uvedené smlouvy o dílo v platném znění ze dne 3.11.2022 - přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny, tudíž jsou beze změny.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 provedení a

zhotovitel rovněž 1 provedení. Objednatel a zhotovitel obsahu tohoto Dodatku č.1 rozumí, souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.

V Kostěnicích dne 14.11.2022


ZHOTOVITEL
Ing. František Haburaj, Ph.D.
jednatel



A large black rectangular redaction covers the signature of Ing. František Haburaj. Below the redaction, two blue ink lines are visible, likely representing the pen used to sign.

V Pardubicích dne 14.11.2022

OBJEDNATEL
Ing. Miroslav Němec
ředitel



A large black rectangular redaction covers the signature of Ing. Miroslav Němec. To the right of the redaction, a blue ink signature is partially visible, extending towards the right edge of the page.