

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

Nemocnice Pelhřimov - Přístavba magnetické rezonance včetně stavebních úprav stávajícího pavilonu - projektová dokumentace

ze dne 31.5.2022

1. Smluvní strany

Objednatel: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
IČO: 00511951
DIČ: CZ00511951
se sídlem: Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, PSČ 393 38
zastoupený: Ing. Jan Mlčák, MBA, ředitel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 466.
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
číslo účtu: 174-401202834/0600

zástupce pro věci technické: Petr Adam, padam@nempe.cz, 736 472 682
(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: OBERMEYER HELIKA a.s.
IČO: 60194294
DIČ: CZ60194294
se sídlem: Beranových 65, 199 21 Praha 9 -Letňany
zastoupený: Ing. Jiří Fousek, předseda představenstva a
Ing. Pavel Boš, člen představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2449.
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha
číslo účtu: 2111361828 / 2700

zástupce pro věci technické: Jiří Houda, jiri.houda@obermeyer.cz, 603 280 326
(dále také jen „zhotovitel“)

Ve smyslu článku 12.4 výše uvedené smlouvy se mění bod 2. Předmět smlouvy a bod 4 Termíny plnění následovně:

V důsledku změny podmínek Smlouvy o dílo „**Nemocnice Pelhřimov - Přístavba magnetické rezonance včetně stavebních úprav stávajícího pavilonu - projektová dokumentace**“ ze dne 31.5.2022, která spočívá v rozšíření a úpravě původního investičního záměru dochází k rozšíření předmětu smlouvy (čl. 2) a úpravě termínu plnění (čl. 4)

2. Předmět smlouvy

Doplnění specifikace rozsahu plnění předmětu smlouvy:

Do projektové dokumentace bude zapracován návrh na výměnu stávajících nevyhovujících rozvodů a zařízení VZT v sousedním pracovišti CT, které je dotčené přístavbou MRI, v souladu s požadavky KHS.

4. Termíny plnění

Smluvní strany sjednávají pro realizaci předmětu plnění tyto termíny:

4.2.1. Dokončení a protokolární předání konečného návrhu dokumentace DUSP pro vydání společného povolení v rámci společného územního a stavebního řízení ve lhůtě do 31.11.2022.

4.2.2. Dokončení a protokolární předání konečného návrhu dokumentace pro provedení stavby DPS ve lhůtě do 31.1.2023, nejdříve však 14 dní od vydání společného povolení pro stavbu na základě DUSP.

V Pelhřimově

V Praze

.....
Ing. Jan Mlčák, MBA, ředitel

.....
Ing. Jiří Fousek, předseda představenstva

.....
Ing. Pavel Boš, člen představenstva