

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: město Bohumín
Sídlo: Masarykova 158
735 81, Bohumín
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Petr Vícha, starosta města
b) technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
Ing. Hana Kaspřáková, referent odboru rozvoje a investic
IČ: 00297569
DIČ: CZ 00297569
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., Bohumín,
Č.účtu: 1721638359/0800

1.2. Zhotovitel: **ECOREM a.s.**
Sídlo: Stará cesta 1127, 675 31 Jemnice
Zastoupený: Petr Šenda, předseda správní rady
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Petr Šenda, předseda správní rady
b) technických: Jan Nekula
IČ: 27724409
DIČ: CZ27724409
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1473672389/0800

Bohumínská městská nemocnice – energoblok

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 22. 04. 2022 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla z důvodů zjištěných při realizaci díla, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, nemění celkovou povahu zakázky a tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací
- změna ceny díla s ohledem na úpravu předmětu díla

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku II. se doplňuje následující:

V průběhu provádění prací se vyskytly následující vícepráce a méněpráce:

Změnový list č. 1

Méněpráce

- skládkovné, zemina z výkopu byla použita na terénní úpravy pozemku
- čerpání vody při zakládání objektu v menším rozsahu
- kácení, které muselo být provedeno předem v době vegetačního klidu

Vícepráce

- při realizaci zjištěn chybějící kabel v PD pro přepojení objektu E
- pronájem elektrocentrály z důvodu zajištění dodávek el. energie v dobách přepojování přírodních vedení do nemocničních pavilonů
- pronájem elektrocentrály z důvodu zajištění dodávek el. energie v dobách přepojování na nové energocentrum
- terénní úpravy pozemku z vytěžené zeminy v rámci stavby

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na změně, resp. zvýšení ceny za dílo uvedené v čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy o dílo ze dne 22. 04. 2022, na realizaci stavby Bohumínská městská nemocnice – energoblok, přičemž zvýšení ceny za dílo je doloženo formou položkových rozpočtů zhotovitele. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli částku uvedenou níže v tabulce v jako Cenu včetně dodatku č. 1:

	Cena bez DPH
Cena dle SOD	20 733 422,35
Cena dle dod. č. 1	-2 015,57
Cena celkem včetně dod. č. 1	20 731 406,78

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 22. 04. 2022 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy je smlouva uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Bohumíně

V Jemnici

za objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města

za zhotovitele:
Petr Šenda
Předseda správní rady