

DODATEK Č.1

KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 26. 5. 2022

uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, mezi následujícími smluvními stranami:

1. OBJEDNATEL : Město Roudnice nad Labem
Zastoupený : Ing. Františkem Padělkem, starostou
Sídlo : Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ : 00264334
DIČ : CZ0026434

(dále jen „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL : Stavby Komeda s.r.o.
Zastoupený : Pavlem Komedom – jednatel společnosti
Sídlo : Chržín 25, Velvary 273 24
IČ : 05071500
DIČ : CZ05071500

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, že v souladu se Smlouvou o dílo podepsanou dne 26. 5. 2022 na stavbu „**Bezbariérový chodník v ulici Tereziánská včetně autobusových stání**“ (dále též jen „**Smlouva**“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále též jen „**Dodatek**“), kterým se obsah Smlouvy mění následovně:

1. ZMĚNA SMLOUVY

Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy. Z tohoto důvodu vyvstala v průběhu plnění Zhotovitele potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možné při podpisu Smlouvy předvídat.

Detailní popis jednotlivých změn, včetně oceněných rozpočtů, je uveden ve změnovém listu č. 1, včetně oceněného rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku

a. mění se článek IV. Cena, bod 4.1.:

Cena za provedení Díla bez DPH dle Smlouvy se na základě výše uvedené změny předmětu plnění dle tohoto Dodatku a změnového listu, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku, zvyšuje o 57 896,96 Kč bez DPH, tj. 70 055,32 Kč vč. DPH.

Bod 4.1. Smlouvy se tak účinností tohoto Dodatku mění následovně:

4.1. Základem ceny za provedení Díla podle této Smlouvy je oceněný výkaz výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této Smlouvy.

Cena za provedení Díla bez DPH činí 3.129.315,80 Kč

(slovy: tři miliony sto dvacet devět tisíc tři sta patnáct korun českých osmdesát haléřů).

Hodnota DPH činí 657.156,32 Kč

(slovy: šest set padesát sedm tisíc sto padesát šest korun českých třicet dva haléřů).

Cena za provedení Díla včetně DPH činí 3.786.472,12 Kč

(slovy: tři miliony sedm set osmdesát šest tisíc čtyři sta sedmdesát dva korun českých dvanáct haléřů).

Tato celková cena je fixní, konečná a závazná po celou dobu provádění Díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním Díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem, zůstávají v původním a nezměněném znění.

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce.

Tento Dodatek ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 421/2022 ze dne 2. 11. 2022.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah Dodatku je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují své podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1

Objednatel:

V Roudnici nad Labem dne



Město Roudnice nad Labem
Ing. František Padělek
starosta města

Zhotovitel:

V Chržíně dne



Stavby Komeda s.r.o.
Pavel Komeda
jednatel společnosti

STAVBA : Bezbariérový chodník v ulici Terezińska včetně autobusových stání

Číslo SOD: DS202200207

ZL 1 - Odpočet neprováděných položek, vícepráce

Objednatel : Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334

Zhotovitel : Stavby Komeda s.r.o.
Chržín 25,
Velvary 273 24
IČ: 05071500

Popis změny : **Změna vyvolána:** dle § 222 odst. 4

VCP - doplnění asfaltové plochy po překopech a pokládce obrub, prodloužení kabelu veřejného osvětlení jako příprava pro budoucí osvětlení v ulici Třebízského, přesunutí a osazení lampy veřejného osvětlení blíže ke kruhové křižovatce,

MP - odpočet asfaltové zálivky, které se v rozpočtu nacházela ve větší výměře než bylo nutné provést

	popis	cena bez DPH	cena s DPH
VCP	Odpočet neprováděných položek, vícepráce	104 955,56 Kč	126 996,23 Kč
MP	Odpočet neprováděných položek, vícepráce	-47 058,60 Kč	-56 940,91 Kč
C e l k e m		57 896,96 Kč	70 055,32 Kč

Se změnou souhlasí:

Dne:

Dne:

TDS

AD

Dne:

Zástupce Objednatele:



Dne:

Zhotovitele :



Přílohy :

Rozpočet