

## DODATEK Č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### I.

#### SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Městská část Praha 11**  
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4  
zastoupený: Jiřím Dohnalem, starostou MČ Praha 11  
kontaktní osoba: Hana Tíkalová Steinerová, oddělení technické, Odbor správy majetku  
ÚMČ Praha 11  
IČO: 00231126  
DIČ: CZ00231126  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]

na straně jedné - dále jen „objednatel“ či „zadavatel“

### a

2. Zhotovitel: **Hřiště hrou s.r.o.**  
se sídlem: Sobotecká 810, 511 01 Turnov  
zapsanou: v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka  
34550  
zastoupená: Jakubem Dohnalem, na základě plné moci  
IČO: 03673073  
DIČ: CZ03673073  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřely tento Dodatek č. 1:  
(dále jen „Dodatek“)

### II.

#### PREAMBULE

1. Smluvní strany se na základě smlouvy o dílo, uzavřené dne 17. 08. 2022 (dále jen Smlouvy), dohodly na zhotovení díla – stavby:
- Název: „**Participativní rozpočet – Návrh č. 12 Park hlavolamů a společenských her**“
  - Místo plnění: parc. č. 2449/70, v k. ú. Chodov, Praha 11.
  - Předmět plnění: zpracování vizualizace návrhu umístění herních prvků a mobiliáře včetně případné inženýrské činnosti a v následné realizaci umístění hlavolamů, venkovních interaktivních her a doplnění stávajícího mobiliáře na pozemku parc. č. 2449/70, k. ú. Chodov, Praha 11, dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele.

**III.**  
**ÚČEL DODATKU**

1. V průběhu prací se smluvní strany dohodly na změně typu některých herních prvků, které ale svým účelem splňují předmět zadání dle Smlouvy s tím, že tato změna nemá dopad do sjednané ceny díla.
2. Účelem tohoto dodatku je úprava předmětu díla, spočívající ve změně některých herních prvků dle Změnového položkového rozpočtu, a dále úprava termínů provádění díla.

**IV.**  
**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách uvedených článků smlouvy.

**1.1. Článek 1. Předmět smlouvy se ruší a nahrazuje novým článkem následujícího znění:**

1. Předmětem této Smlouvy je zhotovení níže popsaného díla:

- a) Název: „Participativní rozpočet – Návrh č. 12 Park hlavolamů a společenských her“
- b) Místo plnění: parc. č. 2449/70, v k. ú. Chodov, Praha 11
- c) Předmět plnění podle lokalit:

Předmět plnění spočítá ve zpracování vizualizace návrhu umístění herních prvků a mobiliáře včetně případné inženýrské činnosti a v následné realizaci umístění hlavolamů, venkovních interaktivních her a doplnění stávajícího mobiliáře na pozemku parc. č. 2449/70, k. ú. Chodov, Praha 11, dle Změnového položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1a) této smlouvy, a v souladu s poptávkových listem zadavatele, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

**1.2. V článku III. Termíny smlouvy se ruší odst. 1 a nahrazuje novým odst. 1. následujícího znění:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo Objednateli protokolem o předání a převzetí díla podepsaným zástupci smluvních stran v následujících termínech:

zahájení prací Zhotovitelem:	dnem podpisu smlouvy o dílo
dokončení prací Zhotovitelem:	
a) umístění dřevěných herních prvků a mobiliáře	31. 12. 2022
b) instalace malovaných prvků na živici	30. 04. 2023.

**1.3. V článku XII. Závěrečná ustanovení se v odst. 9 ruší Příloha č. 1 a nahrazuje se novou Přílohou č. 1a:**

**Příloha č. 1a – Změnový položkový rozpočet zhotovitele.**

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti, jak byla sjednána.

**V.**  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel dva (2) stejnopisy.

2. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je tato příloha: Změnový položkový rozpočet zhotovitele.
3. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem Dodatku č. 1, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválil a k jeho podpisu je oprávněn Jiří Dohnal, starosta na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2016/04 – Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění.

- 1. 11. 2022  
Praha, .....

01-11-2022  
Praha, .....

za objednatele:

za zhotovitele:

Jiří Dohnal  
starosta  
MČ Praha 11

Jakub Dohnal  
na základě plné moci  
Hřiště hrou s.r.o.

Pha11, Chodov

Číslo zakázky:  
22-16-0059-3

Datum: 21.10.2022  
Kalkuloval: Linková



Hřiště hrou s.r.o.  
Sobotická 810, Turnov 511 01, Česká republika

### KALKULACE

Číslo	Katalogové číslo	Název prvku	Jednotková cena	Množství	Cena celkem
1	HH1D00-007	Pexeso	34 040 Kč	1	34 040 Kč
2	HH3D00-004	Sada stůl s lavičkami	34 750 Kč	2	69 500 Kč
3	AT22160059-0-01	Lodě	68 870 Kč	1	68 870 Kč
4	ZT19120035-0-01	Pískovky (bez stříšky)	33 440 Kč	1	33 440 Kč
5	AT22160059-0-02	Panel - Skládání obrázků	37 470 Kč	1	37 470 Kč
6	AT22160059-0-03	Panel - Úkoly	31 550 Kč	1	31 550 Kč
7	AT21030171-0-01	Labyrint	26 070 Kč	1	26 070 Kč
		Koš odpadkový se stříškou 80l - obj. výroba	2 380 Kč	2	4 760 Kč
		Skákací panák - sub. 4soft - obj. obchod	9 780 Kč	1	9 780 Kč
		Písmena - 4soft - obj. obchod	21 680 Kč	1	21 680 Kč
		Bludiště Rybičky - 4soft - obj. obchod	19 180 Kč	1	19 180 Kč
<b>Cena položek bez DPH</b>					<b>356 320,00 Kč</b>
<b>Montáž</b>					<b>44 738,00 Kč</b>
<b>Doprava</b>					<b>6 125,00 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>407 183 Kč</b>
DPH				21%	85 508,43 Kč
Haleťové vyrovnání					-0,43 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>					<b>492 691,00 Kč</b>

Poznámka: Cena montáže/sčítání je kalkulována na běžný (rostlý) terén, nezlížený s maximálním sklonem do 5%, který je přístupný technikou (nákladní auto). Cenová nabídka nezahrnuje finální terénní úpravy (např. osetí travou), pouze práce spojené s realizací dětského hřiště

Platnost cenové nabídky je 30 dní.