

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele: E618-S-495/2017/Pal, č. smlouvy zhotovitele: 16/307,  
ISPROFIN: 5 003 740 001, uzavřené dne 6.2.2017 mezi

### Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrušešem**, ředitelem Stavební správy západ

#### **Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí právního oddělení, tel.: [redacted]

*(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)*

b) ve věcech technických: [redacted] Stavební správa západ, tel.: [redacted] e-mail:

[redacted]

c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr: [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

d) ve věcech BOZP: [redacted] GSM: [redacted], [redacted]

#### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

**AZ Consult, spol. s r.o.**

se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44567430 DIČ: CZ44567430

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp.zn. C 2096

zastoupená **Ing. Martinou Štrosovou**, jednatelkou společnosti

#### **Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních: [redacted] tel.: [redacted] email: [redacted]

b) ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted] email: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr: [redacted] tel.: [redacted] email:

[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel“)

**na zpracování záměru projektu (ZP), vč. povinných příloh záměru projektu stavby**

**„Zvýšení stability skalních masivů na trati Tábor - Písek“**

**Preambule**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření dodatku č. 1 je úprava dílčích termínů plnění, kdy s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky v období měsíců únor a březen 2017, nebylo možné z hlediska BOZP provádět terénní práce v požadovaném rozsahu.

**I.**

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. smlouvy objednatele E618-S-495/2017/Pal, č. smlouvy zhotovitele: 16/307, takto:

**1) Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ**

- ruší se stávající text v článku 4.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.1. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla v následujících dílčích termínech:

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Termín plnění</u></b> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b>Datum zahájení prací</b>	<b>ihned po podpisu SOD</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 4 měsíců od podepsání SoD</b>	Finální verze ZP k projednání v CK včetně vyhotovené pasportizace svahových nestabilit v předmětné lokalitě. Součinnost s konzultantem SŽDC pro oblast OPŽP 2014-2020	Potvrzení o předání díla
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 1 měsíce od projednání CK</b>	Zpracování připomínek k ZP. Zpracování připomínek k pasportizaci	Schválený ZP schválená pasportizace ČGS

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj.: E618-S-495/2017/Pal, č. smlouvy zhotovitele: 16/307 nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy o dílo v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a případně na internetových stránkách Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

V Praze dne: 5.5.2017

V Ústí nad Labem dne: 2.5.2017

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Ing. Lubor Hruběš**  
ředitel  
Stavební správy západ

**Ing. Martina Štrosová**  
ječnatelka společnosti  
AZ Consult, spol. s r.o.