

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 847/21/Ř

uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění,
který níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky

se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány

zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem

IČO 00000078

DIČ CZ00000078

e-mail: sekretariat@lslany.cz

tel.: +420 313 502 074

(dále také jen jako "objednatel")

a

MIRONSTAV s.r.o.

se sídlem Nákupní 289/1, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy

zastoupená Romanem Myronem, jednatelem

IČO 24696668

DIČ CZ24696668

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 166875

e-mail: xxx

tel.: xxx

(dále také jen jako "zhotovitel")

I.

Úvodní ustanovení

- I.1 Smluvní strany uzavřely dne 4.3.2022 Smlouvu o dílo č. 847/21/Ř, ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem jsou stavební práce, a to rekonstrukce volnočasového areálu včetně Muzea, která je realizována v rámci akce „Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a LS Lány“ (reg. č. 001V01200O004), přičemž předmětem díla dle této smlouvy je pouze rekonstrukce Muzea.

II.

Předmět dodatku

- II.1 Na základě dohody smluvních stran se článek č.V.1 Cena díla upravuje následovně:
- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| a) cena díla sjednaná ve smlouvě: | 16.375.000,- Kč bez DPH |
| b) cena díla po úpravách: | 17.004.574,05 Kč bez DPH |

Změna ceny za dílo ve výši 629.574,05 Kč bez DPH je podrobně popsána v přílohách tohoto dodatku č. 2, a to ve Změnových listech 1 - 3.

Cena za dílo se mění zvláště

- z důvodu víceprací a méněprací, tzn. nepodstatných změn, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku od dodavatele původní veřejné zakázky, neboť jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není

možná z ekonomických nebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými objednatel v původním zadávacím řízení a současně by způsobila objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a zároveň hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku (při započítání hodnoty všech změn podle § 222 odst. 5 ZZVZ);

- z důvodu nepodstatných změn, jejich potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (projektovou dokumentaci zpracovala osoba zkušená s potřebnou autorizací v oboru) a současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku (při započítání všech změn podle § 222 odst. 6 ZZVZ);
- nejedná se o podstatnou změnu závazku, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (podle § 222 odst. 4 ZZVZ).

Zároveň celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.

III. Závěrečná ujednání

- III.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 4.3.2022 se nemění.
- III.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- III.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Změnový list 1 - 3

V Lánech dne _____

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miloš Balák, ředitel

Roman Myron, jednatel