



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V PRAZE

Dodatek č. 2

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. a ve smyslu § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „dodatek“)

Národní památkový ústav,
státní příspěvková organizace
IČO 75032333, DIČ CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. et. Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
územní památková správa v Praze,
Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

Atelier Sukdolák s.r.o.,
se sídlem: Fibichova 55, 261 01 Příbram II
IČO: 06459153, DIČ: CZ 06459153
zapsaný/á v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C,
vločka 282545
zastoupený: Ing. Petrem Sukdolákem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2018H1210001 ze dne 10.9.2021 a pod názvem „**SZ Jezeří – činnost projektanta pro obnovu hlavních chodeb, vybudování toalet a zázemí u divadelního sálu**“ (dále jen jako „dodatek“) je změna doby plnění.

2. Změna termínů je navržena na základě dosud nezískaného souhlasu či nesouhlasu vlastníka sousední parcely p.č. 154, k.ú. Jezeří, o který bylo opakovaně požádáno. Na této parcele je v rámci řešení zadání navrženo zasakování vod. Bez získání souhlasu nebo nesouhlasu vlastníka dotčené sousední parcely nelze dále podat žádosti o stanoviska dotčených orgánů státní správy. Při jeho nesouhlasu bude navrženo jiné připravené řešení.
3. Na základě těchto nových a nepředvídatelných skutečností, a jejich potřeby pro úspěšnou realizaci stavební akce „**SZ Jezeří – obnova hlavních chodeb, vybudování toalet a zázemí u divadelního sálu**“ se objednatel a zhotovitel na základě čl. X. odst. 2 SoD dohodli na změnách termínů doby plnění.

II.

Doba plnění

1. Mění se body 1.3. a 1.6. v odst. 1, čl. III. SoD takto:
 - 1.3. Provedení nezbytných průzkumů a rozborů – nejpozději do 60 dnů od zahájení prací (od úvodní schůzky), získání závazných stanovisek – nejpozději do 31.12.2022
 - 1.6. Získání ÚR a stavebního povolení – nejpozději do 31.3.2022
2. Doplnjuje se bod v odst.1, čl. III. SoD :
 - 1.9. Získání souhlasu vlastníka sousedního pozemku p.č. 154, k.ú. Jezeří, se stavebním záměrem dle §184a zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů – nejpozději do 30.11.2022.

Obě strany se dohodly, že při nezískání souhlasu se stavebním záměrem vlastníka sousedního pozemku k tomuto datu, bude navrhované řešení upraveno tak, aby souhlas vlastníka nebyl potřebný.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 2 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 2 je pro obě strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2018H1210001 ve znění pozdějších dodatků jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

V Praze dne
objednatel

Elektronický podpis - 14.11.2022
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. et Mgr. Petr Spejchal
IČO: NTRCZ-75032333
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 20.12.2024

.....
Mgr. et. Mgr. Petr Spejchal,
ředitel NPÚ-ÚPS v Praze

V dne
zhotovitel

Digitálně
podepsal Ing. Petr
Sukdolák
Datum:
2022.11.14
09:13:13 +01'00'

.....
Ing. Petr Sukdolák
jednatel, Atelier Sukdolák s.r.o.