




## Dodatek č. 2

### SMLOUVY O DÍLO A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PROVOZNÍ PODPORY ze dne 14.3.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.6.2022

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník v aktuálním znění


#### I. Smluvní strany

Objednatel: **Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.**  
zastoupená panem MUDr. Vítem Lorencem, předsedou představenstva  
a paní Ing. Alenou Kudrlovou, MBA, členkou představenstva  
se sídlem: U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec  
spisová značka: B 1464 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
IČO: 26095157  
DIČ: CZ26095157  
DIČ pro DPH: CZ699005400  
datová schránka ID:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
telefon (sekretariát):  
fax:  
e-mail:



dále jen objednatel  
a

Zhotovitel  
nebo Poskytovatel: **STAPRO s.r.o.**  
Zastoupený jednatelem Ing. Leošem Raibrem  
se sídlem: Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice  
spisová značka: C 148 vedená Krajským soudem v Hradci Králové  
IČO: 13583531  
DIČ: CZ699004728  
datová schránka ID:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
telefon:  
fax:  
e-mail:



dále jen zhotovitel

Smluvní strany uzavřely dne 14. 3. 2022 Smlouvu o dílo a o poskytování služeb provozní podpory na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „Klinický informační systém“ uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-046130. Objednatel je příjemcem dotace na projekt „Klinický informační systém pro intenzivní a anesteziologickou péči“, registrační číslo projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16\_034/0006192. Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

V souladu s článkem 12. Závěrečná ustanovení, bodem 12.8. Smlouvy o dílo a o poskytování služeb provozní podpory ze dne 14. 3. 2022 (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 2 smlouvy (dále jen jako Dodatek č. 2), na základě kterého se mění smlouva o dílo v článku 5. Cena a platební podmínky, bod 5.2. a dále příloha č. 1 a 2 Smlouvy.

**Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.**

## II. Předmět změny smlouvy

1. Dodatkem č. 2 dochází ke změně v rozsahu a ceně díla, která vyplývá ze změnového listu č. 2 (dále také jen „ZL č. 2“), který je přílohou tohoto Dodatku č. 2.
2. Na základě dohody obou smluvních stran, z důvodů nedostupnosti nabízených dokovacích stanic a změny portfolia lineárních dávkovačů a infuzních pump na pracovištích objednatele a řádného dokončení díla, se zhotovitel zavazuje k dodání dokovacích stanic specifikovaných ve Změnovém listě č. 2.

### **Vícepráce dle ZL č. 2 – ve výši 31 815,- Kč bez DPH**

(po započtení víceprací ve výši 851 935,- Kč bez DPH a méněprací ve výši 820 120,- Kč bez DPH).

3. V návaznosti na tuto změnu se dále mění **Příloha č. 1 Specifikace technického řešení** v bodě 8.4. a **Příloha č. 2 Položkový rozpočet**.
4. Změna článku 5. Cena a platební podmínky Smlouvy o dílo a o poskytování služeb provozní podpory dne 14. 3. 2022:

### **Původní znění:**

5.2. Cena díla činí částku ve výši 16 523 057,00 Kč bez DPH (slovy: šestnáct milionů pět set dvacet tři tisíc padesát sedm korun českých). DPH ve výši 21 % činí 3 469 841,97 Kč slovy: tři miliony čtyři sta šedesát devět tisíc osm set čtyřicet jedna korun českých a devadesát sedm haléřů). Cena díla celkem včetně DPH činí 19 992 898,97 Kč (slovy: devatenáct milionů devět set devadesát dva tisíc osm set devadesát osm korun českých a devadesát sedm haléřů).

### **Nové znění:**

5.2. Cena díla činí částku ve výši 16 554 872,00 Kč bez DPH (slovy: šestnáct milionů pět set padesát čtyři tisíc osm set sedmdesát dva korun českých). DPH ve výši 21 % činí 3 476 523,12 Kč (slovy: tři miliony čtyři sta sedmdesát šest tisíc pět set dvacet tři korun českých a dvanáct haléřů). Cena díla celkem

včetně DPH činí 20 031 395,12 Kč (slovy: dvacet milionů třicet jedna tisíc tři sta devadesát pět korun českých a dvanáct haléřů).

### III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 je podepsán uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran a je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

**Přílohy Dodatku č. 2:**

**Změnový list č. 2**

**Příloha č. 1 Specifikace technického řešení**

**Příloha č. 2 Položkový rozpočet.**

V Jindřichově Hradci, dne:

V Pardubicích, dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
MUDr. Vít Lorenc  
předseda představenstva

.....  
Ing. Leoš Raibr  
jednatel společnosti

.....  
Ing. Alena Kudrlová, MBA  
členka představenstva




EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR


Změnový list č. 2





# **Příloha č. 1 – Specifikace technického řešení**

**Původní znění:**













## **Příloha č. 2 – Položkový rozpočet – původní znění**



## **Příloha č. 2 – Položkový rozpočet – nové znění**

