



Dodatek č. 1 k objednávce

Číslo objednávky Objednatele: 07PT-001810
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003
Název související veřejné zakázky:

190/22 - D6, Petrohrad – Lubenec, PD/TDI/Biodozor kácení dřevin mokřad Ležky

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ██████████
zastoupeno: ██████████, vedoucí úseku výstavby
ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████, vedoucí úseku výstavby
ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
e-mail: ██████████
tel: ██████████
kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████
e-mail: ██████████
tel: ██████████
(dále jen „**Objednatel**“)

a

AQUAGEN s.r.o.

se sídlem: Ruprechtická 199/122, 460 14 Liberec
IČ: 035 98 993
DIČ: CZ03598993
zápis v obchodním rejstříku: C 34937 vedená u KS v Ústí nad Labem
právní forma Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: ██████████
zastoupen: ██████████, jednatelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████
e-mail: ██████████

tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

2. Znění dodatku

Vzhledem k náročnému, těžce přístupnému terénu a vlivu počasí nebylo možné práce dle objednávky dokončit v době stanoveném v termínu plnění. Byla proto ještě před uplynutím termínu plnění uvedeného v objednávce zahájena jednání o prodloužení termínu a úpravě položkového rozpisu ceny.

Tímto dodatkem č.1 se mění

Termín plnění:

Ukončení plnění: do 31.10.2023

a

Položkový rozpis ceny – Příloha č.2

3. Ostatní ujednání

3.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž Objednatel a Poskytovatel obdrží po dvou výtiscích.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně, a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.

3.4 Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o poskytování služeb ze dne 23.09.2022 zůstávají v platnosti a nemění se.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

ZA OBJEDNATELE

Digitálně podepsal

[REDACTED]

Ředitelství silnic a dálnic ČR

14.11.2022 09:05:41

ZA DODAVATELE

Digitálně
podepsal [REDACTED]

Datum:

2022.11.14

09:17:58 +01'00'

Příloha č. 2

Položkový rozpis ceny

Zakázka D6, Petrohrad – Lubenec, PD/TDI/Biodozor kácení dřevin mokřad Ležky

Soupis služeb:

<i>Název položky:</i>	MJ	Počet MJ	cena za MJ bez DPH	Cena celkem v Kč
Terénní průzkumy dřevin určených ke kácení	■	■	■	■
TDI/BOZP/Biodozor při kácení	■	■	■	■
Zpracování projektové dokumentace ke kácení dřevin	■	■	■	■
Výpočet kubatur dřevní hmoty k odkoupení	■	■	■	■
Cena bez DPH				100 600,00
DPH 21 %				21 126,00
CENA CELKEM vč. DPH				121 726,00