

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Most ev. č. 13510-6 za obcí Rybova Lhota

číslo smlouvy zhotovitele: 22/3344

číslo smlouvy objednatele: 30/VZ/2022

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: **387 021 010**
e-mail: **sekretariat@susik.cz**
IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**
ID datové schránky: **cadk8eb**
Bankovní spojení: **Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100**

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **K – BUILDING CB, a.s.**
Sídlo: **Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice**
Zastoupený: **Martinem Kačenkou, předsedou představenstva**
tel.: **387 843 211**
e-mail: **sekretariat@k-buildingcb.cz**
IČO: **261 055 94** DIČ: **CZ 261 055 94**
ID datové schránky: **5zncivz**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s. , č. účtu: 207975868/0300**

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1516, datum zápisu 18. 5. 2006.

Zástupce ve věcech smluvních:	Martin Kačenka	tel.: 387 843 211
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED], (č. autorizace 44070)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 30/VZ/2022 a č. zhotovitele 22/3344 uzavřené dne 21. 7. 2022 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále také jen „ZL č. 1“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy o dílo

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 30/VZ/2022, dále projektovou dokumentací „**Most ev. č. 13510-6 za obcí Rybova Lhota**“, ve stupni DSP+ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří **Sagasta s.r.o.**, Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČO 04598555 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD, aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného ZL č. 1.
- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD celkem bez DPH	██████████
ZL č. 1 – vícepráce	██████████
ZL č. 1 – méněpráce	██████████
Smluvní cena díla dle dodatku celkem bez DPH	7 442 518,52 Kč
DPH 21 %	1 562 928,89 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku celkem včetně DPH	9 005 447,41 Kč

slovy: devět milionů pět tisíc čtyři sta čtyřicet sedm korun českých čtyřicet jeden haléř včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.



Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 11. 11. 2022

Za zhotovitele:
České Budějovice, dne: 10. 11. 2022

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Martin Kačenka
předseda představenstva
K – BUILDING CB, a.s.

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Stavba:	Most ev.č. 13510-6 za obcí Rybova Lhota	č. smlouvy objednatele:	5/VZ/2022																				
Objekt :	SO 201, 202	č. smlouvy zhotovitele:	22/3344																				
Objednatel :	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice																						
TDS :	[REDACTED]																						
Projektant :	Sagasta Novodvorská 1010/4, 142 00 Praha 4																						
Zhotovitel :	K - BUILDING CB , a.s. Hraniční 2094 , 370 06 České Budějovice																						
Předmět změny:	<p>kácení stromů a likvidace pařezů - v trase rozšíření vozovky byly stromy a pařezy, které bylo nutné odstranit tak aby byl zachován bezpečnostní odstup od vozovky.</p> <p>čerpání vody - spodní stavba byla pod hladinou spodní vody, kterou bylo nutné odčerpávat.</p> <p>dočasné hrázky - při zřízení obtoku bylo třeba zřídit i dočasné hrázky k přehrazení toku a svedení vody z toku a strouhy do obtokové roury.</p> <p>podkladní vrstvy - zřízení štěrkové vrstvy pod základ z důvodu nevhodné zeminy. V podkladní vrstvě se nachází měkký písčité jílu, který se stykem s vodou rozmáčí.</p>																						
Odkaz na výkresy :																							
Odkaz na soupis prací :	viz.příloha																						
Odkaz na jinou část smlouvy :	čl.4																						
Návrh ocenění :	<table border="0"> <tr> <td>SO 201 - Demolice stávajícího mostu - VÍCEPRÁCE</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>SO 202 - Most ev.č. 13510-6 - VÍCEPRÁCE</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>SO 202 - Most ev.č. 13510-6 - MĚNĚPRÁCE</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> </table>			SO 201 - Demolice stávajícího mostu - VÍCEPRÁCE	[REDACTED]	SO 202 - Most ev.č. 13510-6 - VÍCEPRÁCE	[REDACTED]	SO 202 - Most ev.č. 13510-6 - MĚNĚPRÁCE	[REDACTED]	Celkem bez DPH	[REDACTED]	DPH 21%	[REDACTED]	Celkem včetně DPH	[REDACTED]								
SO 201 - Demolice stávajícího mostu - VÍCEPRÁCE	[REDACTED]																						
SO 202 - Most ev.č. 13510-6 - VÍCEPRÁCE	[REDACTED]																						
SO 202 - Most ev.č. 13510-6 - MĚNĚPRÁCE	[REDACTED]																						
Celkem bez DPH	[REDACTED]																						
DPH 21%	[REDACTED]																						
Celkem včetně DPH	[REDACTED]																						
Vyjádření:	<table border="0"> <tr> <td>Zhotovitel : [REDACTED]</td> <td>datum:</td> <td>1.11.2022</td> <td>podpis:</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>Objednatel : ING. ANDBEA JANKOVCOVA</td> <td>datum:</td> <td>3.11.2022</td> <td>podpis:</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>TDS : [REDACTED]</td> <td>datum:</td> <td>1/11/22</td> <td>podpis:</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>Projektant : [REDACTED]</td> <td>datum:</td> <td>1.11.2022</td> <td>podpis:</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> </table>			Zhotovitel : [REDACTED]	datum:	1.11.2022	podpis:	[REDACTED]	Objednatel : ING. ANDBEA JANKOVCOVA	datum:	3.11.2022	podpis:	[REDACTED]	TDS : [REDACTED]	datum:	1/11/22	podpis:	[REDACTED]	Projektant : [REDACTED]	datum:	1.11.2022	podpis:	[REDACTED]
Zhotovitel : [REDACTED]	datum:	1.11.2022	podpis:	[REDACTED]																			
Objednatel : ING. ANDBEA JANKOVCOVA	datum:	3.11.2022	podpis:	[REDACTED]																			
TDS : [REDACTED]	datum:	1/11/22	podpis:	[REDACTED]																			
Projektant : [REDACTED]	datum:	1.11.2022	podpis:	[REDACTED]																			
Přílohy:	Položkový rozpočet																						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 201 - Demolice stávajícího mostu							
000: Všeobecné konstrukce a práce							
1.	SP	014101.1	Poplatek za skládku Zemina; (8,2*1,8*0,2)*2	m3	5,904 5,904		
2.	SP	015340	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - pařezy	t	3,28		
SO 202 - Most ev.č. 13510-6							
001: Zemní práce							
3.	SP	112028	Kácení stromů D kmene do 0,9m s odstraněním pařezů, odvoz do 20km	kus	1,0		
4.	SP	112038	Odstranění stromů D kmene přes 0,9m s odstr. pařezů, odvoz do 20km	kus	1,0		
5.	SP	112228	Odstranění pařezů D do 0,9m, odvoz do 20km	kus	1,0		
6.	SP	112238	Odstranění pařezů D přes 0,9m, odvoz do 20km	kus	2,0		
7.	SP	11242	Úprava stromů D do 0,9m řezem větví	kus	1,0		
8.	SP	11243	Úprava stromů D přes 0,9m řezem větví	kus	1,0		
9.	SP	11511	Čerpání vody do 500 l/min	hod	100,0		
10.	SP	131738	Hloubení jam zapaž i nepaž tř.l, odovz do 20km (8,2*1,8*0,2)*2	m3	5,904 5,904		
11.	SP	17759	Dočasné zemní hrázky ze zemin nepropustných	m3	25,5		
004: Vodorovné konstrukce							
12.	SP	45152	Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva drceného šterk 63/125; (8,2*1,8*0,2)*2	m3	5,904 5,904		

CELKEM

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			SO 202 - Most ev.č. 13510-6				██████████
			003: Svislé konstrukce				
13.	SP	317365	Výztuž říms z oceli 10505, B500B 0,777-0,807	t	- 0,03 - 0,03	██████████	██████████
14.	SP	389365	Výztuž mostní rámové kce, mostních opěr a křídel z oceli 10505, B500B 7,5- (5,520+4,290)	t	- 2,31 - 2,31	██████████	██████████
			009: Ostatní konstrukce a práce				
47.	SP	91359	Označení vodoteče	kus	- 2,0	██████████	██████████
						CELKEM	██████████