



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DODATEK č. 11

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA DODÁVKU TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PROJEKTOVÁNÍ - VÝSTAVBU

Název zakázky: „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-3007/2019**

ISPROFOND: 5713520010

a

Společnost NEDAŘÍ 2019

se sídlem: **nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle**

Vedoucí účastník společnosti: Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: **47115921**, DIČ: **CZ47115921**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským** soudem v **Praze**,

spisová značka **B 1809**

bank. spojení:xxx

zastoupena: **Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva**

Ing. Radimem Kotlářem, místopředsedou představenstva

Druhý účastník společnosti: AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**,
spisová značka **C 14616**

zastoupena: **Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem**

Korespondenční adresa: **Společnost NEDAŘÍ 2019, nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle**
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **73/19-OZ/SOD**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo na dodávku technologických zařízení a projektování - výstavbu „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“, která nabyla účinnosti dne 22. 8. 2019.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 11 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 11 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnových listů stavby č. 16, 17, 23 a 25 (dále jen „ZL 16, 17, 23 a 25“) v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
16	1.427.480,00 Kč	0,00 Kč	1.427.480,00 Kč
17	1.435.910,00 Kč	0,00 Kč	1.435.910,00 Kč
23	829.724,00 Kč	0,00 Kč	829.724,00 Kč
25	12.778.629,50 Kč	0,00 Kč	12.778.629,50 Kč
Celkem	16.471.743,50 Kč	0,00 Kč	16.471.743,50 Kč

Cena díla dle dodatku č. 9 **2 230 328 295,22 Kč**
Změna ceny díla dle dodatku č. 11..... **16 471 743,50 Kč**
Nová Cena díla bez DPH..... 2 246 800 038,72 Kč

- 1.2. Na základě průběžného claimu Zhotovitele č. 4/2 ze dne 1. 9.2022 a průběžného claimu Zhotovitele č. 4/3 ze dne 30. 9.2022 se smluvní strany dohodly na **prodloužení Doby pro uvedení do provozu pro vyjmenované části díla v prodlouženém termínu, tedy do 31.12.2022**. Současně se Objednatel se Zhotovitelem dohodli, že se tímto **nemění Doba pro dokončení Díla, tedy do 44 měsíců od Data zahájení prací (tj. do 2.5.2023)**.
Důvodem prodloužení Doby pro uvedení do provozu je vyšetřování mimořádné události v žst. Otrokovice, které znemožňuje zhotoviteli provést demontáže na níže vyjmenovaných PS a SO.

- 1.3. Dále z důvodu projednávání technického řešení a neukončeného změnového řízení se prodlužuje **Doba pro uvedení do provozu pro stavební objekt 15-01-04 – žst. Říkovice, zpětné vedení, a to nejpozději do 31.3.2023.**
- 1.4. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že v době pro uvedení Díla do provozu, tedy v době do 21. 10. 2022 nebyla dokončena administrace a **vypořádání změnových listů stavby č. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 a 25** na dále uvedených Vymezených PS:
- | | |
|-------------|---|
| PS 10-28-01 | t.ú. Otrokovice – Tlumačov, úprava TZZ |
| PS 11-28-01 | žst. Tlumačov, úprava SZZ |
| PS 02-14-01 | t.ú. Nedakonice - Staré Město u U.H., TK |
| PS 04-14-01 | t.ú. Staré Město u U.H. - Huštěnovice, TK |
| PS 15-28-01 | žst. Říkovice, úprava SZZ |
| PS 12-14-01 | t.ú. Tlumačov - Hulín, TK |
| PS 14-14-01 | t.ú. Hulín - Říkovice, TK |
| PS 12-28-01 | t.ú. Tlumačov - Hulín, úprava TZZ |
| PS 06-14-01 | t.ú. Huštěnovice - Napajedla, TK |
| PS 13-28-01 | žst. Hulín, úprava SZZ |
| PS 08-14-01 | t.ú. Napajedla - Otrokovice, TK |
| PS 14-28-01 | t.ú. Hulín - Říkovice, úprava TZZ |
| PS 10-14-01 | t.ú. Otrokovice - Tlumačov, TK |
| PS 09-28-01 | žst. Otrokovice, úprava SZZ |

Smluvní strany shodně konstatují, že k provedení všech dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS byl vydán předběžný souhlas a následně i pokyn Správce stavby a že tyto práce budou dokončeny v Době pro uvedení Díla do provozu. S ohledem na smluvní podmínku upravenou v pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, který stanoví, že do doby podpisu změnového listu stavby oběma Smluvními stranami nemohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování, a s ohledem na skutečnost, že Objednatel podmiňuje zahrnutí prací obsažených ve změnovém listu i předchozím uzavřením dodatku ke Smlouvě, dohodly se smluvní strany na tom, že ke konečnému předání dodatečných stavebních prací obsažených ve změnových listech dojde až po podpisu změnových listů a uzavření dodatku ke Smlouvě.

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na **formálním prodloužení Doby pro uvedení do provozu na Vymezených SO a PS do 31. 12. 2022**, přičemž celková Doba pro dokončení Díla se nemění. Doba pro uvedení do provozu se prodlužuje výhradně z důvodů dokončení administrace změnových listů a zahrnutí dodatečných stavebních prací do Vyúčtování.

Po ukončení změnových řízení a podpisu změnových listů bude uzavřen dodatek ke Smlouvě a následně budou dodatečné stavební práce na Vymezených SO a PS zahrnuty do Vyúčtování.

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního prodloužení Doby pro uvedení do provozu a v souvislosti s ním nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani kompenzace, vyjma zahrnutí dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS do Vyúčtování.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

2.1 Změna Smluvní ceny

V důsledku schválení změnových listů stavby dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **2 246 800 038,72 Kč**

slovy: **dvěmiliardydvěstěčtyřicetšestmilionůosmsettisíctřicetosm korun českých sedmdesát dva haléřů**

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 11

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 9 se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 11, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 11.

2.3 Změna Doby pro uvedení do provozu

S ohledem na skutečnosti uvedené v bodech 1.2, 1.3 a 1.4 se smluvní strany dohodly na následujících změnách Přílohy k nabídce, která tvoří součást obsahu Smlouvy.

Článek 8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu Přílohy k nabídce zní nově takto:

„8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely jeho uvedení do provozu v souladu s Právními předpisy nejpozději do 31.3.2023.

Prodloužení Doby pro uvedení Díla do provozu nejpozději do 31.12.2022 se týká těchto stavebních objektů a provozních souborů ovlivněných MU (zákaz demontáže):

<i>PS 01-09-01</i>	<i>TNS Nedakonice, demontáž technologie 3kV DC</i>
<i>PS 09-09-14</i>	<i>TNS Otrokovice, nasazení převozná TNS</i>
<i>PS 09-09-15</i>	<i>TNS Otrokovice, kiosková TS 22/0,4kV</i>
<i>PS 09-08-02</i>	<i>TNS Otrokovice, NTS 6kV, 50Hz - rozpojovací skříně 6kV</i>
<i>PS 09-08-03</i>	<i>TNS Otrokovice, NTS 6kV, 50Hz - provizorní NTS</i>
<i>SO 09-04-01</i>	<i>TNS Otrokovice, přeložka kabelů 6kV</i>

Formální prodloužení Doby pro uvedení Díla do provozu nejpozději do 31.12.2022 se týká těchto provozních souborů:

<i>PS 10-28-01</i>	<i>t.ú. Otrokovice – Tlumačov, úprava TZZ</i>
<i>PS 11-28-01</i>	<i>žst. Tlumačov, úprava SZZ</i>
<i>PS 02-14-01</i>	<i>t.ú. Nedakonice - Staré Město u U.H., TK</i>
<i>PS 04-14-01</i>	<i>t.ú. Staré Město u U.H. - Huštěnovice, TK</i>
<i>PS 15-28-01</i>	<i>žst. Říkovice, úprava SZZ</i>
<i>PS 12-14-01</i>	<i>t.ú. Tlumačov - Hulín, TK</i>
<i>PS 14-14-01</i>	<i>t.ú. Hulín - Říkovice, TK</i>
<i>PS 12-28-01</i>	<i>t.ú. Tlumačov - Hulín, úprava TZZ</i>
<i>PS 06-14-01</i>	<i>t.ú. Huštěnovice - Napajedla, TK</i>
<i>PS 13-28-01</i>	<i>žst. Hulín, úprava SZZ</i>
<i>PS 08-14-01</i>	<i>t.ú. Napajedla - Otrokovice, TK</i>
<i>PS 14-28-01</i>	<i>t.ú. Hulín - Říkovice, úprava TZZ</i>
<i>PS 10-14-01</i>	<i>t.ú. Otrokovice - Tlumačov, TK</i>
<i>PS 09-28-01</i>	<i>žst. Otrokovice, úprava SZZ</i>

Prodloužení Doby pro uvedení Díla do provozu nejpozději do 31.3.2023 se týká stavebního objektu SO 15-01-04 Žst. Říkovice, zpětné vedení z důvodu projednávání technického řešení a dosud neukončeného změnového řízení.

2.4 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 9

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 9 se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 11, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 11.

2.5 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogramu postupu prací dle Dodatku č. 10

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 4 - Harmonogram postupu prací – změna dle dodatku č. 10 a jeho nahrazením novým

Harmonogramem postupu prací dle dodatku č. 11, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 11.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento dodatek č. 11 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující Přílohy:
- Příloha č. 1 Smlouvy Rekapitulace Smluvní ceny dle Dodatku č. 11.
 - Příloha č. 4 Smlouvy Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 11.
- 3.3 Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 16, 17, 23 a 25 jsou součástí předmětných změnových listů.
- 3.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 11 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.5 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek ke Smlouvě o dílo bude vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 11 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne
14..11.2022

V Praze dne 9.11.2022

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....9.11.2022.....
Ing. Radim Kotlář
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....9.11.2022.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel
AŽD Praha s.r.o.

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny

– změna dle dodatku č. 11

stavba:		Původní rozpočet	Rozpočet dod. č. 10	Vícepráce ZL 16,17,23 a 25	Rozpočet dod. č. 11
Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice		2 090 305 277,00	2 230 328 295,22		2 246 800 038,72
Cena díla za projektovou dokumentaci stavby		105 848 180,00	105 771 047,00		105 771 047,00
DSP	Projektová dokumentace pro stavební povolení	33 013 578,00	33 013 578,00		33 013 578,00
PDPS	Projektová dokumentace pro provádění stavby	72 834 602,20	72 757 469,00		72 757 469,00
Cena díla za autorský dozor		-			
Cena díla za zhotovení stavby		1 984 457 097,00	2 124 557 248,22	16 471 743,50	2 141 028 991,72
Číslo objektu	Název objektu	Cena objektu [Kč]			
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení				
PS 01-28-01	žst. Nedakonice, úprava SZZ	10 400 829,00	11 757 130,40		11 757 130,40
PS 03-28-01	žst. Staré Město u U.H., úprava SZZ	77 868 614,00	79 248 324,00		79 248 324,00
PS 05-28-01	žst. Huštěnovice, úprava SZZ	27 349 413,00	28 035 213,00		28 035 213,00
PS 07-28-01	žst. Napajedla, úprava SZZ	35 700 879,00	35 700 879,00		35 700 879,00
PS 09-28-01	žst. Otrokovice, úprava SZZ	58 243 188,00	69 173 183,00	14 206 109,50	83 379 292,50
PS 11-28-01	žst. Tlumačov, úprava SZZ	26 442 693,00	26 512 983,00		26 512 983,00
PS 13-28-01	žst. Hulín, úprava SZZ	82 426 061,00	82 847 801,00	829 724,00	83 677 525,00
PS 15-28-01	žst. Říkovice, úprava SZZ	39 539 413,00	39 679 993,00		39 679 993,00
PS 02-28-01	t.ú. Nedakonice - Staré Město u U.H., úprava TZZ	15 315 448,00	15 798 808,00		15 798 808,00
PS 04-28-01	t.ú. Staré Město u U.H. - Huštěnovice, úprava TZZ	15 730 239,00	16 030 949,00		16 030 949,00
PS 06-28-01	t.ú. Huštěnovice - Napajedla, úprava TZZ	21 839 242,00	24 284 022,00		24 284 022,00
PS 08-28-01	t.ú. Napajedla - Otrokovice, úprava TZZ	19 143 907,00	20 419 687,00		20 419 687,00
PS 10-28-01	t.ú. Otrokovice - Tlumačov, úprava TZZ	20 803 940,00	20 944 520,00	1 435 910,00	22 380 430,00
PS 12-28-01	t.ú. Tlumačov - Hulín, úprava TZZ	24 109 585,00	24 109 585,00		24 109 585,00
PS 14-28-01	t.ú. Hulín - Říkovice, úprava TZZ	23 580 662,00	23 580 662,00		23 580 662,00
PS 20-28-01	t.ú. Staré Město u U.H. - Uherské Hradiště, úprava TZZ	1 669 090,00	1 669 090,00		1 669 090,00
PS 40-28-01	t.ú. Třebětice - Hulín, úprava TZZ	2 258 500,00	2 258 500,00		2 258 500,00
PS 50-28-01	t.ú. Hulín - Kroměříž, úprava TZZ	1 614 309,00	1 614 309,00		1 614 309,00
PS 52-28-01	T.ú. Kroměříž - Zborovice, rekonstrukce PZS v km 5,816	7 723 949,00	7 723 949,00		7 723 949,00
D.2	Železniční sdělovací zařízení				
PS 01-14-01	žst. Nedakonice, úprava a doplnění MK	2 013 360,00	2 013 360,00		2 013 360,00
PS 02-14-01	t.ú. Nedakonice - Staré Město u U.H., TK	7 380 441,00	7 380 441,00		7 380 441,00
PS 03-14-01	žst. Staré Město u U.H., úprava a doplnění MK	6 284 800,00	6 284 800,00		6 284 800,00
PS 04-14-01	t.ú. Staré Město u U.H. - Huštěnovice, TK	4 799 642,00	4 799 642,00		4 799 642,00
PS 05-14-01	žst. Huštěnovice, úprava a doplnění MK	2 405 301,00	2 405 301,00		2 405 301,00
PS 06-14-01	t.ú. Huštěnovice - Napajedla, TK	6 481 233,00	6 481 233,00		6 481 233,00
PS 07-14-01	žst. Napajedla, úprava a doplnění MK	3 486 315,00	3 486 315,00		3 486 315,00
PS 08-14-01	t.ú. Napajedla - Otrokovice, TK	5 883 473,00	5 883 473,00		5 883 473,00
PS 09-14-01	žst. Otrokovice, úprava a doplnění MK	6 504 691,00	7 141 126,00		7 141 126,00
PS 10-14-01	t.ú. Otrokovice - Tlumačov, TK	6 485 989,00	6 485 989,00		6 485 989,00
PS 11-14-01	žst. Tlumačov, úprava a doplnění MK	2 932 700,00	2 932 700,00		2 932 700,00
PS 12-14-01	t.ú. Tlumačov - Hulín, TK	7 774 169,00	7 774 169,00		7 774 169,00
PS 13-14-01	žst. Hulín, úprava a doplnění MK	10 253 000,00	10 253 000,00		10 253 000,00
PS 14-14-01	t.ú. Hulín - Říkovice, TK	7 845 364,00	7 845 364,00		7 845 364,00
PS 15-14-01	žst. Říkovice, úprava a doplnění MK	3 367 439,00	3 367 439,00		3 367 439,00
PS 20-14-01	t.ú. Staré Město u U.H. - Uherské Hradiště, úprava sděl. kabelů	3 227 302,00	3 227 302,00		3 227 302,00
PS 30-14-01	t.ú. Otrokovice - Zlín - U mlýna, úprava sděl. kabelů	439 232,00	439 232,00		439 232,00
PS 40-14-01	t.ú. Hulín - Třebětice, úprava sděl. kabelů	3 076 077,00	3 076 077,00		3 076 077,00
PS 50-14-01	t.ú. Hulín - Kroměříž, úprava sděl. kabelů	3 139 886,00	3 139 886,00		3 139 886,00
PS 90-14-01	Nedakonice - Říkovice, úprava a doplnění přenosového systému	13 430 618,00	18 702 133,40		18 702 133,40
PS 90-14-02	Nedakonice - Říkovice, úprava a doplnění dálkové optické kabelové sítě	19 876 019,00	21 483 207,90		21 483 207,90
PS 90-14-03	Nedakonice - Říkovice, přesměrování provozu z DK	349 847,00	349 847,00		349 847,00
PS 90-14-04	Nedakonice - Říkovice, demontáž DK	498 507,00	498 507,00		498 507,00
PS 09-14-02	TNS Otrokovice, EZS	380 131,00	380 131,00		380 131,00
PS 09-14-03	TNS Otrokovice, LDP	831 671,00	831 671,00		831 671,00
PS 15-14-02	TNS Říkovice, EZS	346 024,00	346 024,00		346 024,00
PS 15-14-03	TNS Říkovice, LDP	792 930,00	792 930,00		792 930,00
PS 09-14-04	TNS Otrokovice, kamerový systém	2 282 648,00	2 282 648,00		2 282 648,00
PS 09-14-05	TNS Otrokovice, sdělovací zařízení	102 350,00	102 350,00		102 350,00
PS 15-14-04	TNS Říkovice, kamerový systém	1 975 893,00	1 975 893,00		1 975 893,00
PS 15-14-05	TNS Říkovice, sdělovací zařízení	104 048,00	104 048,00		104 048,00
PS 90-14-05	t. ú. Nedakonice - Říkovice, DDTS ŽDC	1 044 613,00	1 044 613,00		1 044 613,00

stavba:			Původní rozpočet	Rozpočet dod. č. 10	Vícepráce ZL 16,17,23 a 25	Rozpočet dod. č. 11
D.3		Silnoproudá technologie včetně DŘT				
PS	01-05-01	TNS Nedakonice, úprava zařízení DŘT, SKŘ a MŘS	523 236,00	1 922 366,00		1 922 366,00
PS	01-05-02	Žst.Nedakonice, úprava zařízení DŘT	1 867 788,00	2 171 788,00		2 171 788,00
PS	09-05-01	TNS Otrokovice, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS	8 446 041,00	8 926 741,00		8 926 741,00
PS	09-05-02	Žst. Otrokovice, úprava zařízení DŘT	438 815,00	438 815,00		438 815,00
PS	15-05-01	TNS Říkovice, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS	8 506 655,00	8 759 155,00		8 759 155,00
PS	15-05-02	Žst.Říkovice, úprava zařízení DŘT	437 495,00	437 495,00		437 495,00
PS	17-05-01	ED Přerov, doplnění DŘT a řídicího systému	3 431 995,00	5 110 855,00		5 110 855,00
PS	09-09-02	TNS Otrokovice, rozvodna 110kV, trakční transformátory	39 802 988,00	39 802 988,00		39 802 988,00
PS	09-09-03	TNS Otrokovice, rozvodna 110kV, SKŘ - SŽDC	10 119 343,00	10 119 343,00		10 119 343,00
PS	09-09-04	TNS Otrokovice, rozvodna 110kV, SKŘ - E.ON	-	5 131 226,00		5 131 226,00
PS	15-09-01	TNS Říkovice, rozvodna 110kV, technologie	15 997 752,00	22 860 752,00		22 860 752,00
PS	15-09-02	TNS Říkovice, rozvodna 110kV, trakční transformátory	3 356 323,00	5 279 625,40		5 279 625,40
PS	15-09-03	TNS Říkovice, rozvodna 110kV, SKŘ - SŽDC	6 374 849,00	9 198 339,00		9 198 339,00
PS	01-09-01	TNS Nedakonice, demontáž technologie 3kV DC	346 459,00	7 429 513,30		7 429 513,30
PS	01-09-02	TNS Nedakonice, vazba ochran	1 399 912,00	6 947 607,32		6 947 607,32
PS	09-09-05	TNS Otrokovice, technologie balancérů	276 532 022,00	276 532 022,00		276 532 022,00
PS	09-09-08	TNS Otrokovice, rozvodna 25kV	48 256 740,00	48 256 740,00		48 256 740,00
PS	09-09-09	TNS Otrokovice, rozvodna 25kV - SKŘ	9 595 670,00	9 595 670,00		9 595 670,00
PS	09-09-10	TNS Otrokovice, rozvodna 22kV	27 311 042,00	27 311 042,00		27 311 042,00
PS	09-09-11	TNS Otrokovice, vlastní spotřeba	5 061 968,00	5 061 968,00		5 061 968,00
PS	09-09-12	TNS Otrokovice, měření spotřeby	1 208 269,00	1 208 269,00		1 208 269,00
PS	09-09-13	TNS Otrokovice, registrační měření - BLACKBOX	2 020 005,00	2 020 005,00		2 020 005,00
PS	09-09-14	TNS Otrokovice, nasazení převozného TNS	20 111 859,00	20 111 859,00		20 111 859,00
PS	09-09-15	TNS Otrokovice, kiosková TS 22/0,4kV	8 529 579,00	8 529 579,00		8 529 579,00
PS	09-09-16	TNS Otrokovice, provozní budova - klimatizace	2 800 164,00	2 800 164,00		2 800 164,00
PS	09-09-17	TNS Otrokovice, vazba ochran	1 332 824,00	1 332 824,00		1 332 824,00
PS	09-09-18	TNS Otrokovice, ochrana napájecího systému E.ON	9 010 149,00	9 010 149,00		9 010 149,00
PS	15-09-05	TNS Říkovice, technologie balancérů	138 583 667,00	138 583 667,00		138 583 667,00
PS	15-09-08	TNS Říkovice, rozvodna 25kV	44 390 081,00	44 390 081,00		44 390 081,00
PS	15-09-09	TNS Říkovice, rozvodna 25kV - SKŘ	3 804 555,00	3 804 555,00		3 804 555,00
PS	15-09-10	TNS Říkovice, rozvodna 22kV	15 956 610,00	15 956 610,00		15 956 610,00
PS	15-09-11	TNS Říkovice, eliminace hoření LIS	803 352,00	803 352,00		803 352,00
PS	15-09-12	TNS Říkovice, vlastní spotřeba	5 655 946,00	5 655 946,00		5 655 946,00
PS	15-09-13	TNS Říkovice, měření spotřeby	2 352 674,00	2 352 674,00		2 352 674,00
PS	15-09-14	TNS Říkovice, registrační měření -BLACKBOX	2 345 095,00	2 345 095,00		2 345 095,00
PS	15-09-15	TNS Říkovice, provozní budova - klimatizace	597 642,00	597 642,00		597 642,00
PS	15-09-16	TNS Říkovice, vazba ochran	1 399 912,00	1 399 912,00		1 399 912,00
PS	15-09-17	TNS Říkovice, ochrana napájecího systému ČEZ	6 302 309,00	6 302 309,00		6 302 309,00
PS	07-13-01	Žst. Napajedla, TS 25/0,46kV pro napájení EOV	2 326 690,00	2 326 690,00		2 326 690,00
PS	09-08-01	TNS Otrokovice, NTS 6kV, 50Hz	15 481 236,00	15 481 236,00		15 481 236,00
PS	09-08-02	TNS Otrokovice, NTS 6kV, 50Hz - rozpojovací skříně 6kV	1 563 349,00	2 235 545,00		2 235 545,00
PS	09-08-03	TNS Otrokovice, NTS 6kV, 50Hz - provizorní NTS	4 908 617,00	4 908 617,00		4 908 617,00
PS	15-08-01	TNS Říkovice, rozvodna 6kV, 50Hz	3 978 198,00	3 978 198,00		3 978 198,00
PS	15-08-02	TNS Říkovice, rozpojovací skříně 6kV, 50Hz	673 430,00	673 430,00		673 430,00
E.1.1.1		Železniční svršek				
SO	01-17-01	žst. Nedakonice, úprava LIS	1 894 699,00	1 894 699,00		1 894 699,00
SO	09-17-01	TNS Otrokovice, úprava vlečky	601 973,00	601 973,00		601 973,00
SO	10-17-01	t.ú. Otrokovice - Tlumačov, úprava LIS	2 571 377,00	2 571 377,00		2 571 377,00
SO	14-17-01	t.ú. Hulín - Říkovice, úprava LIS	1 072 941,00	1 072 941,00		1 072 941,00
SO	15-17-01	TNS Říkovice, úprava vlečky	9 543 867,00	9 543 867,00		9 543 867,00
E.1.4		Mosty, propustky, zdi				
SO	90-19-01	Nedakonice - Říkovice, přechody kabelů přes mostní objekty	4 222 471,00	4 222 471,00		4 222 471,00
E.1.5		Ostatní inženýrské objekty				
SO	SO 90-14-06	Ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů před vlivy TV	-	-		-
SO	90-00-01	Nedakonice - Říkovice, vegetační úpravy	3 129 779,00	3 129 779,00		3 129 779,00
E.1.6		Potrubi vedení				
SO	09-22-01	TNS Otrokovice, rozvod vody v areálu	186 222,00	186 222,00		186 222,00
SO	09-27-01	TNS Otrokovice, kanalizace	4 303 672,00	4 303 672,00		4 303 672,00
SO	15-22-01	TNS Říkovice, rozvod vody v areálu	1 194 201,00	1 194 201,00		1 194 201,00
SO	15-27-01	TNS Říkovice, kanalizace	2 712 126,00	4 814 747,00		4 814 747,00
E.1.8		Pozemní komunikace				

stavba:			Původní rozpočet	Rozpočet dod. č. 10	Vícepráce ZL 16,17,23 a 25	Rozpočet dod. č. 11
SO	09-18-01	TNS Otrokovice, zpevněné plochy	9 191 942,00	9 191 942,00		9 191 942,00
SO	09-18-02	TNS Otrokovice, HTÚ	3 386 561,00	3 386 561,00		3 386 561,00
SO	15-18-01	TNS Říkovice, zpevněné plochy	8 444 942,00	8 444 942,00		8 444 942,00
SO	15-18-02	TNS Říkovice, příjezdová komunikace	2 672 066,00	2 672 066,00		2 672 066,00
SO	15-18-03	TNS Říkovice, HTÚ	4 876 413,00	5 288 898,50		5 288 898,50
E.3.1		Trakční vedení				
SO	01-01-01	Žst. Nedakonice, úprava trakčního vedení	11 610 387,00	15 068 426,00		15 068 426,00
SO	01-01-03	Žst. Nedakonice, úprava napájecího vedení	2 732 312,00	2 795 457,50		2 795 457,50
SO	02-01-01	t.ú. Nedakonice - Staré Město u U.H., úprava trakčního vedení	15 468 934,00	15 468 934,00		15 468 934,00
SO	03-01-01	žst. Staré Město u U.H., úprava trakčního vedení	27 198 406,00	27 198 406,00		27 198 406,00
SO	04-01-01	t.ú. Staré Město u U.H. - Huštěnovice, úprava trakčního vedení	13 023 146,00	13 023 146,00		13 023 146,00
SO	05-01-01	žst. Huštěnovice, úprava trakčního vedení	7 436 595,00	7 436 595,00		7 436 595,00
SO	06-01-01	t.ú. Huštěnovice - Napajedla, úprava trakčního vedení	18 053 064,00	18 053 064,00		18 053 064,00
SO	07-01-01	žst. Napajedla, úprava trakčního vedení	11 094 138,00	11 094 138,00		11 094 138,00
SO	07-01-03	žst. Napajedla, úprava připojení MVV na TV	2 753 174,00	2 753 174,00		2 753 174,00
SO	07-01-04	žst. Napajedla, úprava trakčního vedení vlečky Fatra a.s.	1 038 005,00	1 038 005,00		1 038 005,00
SO	08-01-01	t.ú. Napajedla - Otrokovice, úprava trakčního vedení	15 586 506,00	15 586 506,00		15 586 506,00
SO	09-01-01	žst. Otrokovice, úprava trakčního vedení	22 039 071,00	22 039 071,00		22 039 071,00
SO	09-01-03	žst. Otrokovice, napájecí vedení	12 186 067,00	12 186 067,00		12 186 067,00
SO	09-01-04	žst. Otrokovice, zpětné vedení	486 448,00	486 448,00		486 448,00
SO	09-01-05	žst. Otrokovice, úprava trakčního vedení vlečky TOMA	1 126 880,00	1 300 015,40		1 300 015,40
SO	09-01-07	žst. Otrokovice, úprava trakčního vedení vlečky Barum	988 788,00	988 788,00		988 788,00
SO	10-01-01	t.ú. Otrokovice - Tlumačov, úprava trakčního vedení	15 586 506,00	15 586 506,00		15 586 506,00
SO	10-01-03	t.ú. Otrokovice - Tlumačov, úprava ZOK	1 897 784,00	1 897 784,00		1 897 784,00
SO	11-01-01	žst. Tlumačov, úprava trakčního vedení	14 201 313,00	14 201 313,00		14 201 313,00
SO	11-01-03	žst. Tlumačov, úprava trakčního vedení vlečky Metalšrot	823 979,00	823 979,00		823 979,00
SO	12-01-01	t.ú. Tlumačov - Hulín, úprava trakčního vedení	18 380 936,00	18 380 936,00		18 380 936,00
SO	12-01-03	t.ú. Tlumačov - Hulín, úprava ZOK	2 204 703,00	2 204 703,00		2 204 703,00
SO	13-01-01	žst. Hulín, úprava trakčního vedení	21 886 883,00	21 886 883,00		21 886 883,00
SO	13-01-03	žst. Hulín, úprava ZOK	1 281 318,00	1 281 318,00		1 281 318,00
SO	14-01-01	t.ú. Hulín - Říkovice, úprava trakčního vedení	20 259 998,00	20 259 998,00		20 259 998,00
SO	15-01-01	žst. Říkovice, úprava trakčního vedení	10 916 886,00	10 916 886,00		10 916 886,00
SO	15-01-03	žst. Říkovice, napájecí vedení	9 454 839,00	9 454 839,00		9 454 839,00
SO	15-01-04	žst. Říkovice, zpětné vedení	3 837 420,00	3 837 420,00		3 837 420,00
E.3.2		Napájecí stanice (měnična, trakční transformovna) – stavební část				
SO	07-15-01	Žst. Napajedla, úprava EO, domek pro trafostanici TREV01, stavební část	531 598,00	531 598,00		531 598,00
SO	09-15-01	TNS Otrokovice, demolice	10 440 681,00	10 440 681,00		10 440 681,00
SO	09-15-02	TNS Otrokovice, technologická budova	38 471 336,00	38 471 336,00		38 471 336,00
SO	09-15-03	TNS Otrokovice, TR 27/7,5kV - stavební část	17 625 982,00	17 625 982,00		17 625 982,00
SO	09-15-04	TNS Otrokovice, kabelovod	597 194,00	597 194,00		597 194,00
SO	09-15-05	TNS Otrokovice, konstrukce pro vnější technologická zařízení	3 621 503,00	3 621 503,00		3 621 503,00
SO	09-15-06	TNS Otrokovice, garáž	716 435,00	716 435,00		716 435,00
SO	09-15-07	TNS Otrokovice, objekt vlastní spotřeby	917 057,00	917 057,00		917 057,00
SO	09-15-08	TNS Otrokovice, objekt polarizační drenáže	248 915,00	248 915,00		248 915,00
SO	09-15-09	TNS Otrokovice, zpevněná plocha PTM a PNTS	433 480,00	433 480,00		433 480,00
SO	09-33-01	TNS Otrokovice, oplocení	1 079 668,00	1 079 668,00		1 079 668,00
SO	15-15-01	TNS Říkovice, demolice	8 742 681,00	8 742 681,00		8 742 681,00
SO	15-15-02	TNS Říkovice, technologická budova	24 470 844,00	24 470 844,00		24 470 844,00
SO	15-15-03	TNS Říkovice, R110kV - stavební část	2 455 529,00	2 910 253,75		2 910 253,75
SO	15-15-04	TNS Říkovice, TR 110/27kV - stavební část	17 288 312,00	44 777 036,40		44 777 036,40
SO	15-15-05	TNS Říkovice, TR 27/13,9kV - stavební část	4 194 321,00	4 194 321,00		4 194 321,00
SO	15-15-06	TNS Říkovice, kabelovod	2 804 154,00	14 350 425,82		14 350 425,82
SO	15-15-07	TNS Říkovice, konstrukce pro vnější technologická zařízení	2 708 878,00	2 708 878,00		2 708 878,00
SO	15-33-01	TNS Říkovice, oplocení	974 416,00	974 416,00		974 416,00
E.3.4		Ohřev výměn (elektrický - EO, plynový - PO)				
SO	07-06-02	Žst. Napajedla, úprava EO	2 660 157,00	2 660 157,00		2 660 157,00
E.3.6		Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
SO	01-06-01	Žst. Nedakonice, úprava rozvodů nn a osvětlení	137 436,00	137 436,00		137 436,00
SO	01-06-02	Žst. Nedakonice, DOÚO	1 014 057,00	3 205 217,00		3 205 217,00
SO	03-06-01	Žst. Staré Město, úprava rozvodů nn a osvětlení	202 397,00	202 397,00		202 397,00
SO	05-06-01	Žst. Huštěnovice, úprava rozvodů nn a osvětlení	2 052 771,00	2 052 771,00		2 052 771,00
SO	07-06-01	Žst. Napajedla, úprava rozvodů nn a osvětlení	196 984,00	196 984,00		196 984,00
SO	09-06-01	Žst. Otrokovice, úprava rozvodů nn a osvětlení	599 753,00	599 753,00		599 753,00

stavba:			Původní rozpočet	Rozpočet dod. č. 10	Vícepráce ZL 16,17,23 a 25	Rozpočet dod. č. 11
SO	09-12-01	TNS Otrokovice, kabelové rozvody vn	11 144 389,00	11 144 389,00		11 144 389,00
SO	09-04-01	TNS Otrokovice, přeložka kabelů 6kV	2 284 516,00	2 600 712,40		2 600 712,40
SO	09-06-02	TNS Otrokovice, úprava rozvodů nn a osvětlení areálu TNS	6 386 272,00	6 386 272,00		6 386 272,00
SO	09-06-03	TNS Otrokovice, DOÚO	9 691 367,00	20 161 182,80		20 161 182,80
SO	09-06-04	TNS Otrokovice, občasná návěst "Stáhněte sběrač"	4 735 489,00	4 735 489,00		4 735 489,00
SO	11-06-01	Žst. Tlumačov, úprava rozvodů nn a osvětlení	196 984,00	196 984,00		196 984,00
SO	13-06-01	Žst. Hulín, úprava rozvodů nn a osvětlení	227 364,00	227 364,00		227 364,00
SO	15-12-01	TNS Říkovice, kabelové rozvody vn	6 892 372,00	7 397 044,00		7 397 044,00
SO	15-04-01	TNS Říkovice, přeložka kabelů 6kV	900 794,00	900 794,00		900 794,00
SO	15-06-02	TNS Říkovice, úprava rozvodů nn a osvětlení areálu TNS	4 015 678,00	4 486 493,93		4 486 493,93
SO	15-06-03	TNS Říkovice, DOÚO	6 839 191,00	6 839 191,00		6 839 191,00
SO	15-06-04	Žst. Říkovice, úprava rozvodů nn	1 245 088,00	1 245 088,00		1 245 088,00
E.3.7		Ukolejnění kovových konstrukcí				
SO	01-01-02	Žst. Nedakonice, úprava ukolejnění a zpětné cesty	692 141,00	4 136 700,00		4 136 700,00
SO	02-01-02	t.ú. Nedakonice - Staré Město u U.H., úprava ukolejnění	2 047 725,00	2 085 068,00		2 085 068,00
SO	03-01-02	žst. Staré Město u U.H., úprava ukolejnění	1 580 827,00	5 341 935,00		5 341 935,00
SO	04-01-02	t.ú. Staré Město u U.H. - Huštěnovice, úprava ukolejnění	1 720 687,00	1 720 687,00		1 720 687,00
SO	05-01-02	žst. Huštěnovice, úprava ukolejnění	489 503,00	3 092 520,00		3 092 520,00
SO	06-01-02	t.ú. Huštěnovice - Napajedla, úprava ukolejnění	2 370 234,00	2 370 234,00		2 370 234,00
SO	07-01-02	žst. Napajedla, úprava ukolejnění	645 547,00	2 698 049,00		2 698 049,00
SO	07-01-05	žst. Napajedla, úprava ukolejnění vlečky Fatra a.s.	127 046,00	127 046,00		127 046,00
SO	08-01-02	t.ú. Napajedla - Otrokovice, úprava ukolejnění	2 059 849,00	2 059 849,00		2 059 849,00
SO	09-01-02	žst. Otrokovice, úprava ukolejnění a zpětné cesty	1 904 742,00	3 271 142,00		3 271 142,00
SO	09-01-06	žst. Otrokovice, úprava ukolejnění vlečky TOMA	317 663,00	317 663,00		317 663,00
SO	09-01-08	žst. Otrokovice, úprava ukolejnění vlečky BARUM	264 324,00	264 324,00		264 324,00
SO	10-01-02	t.ú. Otrokovice - Tlumačov, úprava ukolejnění	2 072 791,00	2 145 449,00		2 145 449,00
SO	11-01-02	žst. Tlumačov, úprava ukolejnění	822 880,00	2 851 976,00		2 851 976,00
SO	11-01-04	žst. Tlumačov, úprava ukolejnění vlečky Metalšrot	293 920,00	293 920,00		293 920,00
SO	12-01-02	t.ú. Tlumačov - Hulín, úprava ukolejnění	2 388 124,00	2 388 124,00		2 388 124,00
SO	13-01-02	žst. Hulín, úprava ukolejnění	2 343 826,00	4 368 737,00		4 368 737,00
SO	14-01-02	t.ú. Hulín - Říkovice, úprava ukolejnění	2 379 797,00	2 379 797,00		2 379 797,00
SO	15-01-02	žst. Říkovice, úprava ukolejnění	686 352,00	1 723 456,00		1 723 456,00
E.3.8		Vnější uzemnění				
SO	09-06-05	TNS Otrokovice, vnější uzemnění	2 643 857,00	2 643 857,00		2 643 857,00
SO	15-06-05	TNS Říkovice, vnější uzemnění	1 367 431,00	2 083 154,00		2 083 154,00
SO	07-06-03	Žst. Napajedla, uzemnění TS 25/0,46kV	433 074,00	433 074,00		433 074,00

Příloha č. 4

Harmonogram postupu prací

– změna dle dodatku č. 11

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3151692

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 17b6b06c-4479-4000-ac54-332b5d94c223

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.11.2022 13:15:09



799f4c0c-19c7-46e5-b090-74e09837de5a