

Změnový list č. 1 ze dne 8.11.2022

Název stavby:	Havarijní oprava kotvení pro vánoční strom - Most		
Číslo smluvního vztahu:	1524/OI/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:		Zhotovitel:	
Statutární město Most		Speciální stavby Most spol. s.r.o.	
Radniční 1/2		Josefa Suka č.p. 261	
43401 Most		43401 Most	
		IČO: 41327225	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu/ 7/4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
1. Osazení litinového kruhového šachtového poklopu D 400.			
<u>Nové řešení:</u>			
1. Osazení litinového čtvercového šachtového poklopu D 400 1000x1000 mm.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
1. Z důvodu delšího termínu dodání původního kruhového poklopu.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	583 326,93 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	25 316,83 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	608 643,76 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	20.11.2022
Nový termín dokončení díla:	-----

Změnu navrhuje (jméno, příjmení) [redacted]

Datum: 11. 11. 2022

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 08. 11. 2022

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení) [redacted]

Datum: 11. 11. 2022

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 08. 11. 2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 08. 11. 2022

Příloha změnového listu: - Rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Kód: 220154
Stavba: Statutární město Most - ukotvení vánočního stromu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 02.11.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Speciální stavby Most spol. s r.o.

IČ: 41327225
DIČ: CZ41327225

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 923,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	20 923,00	4 393,83
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 25 316,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Statutární město Most - ukotvení vánočního stromu

Objekt: **01 - Změnový list č. 1**

Místo:

Datum: 02.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Speciální stavby Most spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

20 923,00

D HSV Práce a dodávky HSV 20 923,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 923,00

1	K	953941210	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2	kus	-1,000	472,00	-472,00
2	M	55241030	<i>poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro intenzivní provoz</i>	kus	-1,000	10 100,00	-10 100,00
3	K	953941220.R	Osazování kovových poklopů s rámy pl přes 1 m2	kus	1,000	2 523,00	2 523,00
4	M	56241613.R	<i>poklop litinový D 400 1000x1000 s rámem</i>	kus	1,000	28 972,00	28 972,00