

# DODATEK č. 1 ke SMLouvě O Dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo objednatele: 213/2021

Číslo zhotovitele - 2107931

na akci:

„Buškovice – čerpací stanice odpadních vod – opakovaná výzva“

(dále jen „smlouva“)

## Článek I

### Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Podbořany, Mírová 615, 440 01 Podbořany**  
zastoupen: **Mgr. Bc. Radek Reindl – starosta města**  
IČ: **002 65 365**  
Tel.: **[REDACTED]**  
Bank. spojení: **[REDACTED]**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: **EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny**  
zastoupen: **Ing. Jiří Benda, jednatel**  
**Ing. Jan Egermayer, jednatel**  
**Ing. Jana Svatopolská, jednatelka**  
IČ: **104 42 481**  
DIČ: **CZ699005769**  
Tel.: **[REDACTED]**  
Email: **[REDACTED]**  
Bank. spojení: **[REDACTED]**

Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen "Smluvní strany")

## Článek II

### Právní jednání a zastoupení

Ve vzájemném styku Smluvních stran jsou ve smyslu § 441 a násl. Občanského zákoníku oprávněni jednat tyto pracovníci:

Za Objednatele - ve věcech smluvních: **Mgr. Bc. Radek Reindl – starosta města**  
ve věcech technických: **[REDACTED]**

Za Zhotovitele - ve věcech smluvních: **Ing. Jiří Benda - jednatel**  
**Ing. Jan Egermayer – jednatel**  
**Ing. Jana Svatopolská - jednatelka**  
ve věcech technických: **[REDACTED]**

Pod tímto Dodatkem č. 1 podepsaní zástupci obou Smluvních stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti tohoto Dodatku č. 1 není třeba podpisu jiné osoby.

### Článek III

## Předmět dodatku č. 1

Na základě dohody obou Smluvních stran se v souladu s bodem 1. čl. XII smlouvy o dílo uzavřené dne 3.11.2021 mění následující body smlouvy:

1. *Doplňuje se bod č. 4 v článku III Předmět Smlouvy následovně:*

4. Předmět smlouvy se z důvodu změn rozsahu díla upravuje o práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2. *V návaznosti na změnu rozsahu díla se upravují body 3., 4., 5. a 6. v článku IV. Lhůty plnění následovně:*

3. dokončení stavebních prací:	30.11.2022
4. požadovaný termín vyklizení staveniště:	30.11.2022
5. předání a převzetí díla:	30.11.2022
6. počátek běhu záruční lhůty:	od 30.11.2022

3. *V souladu se změnou rozsahu díla dochází ke změně bodu č. 1. článku V. Cena díla následovně:*

1. Cena díla se sjednává jako pevná, smluvní a maximální, platná po celou dobu výstavby. Obsahuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla. Smluvní cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cena je členěna takto:

Cena SoD bez DH	3.192.800,- Kč
Cena D1 bez DPH	- 393.101,90 Kč
Cena celkem bez DPH	2.799.698,10 Kč
DPH 21%	587.936,60 Kč
Cena celkem s DPH	3.387.634,70 Kč

### Článek IV

## Závěrečná ustanovení

- Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 3.11.2021 se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 Smlouvu o dílo.
- Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Přílohy: 1/ Cenová nabídka

V Podbořanech dne:

V Lounech dne: 09.-11-2022

Za Objednatel:

Za Zhotovitele:

.....  
Mgr. Bc. R

Ing. Jiří Benda  
jedenatel

Ing. Jan Egérmayer

Schváleno usnesením Rady města č. 436/2022 ze dne 8.11.2022