

Číslo smlouvy objednatele: 312/2021-SML

Číslo smlouvy zhotovitele: 210110

DOHODA O VZÁJEMNÉM VYPOŘÁDÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN V NÁVAZNOSTI NA NEZVEŘEJNĚNÍ DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO V REGISTRU SMLUV

uzavřená podle § 1746 odst. 2 s přihlédnutím k § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Povodí Moravy, s.p.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 13565

Sídlo: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

Statutární zástupce: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, generální ředitel

IČO: 70890013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“

a

„Sdružení Měření na Dyji“ (Colsys s. r. o. a Enviroinvest s. r. o.)

Colsys s. r. o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce 902

Sídlo: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno

Statutární zástupce: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

IČO: 14799634

DIČ: CZ14799634

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

Enviroinvest s. r. o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce 163131

Sídlo: Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5

Statutární zástupce: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

IČO: 29052980

DIČ: CZ29052980

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o vzájemném vypořádání smluvních stran v
návaznosti na nezveřejnění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v registru smluv (dále jen „Dohoda“)
následujícího obsahu:

I. Účel dohody

Účelem Dohody je vypořádat závazkový vztah mezi smluvními stranami, který vznikl v souvislosti se
Smlouvou o dílo ze dne 23. 2. 2021 pod číslem smlouvy objednatele 312/2021-SML, číslo zhotovitele
210110 (dále jen „Předmětná smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 k Předmětné smlouvě ze dne 14.4.2021
(dále jen „*Dodatek č. 1*“).

Na základě Předmětné smlouvy, ve znění jejího Dodatku č. 1, došlo k řádnému plnění jejího předmětu ve smluveném rozsahu, tj. zhotovitel pro objednatele provedl sjednané dílo, za což objednatel zhotoviteli zaplatil sjednanou cenu plnění v souladu s Předmětnou smlouvou ve znění Dodatku č. 1.

Následnou kontrolou Předmětné smlouvy bylo objednatelem zjištěno, že dle platné právní úpravy obsažené v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), nebyl Dodatek č. 1 zveřejněn prostřednictvím registru smluv. Touto Dohodou smluvní strany mezi sebou vypořádávají takto vzniklý právní stav.

II. Předmět dohody

Smluvní strany činí nesporným, že mezi nimi byla uzavřena Předmětná smlouva vč. Dodatku č. 1, na základě které obě strany v dobré víře plnily sjednaný závazek, tedy zhotovitel pro objednatele zhotovil sjednané dílo, za což objednatel zhotoviteli zaplatil sjednanou cenu dle Předmětné smlouvy ve znění Dodatku č. 1.

III. Vzájemná práva a povinnosti

Smluvní strany s ohledem na řádně provedené vzájemné plnění, které si poskytly v dobré víře, že plní na základě platného a účinného smluvního závazku, touto Dohodou vzájemně vypořádávají své nároky v důsledku „od počátku“ zrušeného Dodatku č. 1 (viz § 7 odst. 1 zákona).

Smluvní strany vyjadřují svoji vůli být nadále vázány Předmětnou smlouvou ve znění Dodatku č. 1 a od účinnosti této Dohody se podrobují veškerým ustanovením Dodatku č. 1, přičemž Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv společně s touto Dohodou jako její příloha.

IV. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Dohoda bude zveřejněna v souladu se zákonem.

Tato Dohoda nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Dohoda je uzavřena písemně v listinné podobě, a to ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Přílohy: Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

V Brně dne: 10. 11. 2022

V dne

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

V dne

.....



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy objednatele: 312/2021-SML

Číslo smlouvy zhotovitele: 210110

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel: XXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXX

2. Zhotovitel:

„Sdružení Měření na Dyji“ (Colsys s.r.o. a Enviroinvest s.r.o.)

Colsys s.r.o.

Sídlo: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce 902
Zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatel společnosti
IČO: 147 99 634
DIČ: CZ147 99 634
Tel: XXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXX

EnviroINVEST s. r. o.

Sídlo: Bussines centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce 163131
Zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatel společnosti
IČO: 29052980
DIČ: CZ29052980
Tel: XXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXX

Adresa pro zasílání: Colsys s.r.o., Buštěhradská 109, 272 03 Kladno

Reprezentant „Sdružení Měření na Dyji“: XXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XX
XX
XX



I. Předmět dodatku

1. Dne 23. 2. 2021 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. objednatele 312/2021-SML, č. zhotovitele 210110, jejímž předmětem je provedení díla „Doplnění měření na řece Dyji v úseku Krhovice - Nové Mlýny“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změnách Smlouvy o dílo, které je věcně popsány ve změnovém listu akce, jenž je přílohou tohoto dodatku.
3. Změny Smlouvy o dílo, provedené na základě tohoto dodatku, jež jsou věcně popsány ve změnovém listu akce, jenž je přílohou tohoto dodatku, mají vliv na celkovou cenu díla ve smyslu čl. IV. Smlouvy o dílo, která bude snížena z původních 4.128.695,- Kč bez DPH o 254.821,91 Kč na novou celkovou cenu díla ve výši 3.873.873,09 Kč bez DPH.

II. Změna Smlouvy o dílo

1. Článek IV. odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH: Kč 3 873 873,09 Kč

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Druhá smluvní strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p., je současně povinen zveřejnit obraz tohoto dodatku a dalších dokumentů od tohoto dodatku odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou strany informovány.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto **přílohy**:
 - Změnový list akce

V Brně dne: 14. 4. 2021

V dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

ZMĚNOVÝ LIST AKCE

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: Doplnění měření na řece Dyji v úseku Krhovice - Nové Mlýny

Místo stavby: Krhovice, Oleksovičky

Zhotovitel: „Sdružení Měření na Dyji “ (Colsys s.r.o. a Enviroinvest s.r.o.)

Autorský dozor: Zajištěno zaměstnanci Povodí Moravy, s. p.

Technický dozor stavebníka: - není externí technický dozor -

2. Věcný a finanční rozsah změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

Měřicí stanice ultrazvukový průtokoměr Krhovice – kanál

Méněpráce:

- Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg – bude využit jen jeden kus rozvaděče
- Kabel CYKY 3x1,5 – napájecí kabely nebudou využity. Zařízení bude napájeno ze solárního panelu
- Chránička nerez f 40 mm – využito jen 5m trubky
- Kabel CYKY - připojení el.energie - nebude připojení k el. energii
- Vybavení rozvaděče – připojení – nebude připojení k el. energii
- zemní práce – nebude připojení k el. energii
- Geodetické zaměření – Není nutné, instalace proběhne pouze u limnigrafické stanice
- Realizační dokumentace – po dohodě s investorem byla dostačující dokumentace v zadávací dokumentace

Vícepráce:

- Záložní akumulátor, 12V/24Ah – technologie napájena ze solárního panelu
- Konvertor 12/24V– technologie napájena ze solárního panelu
- Solární panel 12V/ 20W– technologie napájena ze solárního panelu
- Montážní konzole pro uchycení solár. panelu – technologie napájena ze solárního panelu
- Regulátor dobíjení akumulátoru ze solárního panelu– technologie napájena ze solárního panelu

Měřicí stanice Oleksovičky – DMN – změna rozsahu prací

Méněpráce:

- Kabel CYKY 3x1,5 – napájecí kabely nebudou využity. Zařízení bude napájeno ze solárního panelu
- Chránička nerez f 40 mm – nebude realizováno – uchycení na mostě
- betonový základ včetně výkopových pracích – nebude realizováno, bude uchycení na mostě
- Přípojný kabel – bude využito menší množství kabelu z důvodu změny umístění sloupu
- Geodetické zaměření – Není nutné, instalace proběhne pouze u limnigrafické stanice
- Realizační dokumentace – po dohodě s investorem byla dostačující dokumentace v zadávací dokumentace

Vícepráce:

- Sloupek pro montáž solár. panelu se zábranou proti vandalům – nový atypický sloup včetně kotvení do mostní konstrukce



Měřicí stanice Krhovice – DMN

Méněpráce:

- skříň přípojková plastová pro průběžné připojení 3 x 160 A – nebude využito
- Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg - na základě domluvy nebude zához potřeba a využije se stávající materiál v terénu

Vícepráce:

- EXTRUNET – výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm – bude využito více metru výstražné folie na základě nově naměřených hodnot při obhlídce lokality.
- Kontrolní a revizní šachta z PP 40 x 40 cm – na základě obhlídky lokality bylo s investorem domluveno, že pro lepší kontrolu a manipulaci budou využity kontrolní šachty
- Kontrolní a revizní šachta z PP 30 x 30 cm – na základě obhlídky lokality bylo s investorem domluveno, že pro lepší kontrolu a manipulaci budou využity kontrolní šachty
- Rám a poklop na šachtu 30 x 30 cm – na základě obhlídky lokality bylo s investorem domluveno, že pro lepší kontrolu a manipulaci budou využity kontrolní šachty
- Rám a poklop na šachtu 40 x 40 cm – na základě obhlídky lokality bylo s investorem domluveno, že pro lepší kontrolu a manipulaci budou využity kontrolní šachty
- Na základě skutečně provedených prací bylo změno množství potřebných zemních prací
- Na základě skutečně provedených prací bylo změno množství svislých a kompletních konstrukcí – jedná se především o množství bednění
- Na základě skutečně provedených prací bylo změno množství trubky a obetonování.

3. Odůvodnění změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

Změna celkové ceny. Technologie v profilu závlahový kanál bude napájena ze solárního napájení z důvodu složitého pevného přívodu el. energie k místu, dále v profilu Oleksovičky bude změna umístění technologie – umístěno na zábradlí místa sloup. Dále změny množství materiálu a způsobu práce z důvodu ztížených podmínek v době realizace – nepřepokládaný průsak vtokovými stavidly na vtoku do náhonu v Krhovicích.

Jedná se o změnu závazku de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

4. Vyjádření autorského dozoru:¹

Zajištěno zaměstnanci Povodí Moravy, s. p. xxxxxxxxxxxxxxxx – souhlasím z výše uvedenými změnami.

5. Vyjádření technického dozoru stavebníka

Není ustanoven externí technický dozor stavebníka.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – souhlasím z výše uvedenými změnami.

¹ Je-li AD ustanoven