

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
„Havarijní oprava terasy NB-1NP“

Revmatologický ústav

státní příspěvková organizace

zřizovací listina ze dne 29.5.2012, č.j.17268-I/2012 v platném znění

Sídlo: Na Slupi 450/4, Praha 2, PSČ: 128 00

Zastoupen: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel

IČ : 00023728

DIČ: CZ00023728

Kontaktní osoba: [redacted] vedoucí oddělení THS

Kontakt: [redacted]

Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č.ú. 439021/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Dušan Kavúr

Sídlo: Místecká 451, Praha 9, PSČ 199 00

Zastoupený: Dušan Kavúr

IČ : 76411192

DIČ: CZ8207250425

Kontaktní osoba: [redacted]

Kontakt: [redacted]

Oprávnění k podnikání: Živnostenský rejstřík od 1.1.2010

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 4090542329/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.9.2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledku výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu, s názvem „Havarijní oprava terasy NB-1NP“, vedené u objednatele pod evidenčním číslem N006/22/V00022637.
2. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí dílo, spočívající v havarijní opravě venkovní terasy u nové budovy (NB) RÚ_1NP - dle specifikace díla (Příloha č. 1 této Smlouvy) a Výkazu výměr-soupis prací (Příloha č. 2 této Smlouvy), poskytnout objednateli související záruku (dále též „dílo“ nebo „předmět plnění“) a převést na objednatele vlastnické právo k tomuto dílu.

II.

1. V průběhu provádění díla, specifikovaného v čl. II uzavřené Smlouvy - Předmět smlouvy, bylo při čištění terasy od nánosů bahna dodatečně zjištěno, že původní podklad terasy pod dlažbou je poškozený. Tuto situaci nemohl objednatel při přípravě veřejné zakázky předvídat. Objednatel a zhotovitel se dohodli na řešení této situace formou dodatečných prací spočívající v aplikaci penetračního nátěru asfaltovým lakem a samolepicí ipou Elastolep ST3. Práce jsou od zakázky neoddelitelné a jsou nutné pro řádné dokončení díla (dále jen „vícepráce“).

2. Vícepráce jsou dále podrobně specifikovány ve Změnovém listě, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
3. Smluv strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení dodatečných prací celkem 450.535,- Kč (slovy čtyři sta padesát tisíc pět set třicet pět korun českých) bez DPH. O uvedenou částku se zvyšuje celková cena díla.
4. Celková cena díla (po započtení víceprací) činí 2.767.167,54,- Kč bez DPH.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti.
2. Neplatnosti jakéhokoliv ustanovení tohoto dodatku č.1 se nedotýká jeho platnosti jako celku nebo platnosti kterékoliv jeho jiné části.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je osobou povinnou k uveřejňování smluv v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že pro účely uveřejnění v registru smluv nepovažují smluvní strany nic z obsahu tohoto dodatku č. 1, ani z metadat k němu se vázících, za vyloučené z uveřejnění.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 Změnový list č. 1

V Praze dne 11-11-2022

za objednatele:

prof. MUDr. Karel Pavelka
ředitel

V Praze dne 11.11.2022

za zhotovitele:

Dušan Kavúr
jednatel

Dušan Kavúr
Místecká 451
199 00 Praha 9 - Letňany
IČ: 76411192

Revmatologický ústav
Na Slupi 450/4
128 00 Praha 2 - Nové Město
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
ředitel ústavu

Název akce: „Havarijní oprava terasy NB-1NP“

Změnový list

číslo: ZL1

Objekt: Havarijní oprava terasy NB-1NP, Revmatologický ústav, Na Slupi 4450/4, Nové Město, 128 00 Praha 2

Zpracovatel změnového listu: Dušan Kavúr

Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

- V průběhu provádění díla, bylo při čištění terasy od nánosů bahna dodatečně zjištěno, že původní podklad terasy pod dlažbou je poškozený. Tuto situaci nemohl objednatel při přípravě veřejné zakázky předvídat. Objednatel a zhotovitel se dohodli na řešení této situace formou dodatečných prací spočívající v aplikaci penetračního nátěru asfaltovým lakem a samolepící ipou Elastolep ST3. Realizace schválená 23.9.2022 viz. stavební denník.
- Penetrační asfaltový nátěr Den Braven 489,365m² x 2 x 100,326,- v celkové hodnotě 98.192,- Kč bez DPH
- Samolepící ipa ELASTOLEP ST3- 489,365m² x 720,- Kč/m² v celkové hodnotě 352.343,- Kč bez DPH

Celkem 450.535,- Kč bez DPH

Za zhotovitele stavby:

Datum: 23. 9. 2022

Dušan Kavúr
Místecká 451
199 00 Praha 9 - Letňany
IČ: 76411192

Dušan Kavúr

Stanovisko zástupce objednatele:

Datum: 23. 9. 2022

Stanovisko objednatele díla:

Datum: 23. 9. 2022

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV
Na Slupi 450/4
128 00 Praha 2 - Nové Město