

název díla:	Oprava a rušení poklopů kolektorů Černý Most – 4. stavba		
smlouva číslo:	SODM 24/2022	ze dne:	25.05.2022
zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	Kolektory Praha a.s.		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	4.2. 2023	Fyzicky provede :	VISTORIA CZ a.s.
Nový termín realizace:	4.2. 2023		
<p>Popis změny: Na základě interního projednání dodatečného požadavku mateřské školy, kterému jsme vyhověli, došlo k optimalizaci vzduchotechnických objektů jejich sdružením.</p> <p>Vzhledem ke skutečnosti, že dosud nedisponujeme UR umístění sdruženého objektu na místě TUP, v PD označeno O28, nemůže být tento objekt v této etapě realizovaný.</p>			
Souhlas s provedenými změnami:			
zodpovědný projektant:	Ing. D. Kupilík	Podpis:	
za provozovatele:	Petr Váňa	Podpis:	
za investora:	Ing. A. Novák	Podpis:	
za dodavatele:	Ing. J. Vavrečka	Podpis:	
Změna záměru dle §222 odst.6 ZZVZ	6,74%		
Finanční vyjádření :			
cena dle SoD/bez DPH/:	5 710 987,95 Kč		
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč		
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč		
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	288 397,45 Kč		
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	96 647,49 Kč		
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	5 902 737,91 Kč		
Zpracoval:	Ing. J. Vavrečka	V Praze dne:	25.10.2022