

0622000163

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Smlouva o dílo č. 622000108

(dále jen Dodatek)
uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
se sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
součást: Přírodovědecká fakulta
sídlo součásti: Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice
zastoupená ve věcech smluvních:
Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc., děkanka fakulty
ve věcech technických: [REDACTED]
bankovní spojení: Československá obchodní banka a. s., pobočka České Budějovice
číslo účtu: 104725778/0300
IČO: 600 76 658
DIČ: CZ60076658
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček, s.r.o.
se sídlem: Novohradská 1682, 370 08 České Budějovice
IČO: 281 00 476
DIČ: CZ28100476
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupený: Tomášem Luňáčkem,
[REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
Kontakt na technickou podporu: [REDACTED],
[REDACTED]
bankovní spojení: CSOB
číslo účtu: 228606551/0300
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou C 17246
(dále jen „Zhotovitel“)

I. Preambule

1. Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „**VZ00142054 Stavební úpravy v budově A a B**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) rozhodl o výběru zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a objednatel tak následně uzavírají smlouvu o dílo č. **0622000108** (dále jen „**Smlouva**“).

- Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XIII, bod č.2 Smlouvy společně dohodli na znění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“), neboť v průběhu provádění díla vyvstala potřeba dalších prací nad rámec původního předmětu díla a současně vyšlo najevo, že určité práce jsou zapotřebí v menším rozsahu, než původně předpokládalo původní vymezení díla. S ohledem na vznik překážky v průběhu provádění díla, kterou nemohl zhotovitel před podpisem Smlouvy předvídat a ke které došlo na straně objednatele, je nezbytné prodloužit Termín dokončení díla, neboť tyto překážky mají vliv na průběh stavebních prací a dopady na provádění díla, harmonogram prací a termíny plnění díla zhotovitelem.
- Tento Dodatek je činěn v režimu nepodstatné změny, v souladu s§ 222 odst. 3 a 5 ZZVZ, když příčiny změny díla včetně dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro dokončení díla, a zároveň příčiny změny Termínu dokončení díla spočívají v překážkách, které nastaly nezávisle na vůli smluvních stran a které by eventuálně působily vůči všem ostatním případným dodavatelům (na místě zhotovitele) shodně.

II. Předmět dodatku

- Předmět díla se rozšiřuje o provedení Víceprací a současně poníží o neprovedení Méněprací, přičemž specifikace druhu a množství Víceprací a Méněprací je uvedena v oboustranně potvrzených Technických listech změn, které tvoří nedílnou součást Dodatku jako jeho příloha 1 (dále jen Změny díla“).
Předmětem Dodatku je dále aktualizace termínů dokončení díla v souvislosti se vznikem překážky v průběhu provádění díla, kterou nemohl zhotovitel před podpisem Smlouvy předvídat, ke které došlo na straně objednatele a která má dopad do harmonogramu výstavby a do termínu dokončení díla.

Dosavadní znění čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním takto:

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. II. této smlouvy, a to v celkové výši:

Původní cena bez DPH	2 826 043,00 Kč
Dodatek č.1	275 812,02 Kč
Nová cena díla bez DPH	3 101 855,02 Kč
DPH 21 %	651 389,55 Kč
Celková cena vč. DPH	3 753 244,57 Kč

Dosavadní znění čl. III odst.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním takto:

Dokončení díla: Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat Objednateli v místě plnění, a to nejpozději **do 16.12.2022.**

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden. Pokud je tento Dodatek uzavírán elektronickými prostředky, je vyhotoven v jednom originále.
- 2) Ve všem ostatním zůstává smlouva o dílo číslo 0622000108 ze dne 9.8.2022 v platnosti.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 14.11.2022
JIHOČESKÁ UNIVERZITA
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice
IČO 600 76 658 DIČ CZ60076658

[Redacted signature]


Prof. Ing. Hana Santrůčková, CSc.
Děkanka Přírodovědecké fakulty
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne 14.11.2022

[Redacted signature]

Tomáš Luňáček
jednatel
Stavitelství Luňáček s.r.o.

 (2)
Stavitelství Luňáček s.r.o.
Novohradská 1692, České Budějovice 6 - 370 08
DIČ CZ28100476
[Redacted contact information]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z22132
Stavba: Z22132 - Rekonstrukce budovy A a B PŘF JU v ČB - Změnový list č. 01

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2022
IČ:
DIČ:
IČ: 281 00 476
DIČ: CZ28100476
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			275 812,01
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 275 812,01	Výše daně 57 920,52
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			333 732,53

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

LUŇÁČEK (5)

IBIIFA s.r.o.
inženýrská firma
Kuherského 70, tel. 387 319 058

10.11.2022 701

UNIVERZITA
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
Branišovská 176/1
370 05 České Budějovice
IČO 600 76 658 DIČ CZ60076658

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z22132

Stavba: Z22132 - Rekonstrukce budovy A a B PŘF JU v ČB - Změnový list č. 01

Místo: Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		275 812,01	333 732,53
Z22132-02	Změnové listy	275 812,01	333 732,53
01	změnové listy, budova B, místnost 190	6 800,00	8 228,00
02	změnové listy, budova B, místnost 185	1 000,00	1 210,00
03	změnové listy, budova B, místnost 264	-26 940,60	-32 598,13
04	změnové listy, budova B, místnost 263	8 059,40	9 751,87
07	změnové listy, budova B, místnost 252	12 492,40	15 115,80
08	změnové listy, budova B, místnost 250	105 376,49	127 505,55
09	změnové listy, budova B, místnost 247	27 686,30	33 500,42
10	změnové listy, budova B, místnost 260	94 561,30	114 419,17
11	změnové listy, budova B, místnost 260 b	71 060,00	85 982,60
12	změnové listy, budova B, místnost 258	-74 720,00	-90 411,20
13	změnové listy, budova B, místnost 257	-246 800,00	-298 628,00
14	změnové listy, budova A, místnost 123, servery	197 200,83	238 613,00
15	změnové listy, budova B, místnost 256	73 644,54	89 109,89
16	změnové listy - elektro - chodba a prostor lednic (nové dveře)	4 138,85	5 008,01
17	změnové listy - elektro - nové osvětlení	13 052,50	15 793,53
18	změnové listy - elektro - revize EI, příplatek za rozšíření rozsahu plnění	9 200,00	11 132,00