

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 317 530/02/2021

číslo smlouvy zhotovitele: 20016 B / 2021

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Pavel Radoň, DiS. - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **GDF spol. s r.o.**
sídlo/místo podnikání: Mostkov 28, 788 01 Oskava
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3825

jejímž jménem jedná: Ing. Karel Sirotek, jednatel společnosti

Ing. Oldřich Filip, jednatel společnosti

IČ: 47151901

DIČ: CZ47151901

bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Šumperk

číslo účtu: 5835080267/0100

telefon: 583 301 811

fax:

e-mail: gdf@gdf.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Karel Sirotek, jednatel společnosti

Ing. Oldřich Filip, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

pan Robert Vojtek – vedoucí projekce

pan Marek Richter – koordinátor staveb

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo upravuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli (dle bodu III.) ze smlouvy o dílo.

Změna termínu dokončení díla je na základě zpoždění dodávek navrhovaných rozvaděčů od výrobce o několik měsíců.

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli dle smlouvy o dílo: **30. listopadu 2022**

nově

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **30. dubna 2023**

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha: bez příloh

V Hradci Králové dne

V Mostkově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Karel Sirotek
jednatel společnosti
GDF spol. s r.o.

.....
Ing. Oldřich Filip
jednatel společnosti
GDF spol. s r.o.