

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova, Ostrava-Jih	JKSO	
Název objektu	SO 101 Komunikace - uznatelné	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Vyškovice
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	IČ	DIČ
Projektant		00845451	
Zhotovitel		75379007	
	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	25869523	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. David Badura	10/10/22	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Ostatní
6				18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant		D	
Ing. Bc. Roman Fildán		Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
			404 523,18
		24	10 % 0,00 DPH
			0,00
		25	21 % 404 523,18 DPH
			84 949,87
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
			489 473,05
Objednatel		E	
Ing. Stanislav Šplíchal Ing. Miroslav Svider		Přípočty a odpočty	
Datum a podpis	Razítko	27	Dodávky objednatele
			0,00
		28	Klouzavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnění + -
			0,00
Zhotovitel			
Ing. David Badura			
Datum a podpis	Razítko		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 101 Komunikace - uznatelné

Ostrava - Výškovice

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 Dořezy dlažeb

404 523,18

345 800,89

3 Doměry dlažeb a obrub

58 722,29

Vícepráce

404 523,18

Méněpráce

0,00

Celkem vícepráce - méněpráce

404 523,18

DPH 21%

84 949,87

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

489 473,05

