

## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo**

Číslo smlouvy objednatele: SML/0456/2022/ORI

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů.

## **Smluvní strany**

### **OBJEDNATEL: Město Hranice**

se sídlem: MěÚ, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupený: Bc. Danielem Vitonským, starostou

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

**Bc. Daniel Vitonský, starosta města**

tel: 581 828 111

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Dagmar Čabalová, vedoucí Odboru rozvoje a investic tel.: 581 828 200

Bc. Vlasta Zapatová, investiční technik tel.: 581 828 232

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice

Číslo účtu: 1320831/0100

na straně jedné (dále jen „objednatel“),

a

### **Zhotovitel: PROINGSTA s. r. o.**

Sídlo: Lipenská 1170/45, 779 00 Olomouc

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45164

zastoupen: Bc. Dalibor Škapa

IČO: 28648072

DIČ: CZ28648072

Bank. spojení: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Bc. Dalibor Škapa

ve věcech technických: Bc. Dalibor Škapa

(dále jen „zhotovitel“),

společně také „smluvní strany“.

## 1. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 5. 9. 2022 Smlouvu o dílo, vedenou pod číslem smlouvy objednatele **SML/0456/2022/ORI**, jejímž předmětem jsou stavební práce v rámci akce „**Kaple ve Velké – oprava**“, konkrétně se jedná o stavební práce - opravy vnitřních a vnějších omítek na kapli povýšení sv. Kříže v obci Velká.
2. Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIII. odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo, jehož obsahem jsou změny v rozsahu položek prací na díle, tedy odsouhlasené změny spočívající v provedení víceprací a méněprací a s tím i související změna výše ceny za předmětné dílo. V průběhu plnění předmětného díla byla zjištěna potřeba provést nezbytné vícepráce a méněpráce, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě o dílo. Konkrétně se jedná o práce - oprava vápen omítek stěn, otlučení omítek vnitřních stěn, fixace přípravkem fixativ, malba Keim, bez penetrace, oprava vápen omítek stropů štukových (podhled), omítkový sanační systém KEIM, 3vrstvý sanační podhoz, doplnění prohlubní sanační maltou, sanační omítky. Vícepráce spočívají v elektroinstalaci hrubých rozvodů kaple včetně zapravení, vyspárování kamene, omítkový sanační systém KEIM, 3vrstvý sanační podhoz, doplnění prohlubní sanační maltou, sanační omítky - pracnost modelace římsy, příplatek k oškrábání stropů vápenné barvy vč. namáčení- složitost oškrábání, dodávka barvy interiéru, oškrábání maleb okrasných prvků, šetrné oškrábání včetně namočení.

## 2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně předmětu plnění stanoveného Smlouvou o dílo, resp. její přílohou, a to z důvodů provedení méněprací a víceprací na základě přiloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 (Příloha č. 1), a které spočívají:

Méněpráce: .....	<b>- 236.549,98 Kč bez DPH</b>
Vícepráce: .....	<b>222.677,00 Kč bez DPH</b>

**Cena víceprací/méněprací dle Dodatku č. 1 činí celkem - 13.872,98 Kč bez DPH**

<b>Celková cena díla dle SOD bez DPH .....</b>	<b>1.294.932,00 Kč</b>
<b>Dodatek č. 1 (úprava ceny díla).....</b>	<b>- 13.872,98 Kč</b>
<b>Celková cena díla bez DPH (včetně Dodatku č. 1) .....</b>	<b>1.281.059,02 Kč</b>
<b>DPH 21% .....</b>	<b>269.022,39 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH (včetně Dodatku č. 1) .....</b>	<b>1.550.081,41 Kč</b>

2. V souvislosti s potřebou víceprací a méněprací dochází tímto Dodatkem č. 1 ke změně sjednané celkové ceny díla tak jak je dále uvedeno.

**V článku V. Cena za plnění a platební podmínky, se v odstavci 5.1. mění část textu týkající se ceny za dílo a nahrazuje se nově textem takto:**

- 5.1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku **1.281.059,02 bez DPH** (slovy: jedenmiliondvěstěosmdešátjednatisíc padesátdevět korun českých a dva haléře), **1.550.081,41 Kč včetně DPH** (slovy: jedenmilionpětsetpadesát tisíc osmdesát jedna koruna česká a čtyřicet jedna haléřů). Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 2 této smlouvy a Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

### 3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Uvedené právní jednání (uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo) bylo schváleno usnesením Rady města Hranic č.12/2022 – RM 1 ze dne 25. 10. 2022.

V Hranicích, dne .....

V....., dne.....

---

Bc. Daniel Vitonský  
starosta

---

Bc. Dalibor Škapa  
jednatel

Příloha č.1 – Položkový rozpočet