

DODATEK Č. 1**ke Smlouvě o dílo č. SML-00010-2022-947****(VN Dachova) ze dne 8.3.2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] na základě pověření ze dne 21. 12. 2020

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

AKVOPRO s.r.o.

se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2

IČO: 242 323 43

DIČ: CZ24232343

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 200015

zastoupená: Ing. Barbora Nýčková, jednatel

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 254275346/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00010-2022-947 (VN Dachova) ze dne 8.3.2022 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.3.2022 Smlouvu o dílo č. SML-00010-2022-947 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení a pro provádění stavby „VN Dachova“ a provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací.
2. V průběhu zpracování projektové dokumentace při odsouhlasení návrhu technického řešení na výrobním výboru ze dne 13.7.2022 a následně ze dne 3.8.2022, vzešly ze strany objednatele další připomínky k technickému řešení projektové dokumentace, např. rozšíření litorálu, doplnění schodiště u paty hráze, doplnění patních drénů, změny konstrukčního řešení vývaru, lávky k požeráku.

3. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. II. odst. 1 smlouvy takto:

Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace (pro vydání společného povolení a pro provádění stavby) v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 20.11.2022.

4. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. II. odst. 4 písm. b) a c) smlouvy, takto:

b) dokumentaci pro vydání společného povolení a pro provádění stavby nejpozději do 20.12.2022, dokladovou část v rámci inženýrské činnosti do 11 měsíců od podpisu smlouvy.

c) společné povolení s vyznačenou doložkou právní moci nejpozději do 14 měsíců od podpisu smlouvy.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele o prodloužení termínu ze dne 16.9.2022
 - Příloha č. 2 – Zápisy z jednání ze dne 13.7.2022 a 3.8.2022

V Hradci Králové , dne

V, dne

Za objednatele

Za zhotovitele:

.....

Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Barbora Nýčová
jednatel
AKVOPRO s.r.o.