



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**DODATEK Č.2 SMLOUVY (SMLOUVA O DÍLO)**

Číslo smlouvy objednatele: **14PT-000566**

Číslo smlouvy zhotovitele: 180273

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 5711510010.35396

Název veřejné zakázky:

**I/44 Zábřeh, obchvat – DÚR+IČ**

(dle Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003366)

**Objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

a

**Zhotovitel Morava – RD zakázky většího rozsahu**

s vedoucím společníkem společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČO: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

se společníkem společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno  
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
bankovní spojení:

IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558  
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

se společníkem společnosti SHB, akciová společnost  
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
bankovní spojení:

IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477  
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

se společníkem společnosti VIAPONT, s.r.o.  
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno  
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
bankovní spojení:

IČO: 46995447, DIČ: CZ46995447

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917  
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

se společníkem společnosti PK OSSENDORF s.r.o.  
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno  
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
bankovní spojení:

IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954  
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

se společníkem společnosti G-Consult, spol. s r.o.  
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice  
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
bankovní spojení:

IČO: 64616886, DIČ: CZ64616886

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104  
člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

uzavřeli dne 16.01.2019 výše uvedenou smlouvu, která byla měněna dodatkem č.1 z 1.12.2021.  
Z důvodu Zhotovitelem nezaviněných víceprací jako reakce na výzvu stavebního úřadu a dalších  
víceprací dle kalkulace v příloze č.1 dodatku se upravuje cena. Původní smlouva se mění takto:

**V Článku II. Cena za dílo** se odst. 1. nahrazuje novým zněním:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 12 223 920,- Kč

DPH: 2 567 023,- Kč

včetně DPH: 14 790 943,- Kč

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č.4 smlouvy o dílo a přílohu č.1 tohoto dodatku.

Dodatečné práce dle dodatku č.2 ve výši 81 280,- Kč bez DPH budou fakturovány po podpisu dodatku č.2.

Veškeré platby vypočítávané v % dle Rámcové dohody budou vztaženy k cenám dle původní smlouvy.

### **Závěrečná ustanovení dodatku č.2**

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Přílohu dodatku č.2 tvoří:
  1. Kalkulace víceprací
3. Dodatek č.2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně  
podepsal

Datum:

2022.11.11

09:18:31 +01'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 15.11.2022 8:02:06 +01:00

## I/44 Zábřeh, obchvat

(dodatečné práce v rámci DÚR + IIČ k ÚR - podklad pro dodatek č. 2 SoD)

stupeň: DÚR, IIČ k ÚR - dodatečné práce spojené s úpravami PD na základě výzvy SÚ (aktualizace katastrálního podkladu)  
zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
datum: 10/2022  
vypracoval:

### Obsah dokumentace

Popis	poč. hod.	cena za hod.	Cena objektu celkem
Zajištění (stažení z www.cuzk.cz) a grafické zpracování aktuálních katastrálních podkladů			
Aktualizace STZ s ohledem na změny zjištěné v katastru			
Aktualizace celkových výkresů stavby - C02, C03			
Aktualizace objektové části PD - situace SO 101, 123,134, 157, 158, 160, 162, 205, 306, 307, 341, 464, 465, 512, 513 a 514			
Aktualizace tabulky záborů pozemků (kompletní revize s ohledem na aktuální stav katastru)			
Příprava podkladů nutných k aktualizaci stanoviska MŽP CR k odnětí k odnětí ze ZPF			
planografické práce - soubor			
Celkem vícepráce bez DPH			81 280 Kč
DPH 21%			17 069 Kč
Celkem včetně DPH			98 349 Kč

Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.11  
09:20:41 +01'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 15.11.2022 8:02:01 +01:00