



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V PRAZE

Dodatek č. 4

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012Sb,
Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „dodatek“)

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Mgr. et. Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ - územní památkové správy v Praze

Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Adresa: Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

GEMA ART INTERNATIONAL s.r.o.

se sídlem Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1

IČ: 07687672 DIČ: CZ07687672

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 305517

Zastoupena: Ing. Petrem Justou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět a účel dodatku

- 1.1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tento dodatek č. 4 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) č. NPÚ-ÚPS Praha/2012H1210004/2021 stavební akce s názvem: „**NPÚ, SZ Žleby Dolní zámek – vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet**“, kterým se mění lhůty plnění a jež jsou specifikovány v čl. 2. tohoto dodatku.
- 1.2. V důsledku nepříznivého počasí (intenzivní dešťové přeháňky) trvajících po dobu dvou týdnů bylo nutné omezit veškeré venkovní práce (pokládání štetového chodníku, výkopové práce na dvoře budovy Dolního zámku). Výše uvedené práce musely být přerušeny především z důvodu dodržování zásad BOZP a z důvodu ochrany zdraví návštěvníků (realizace stavby probíhá za plného návštěvnického provozu).

2. Doba plnění

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách lhůt plnění.
 - 2.1.1. Termín zahájení protokolárního předání a převzetí dílčí části díla –**Fáze 1 – A sanace a odvodnění suterénního zdiva rozšířené o odvedení dešťových vod od chrliců a Fáze**

1 – B zázemí pro návštěvníky a WC, specificky pouze osazení nerezových ploch na bar: 15.11.2022;

2.1.2. Kontrolní prohlídka stavby: **22.11.2022;**

2.1.3. Termín pro odstranění vad a nedodělků **Fáze 1 – A a Fáze 1 – B**, vč. odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště a převímka stavby: **30.11.2022.**

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
- 3.2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Tento Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.
- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2012H1210004/2021 ve znění pozdějších dodatků jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

V Praze dne

V Praze dne

objednatel

zhotovitel

Elektronický podpis - 15.11.2022
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. et Mgr. Petr Spejchal
IČO: NTRCZ-75032333
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 21.12.2024

Ing. Petr
Justa

Digitálně podepsal Ing.
Petr Justa
Datum: 2022.11.02
16:11:15 +01'00'

.....

.....

Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze
Mgr. et. Mgr. Petr Spejchal
ředitel NPÚ-ÚPS v Praze

GEMA ART International s.r.o.
Ing. Petr Justa
jednatel