

DODATEK SMLOUVY č. 1

č. KRPE-98459/ČJ-2021-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

„Stavební práce – zateplení kynologie Svitavy“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

Zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

IČ: 720 50 250

DIČ: CZ72050250

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 11234881/0710

(dále jen „objednatel“)


Zhotovitel:

název: KEMOstav s.r.o.

sídlo: Lidická 700/19, 602 00 Brno


IČ: 060 41 167

DIČ: CZ06041167

zastoupený: 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.


číslo účtu: 4752204389/0800

tel., e-mail: 

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99713

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-98459/ČJ-2021-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek III. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



II.

V článku III. **MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ bod 4.** smlouvy o dílo se mění:

(původní znění)

4. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků **nejpozději do 31. října 2022.** Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)

4. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků **nejpozději do 15. prosince 2022.** Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Prodloužení termínu dokončení a řádného převzetí díla je dodávka zábradlí, u kterého je aktuálně celoplošně delší dodací lhůta.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

27. -10- 2022

V Pardubicích dne.....

31 -10- 2022

V Brně dne.....

Za objednatele:



Renata Kaňková
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

Za zhotovitele:

