

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
VN Hořejší Strouha, VN Prostřední Strouha, VN Dolejší Strouha
ze dne 21. 10. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3. 1. 2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] na základě pověření dle Základní směrnice 2/2021 Podpisový řád

ve věcech technických jedná: [redacted]
[redacted][redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem Novohradská 226, Třeboň II, 379 01 Třeboň

IČO: 472 39 328

DIČ: CZ47239328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553

zastoupená [redacted] na základě pověření ze dne 13. 7. 2021 a [redacted] na základě pověření ze dne 13. 7. 2021

ve věcech technických jedná: [redacted]
[redacted]bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2001011923/2010

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo VN Hořejší Strouha, VN Prostřední Strouha, VN Dolejší Strouha ze dne 21. 10. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3. 1. 2022 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna díla z důvodu nutnosti provedení víceprací a méněprací, které byly řádně objednatel i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ke změně dochází z důvodu technického řešení základu pod požeráky z důvodu únosnosti navrženého základu a základové spáry.

Při provádění prací bylo zjištěno, že základový blok pro požeráky nedosahuje dostatečné únosnosti pro vyrobené, prefabrikované požeráky (váha jednoho ks cca 2,5t) a mohlo by dojít k rozlomení základové desky a sesednutí požeráku (dle PD návrh plošná deska 150 mm vyztužená jednou vloženou KARI sítí). Bude proveden standartní základový blok o hloubce 0,4m na podkladním betonu 100 mm, s půdorysem 1*1 m včetně obetonávky požeráku a jeho dna. Mění se i dispozice nátokových křídel k požeráku, namísto betonových křídel budou na základě dohody realizována nátoková křídla z rovnániny z lomového kamene na sucho. Změna se dotýká všech tří stavebních objektů. U SO3 dochází i k zvýšení plochy dlažby z důvodu změny prostorové dispozice nátokových křídel.

Tato změna si vyžádala vícepráce ve výši 30 128,- Kč a méněpráce ve výši 32 153,99 Kč.

II.

Změny smlouvy

Změna ve čl. III Cena za dílo, odst. 1 a odst. 2

1. Za řádné a včasné provedení díla dle smlouvy a dodatku náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **3 449 627,81 Kč** (slovy tři miliony čtyři sta čtyřicet devět tisíc šest set dvacet sedm korun českých osmdesát jeden haléř) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „*zákon o DPH*“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, ve znění pozdějších dodatků.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena dle smlouvy o dílo	3 451 653,80 Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 2	30 128,00 Kč bez DPH
Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 2	32 153,99 Kč bez DPH
Celková cena za dílo	3 449 627,81 Kč bez DPH

1. Cena za dílo je specifikovaná a strukturována dle Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet a dle Přílohy č. 1 dodatku č. 2 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací dodatku č. 2.

III.


Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací dodatku č. 2

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne V....., dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Lesy České republiky, s.p.



v zastoupení Lesostavby Třeboň a.s.



v zastoupení Lesostavby Třeboň a.s.