

Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3780/2021

**"Školy bez bariér - Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p.o.
– stavební práce"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

MSV Liberec, s.r.o.

se sídlem Kralická 79/11, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec

IČO: 61328952

DIČ: CZ61328952

osoba oprávněná podepsat dodatek: Jiří Kraus, jednatel společnosti

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Liberec

číslo účtu: [REDACTED]

evidence: Obchodní rejstřík, Krajský soud v Ústí nad Labem, [REDACTED] [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.6.2022 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/3780/2021, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést „Školy bez bariér - Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p.o. – stavební práce“, ke které smluvní strany uzavřely dne 13.10.2022 dodatek č. 1 (dále jen "smlouva").
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4,5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 53.651,96 Kč bez DPH, tzn. 64.918,87 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

| | |
|---|------------------------|
| Cena díla dle smlouvy bez DPH | 6.284.416,44 Kč |
| Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst.4.5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce | 631.554,41 Kč |
| Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4,5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce | - 577.902,45 Kč |
| Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH | 6.338.068,40 Kč |
| DPH | 1.330.994,36 Kč |
| Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH | 7.669.062,76 Kč |

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek IV. odst. 3 smlouvy ve znění:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 150 dní od převzetí staveniště".

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:



"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 170 dní od převzetí staveniště".


Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: změnový list, rozpočet vícepráce a méněpráce
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č.1841/22/RK ze dne 1.11.2022.

V Liberci dne 11.11.2022

V Liberci dne 2.11.2022





Liberecký kraj
resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky

ZMĚNOVÝ LIST

č. 2/2022

| | | | |
|------------------------|---|--------|------------|
| Název akce: | „Školy bez bariér – Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p. o. – stavební práce“ | | |
| Reg. č. proj.: | CZ. 06.2.67/0.0/0.0/16_067/0013054 | | |
| Smlouva: | Smlouva o provedení stavby č. OLP/3780/2021 | | |
| Investor: | Liberecký kraj, U Jezu 242/2 a, 460 01, Liberec, IČO 708 91 508 | | |
| Zhotovitel: | MSV Liberec, s.r.o. Kralická 79, 460 07 Liberec 7, IČO 613 28 952 | | |
| Změnový list vystavil: | MSV Liberec, s.r.o. | Datum: | 20.10.2022 |

Předmět změny:

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací a méněprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána:

- **v souladu s § 222 odst. 4 zákona** č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je
 - a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 - b) nižší než
 1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo
 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

- **v souladu s § 222 odst. 5 zákona** se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
 - a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
 - b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
 - c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
- **v souladu s § 222 odst. 6 zákona** se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,
 - a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 4 ZÁKONA**2.01 Odečítané položky****1/ Popis a zdůvodnění změny:**

Specifikace Z1 a Z2 – na schodišti č.4 v zadní části budovy, nebudou instalována madla, vzhledem k tomu, že se zde nepředpokládá pohyb imobilní osoby.

Méněpráce 5.985,00 Kč bez DPH; vícepráce 0,00 Kč bez DPH

Změna 2.01 celkem - 5.985,00 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

2/ Popis a zdůvodnění změny:

V rozpočtu se počítalo s umístěním stavební buňky pro potřeby pracovníků stavby. Vzhledem k tomu, že škola poskytla místnost sloužící jako pevné zázemí pro pracovníky, nebyla tato položka z rozpočtu využita. Náklady se v plné míře odečítají.

Méněpráce 35.000,00 Kč bez DPH; vícepráce 0,00 Kč bez DPH

Změna 2.01 celkem - 35.000,00 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

2.02 Změna zábradlí (Z3)**Popis a zdůvodnění změny:**

Aby byl zachován stejný charakter s ostatními schodišti v budově, bude kolem prostoru výtahové šachty vráceno původní zábradlí, které se repasuje. Nerezová madla budou instalována pouze na vnější straně schodiště (tzn. zdi).

Méněpráce 237.293,45 Kč bez DPH; vícepráce 232.811,31 Kč bez DPH

Změna 2.02 celkem - 4.482,14 Kč bez DPH



Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODS. 5 ZÁKONA**2.03 Zpevněná plocha před vchodem****Popis a zdůvodnění změny:**

Na přístupové cestě k budově, která slouží jako přístupová cesta pro imobilní je v současné chvíli velmi nekvalitní asfaltový povrch. Ten v rámci stavebních úprav musí být v řádné tloušťce odstraněn, podloží bude odbagrováno, vrstvy se nahradí příslušným kamenivem a povrch se vydláždí zámkovou dlažbou. U vstupu před objektem bude vytvořena rovina pro pohodlný přístup pro vozíčkáře, zbytek dláždění bude vyspádován směrem od objektu a bude plynně navazovat na stávající úroveň chodníku.

Méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 91.014,98 Kč bez DPH

Změna 2.03 celkem + 91.014,98 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

2.04 Šatní skříňky**Popis a zdůvodnění změny:**

Na základě požadavku NIPÍ musí být v prostoru hlavních šaten umístěny šatní skříňky pro imobilní. Tyto skříňky nebyly v rozpočtu, proto musí být dodány formou víceprací v rámci dodatku č. 2.

Méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 35.219,00 Kč bez DPH

Změna 2.04 celkem + 35.219,00 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODS. 6 ZÁKONA**2.05 Hliníková protipožární stěna****Popis a zdůvodnění změny:**

Při průchodu školy, bylo zjištěno, že stávající dveře, které spojují oba trakty budovy školy jsou nevyhovující pro imobilní osobu. Tyto dveře jsou těžké, ocelové a skleněná výplň v nich neodpovídá bezpečnostním požadavkům, navíc tyto dveře nemohou být opatřeny madlem, které by na ně nešlo upevnit. Na základě návrhu NIPI, bude přistoupeno k výměně těchto dveří za celohliníkovou stěnu s protipožárními parametry, která bude navíc oboustranně opatřena panikovým madlem. Imobilním osobám tento způsob otevírání velmi ulehčí pohyb po budově školy.

Méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 241.837,52 Kč bez DPH

Změna 2.05 celkem + 241.837,52 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 6 zákona mění celkovou povahu veřejné zakázky a má vliv na celkový termín výstavby.

2.06 Samozavírače dveří

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě posouzení NIPI, nebudou na dveřích použity samozavírače, z hlediska bezbariérových úprav nevzniká požadavek na jejich osazení. Navíc dveře mají protipožární charakter a nemělo by do nich být jakkoliv zasahováno.

Méněpráce 299.624,00 Kč bez DPH; vícepráce 0,00 Kč bez DPH

Změna 2.06 celkem - 299.624,00 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

2.07 Zpevnění stávající vchodové stěny

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu stavebních úprav při odstranění betonové mazaniny před hlavním vstupem do výtahu, byl zjištěn havarijný stav ukotvení stávající vchodové stěny. Tato stěna tvoří hlavní přístup do budovy pro imobilní. Před dalšími stavebními úpravami musí být v plné délce základ celé stěny obnažen z prostoru uvnitř budovy tak i z venku, stávající souvrství v rozsahu cca 30 cm se musí kompletně odstranit do hloubky pod úroveň ukotvení. Celá konstrukce musí být vyztužena nově navařenými ocelovými profily, patřičným



ZMĚNOVÝ LIST

č. 2/2022

způsobem ošetřena odpovídajícím nátěrem proti korozi a poté bude kolem celé konstrukce doplněn příslušný stavební a izolační materiál.

Méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 30.671,60 Kč bez DPH

Změna 2.07 celkem + 30.671,60 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

Rekapitulace změn závazku:

Změna dle zákona 134/2016 Sb.

| § 222 zákona | Cena víceprací bez DPH | Cena méněprací bez DPH | Výsledná změna ceny bez DPH |
|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| odst. 4 | 232.811,31 | - 278.278,45 | - 45.467,14 |
| odst. 5 | 126.233,98 | 0 | + 126.233,98 |
| odst. 6 | 272.509,12 | - 299.624,00 | - 27.114,88 |
| CELKEM | 631.554,41 | - 577.902,45 | 53.651,96 |

Prodloužení termínu výstavby:

den/dní:

20

Jednotlivé dny se přičítají k původnímu termínu výstavby z důvodu provázanosti a návaznosti jednotlivých souborů stavebních činností.

Přílohy: soupis víceprací a méněprací

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:



ZMĚNOVÝ LIST

č. 2/2022

- 577.902,45

+ 631.554,41

Výsledná cena změny bez DPH:

Vyčíslení DPH změny:

Výsledná cena změny včetně DPH:

+ 53.651,96

11.266,91

+ 64.918,87

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby:



Podpis projektanta stavby:

Podpis stavbyvedoucího stavby:



Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE STŘETU ZÁJMŮ

Název zakázky:

Jméno a příjmení:

Osobní číslo (nebo jiná identifikace¹):

Pozice u zadavatele:

Funkce v rámci VŘ/ZŘ:

Já, jako osoba podílející se na přípravě, průběhu a/nebo realizaci výběrového/zadávacího řízení k uvedené zakázce jsem si vědom/a znění článku 61 odst. 1, 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, EURATOM) č. 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012:

1. Účastníci finančních operací ve smyslu kapitoly 4 této hlavy a jiné osoby, včetně vnitrostátních orgánů na všech úrovních, podílející se na plnění rozpočtu v přímém, nepřímém a sdíleném řízení, včetně přípravy na tuto činnost, na auditu nebo na kontrole, se zdrží jakéhokoli jednání, jež by mohlo uvést jejich zájmy do střetu se zájmy Unie. Přijmou rovněž vhodná opatření, která u funkcí v rámci jejich odpovědnosti zamezí vzniku střetu zájmů a která řeší situace, jež lze objektivně vnímat jako střet zájmů.

2. Případné riziko střetu zájmů týkající se zaměstnance vnitrostátního orgánu přednese tento zaměstnanec svému přímému nadřízenému. Případné riziko střetu zájmů týkající se zaměstnance, na něhož se vztahuje služební řád, přednese tento zaměstnanec příslušné pověřené schvalující osobě. Příslušný přímý nadřízený nebo pověřená schvalující osoba písemně potvrdí, zda střet zájmů existuje. Je-li zjištěn střet zájmů, zajistí orgán oprávněný ke jmenování nebo příslušný vnitrostátní orgán, aby dotčený zaměstnanec ukončil veškerou činnost v dané věci. Příslušná pověřená schvalující osoba nebo příslušný vnitrostátní orgán zajistí, aby byly učiněny veškeré další vhodné kroky v souladu s platným právem.

3. Pro účely odstavce 1 ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu nebo z důvodů jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby podle odstavce 1.

Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí prohlašuji, že si nejsem vědom/a žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, průběh a/nebo realizaci uvedeného výběrového/zadávacího řízení.

¹ Například evidenční číslo pracovní smlouvy, IČO fyzické osoby-podnikatele...

Prohlašuji, že jsem se nepodílel/a na zpracování nabídky/nabídek uchazečů a nemám osobní zájem na zadání uvedeného výběrového/zadávacího řízení.

Pokud zjistím nebo vyjde najevo, že je ohrožena má nestrannost nebo nezávislost a/nebo existuje či nastal střet zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, průběh a/nebo realizaci uvedeného výběrového/zadávacího řízení, neprodleně tuto skutečnost oznámím zadavateli nebo zadavatelem určené osobě.

Rovněž potvrzuji, že uchovám mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvím v souvislosti s uvedenou zakázkou. Nezveřejním žádné důvěrné informace, které mi budou sděleny nebo které zjistím v souvislosti s uvedenou zakázkou. Informace, které mi budou sděleny, nezneužiji. Souhlasím s tím, že budu uchovávat mlčenlivost o veškerých informacích či dokumentech, které mi budou poskytnuty nebo které připravím pro účel posouzení nebo hodnocení nabídek, a souhlasím s tím, že tyto informace a dokumenty budou použity výhradně pro účely této zakázky a nebudou poskytnuty bez svolení zadavatele žádné třetí straně.

Podpis:

Datum a místo:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10/2022
Stavba: ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 2

KSO:
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel:
Libereckého kraje

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:
MSV Liberec, s.r.o.

IČ: 61328952
DIČ: CZ61328952

Projektant:
Ing. Pavel Kříž

IČ: 49010425
DIČ:

Zpracovatel:
MSV Liberec, s.r.o.

IČ: 61328952
DIČ: CZ61328952

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

| | | | |
|---------------------|------------|------------------|------------------|
| Cena bez DPH | | | 53 651,96 |
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 53 651,96 | 11 266,91 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK | 64 918,87 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 10/2022

Stavba: ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 2

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum:

20. 10. 2022

Zadavatel: Libereckého kraje

Projektant:

Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.

Zpracovatel:

MSV Liberec, s.r.o.

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | 53 651,96 | 64 918,87 | |
| 2.01 | Odečítané položky | -40 985,00 | -49 591,85 | STA |
| 2.02 | Změna zábradlí Z3 | -4 482,14 | -5 423,39 | STA |
| 2.03 | Zpevněná plocha před vchodem | 91 014,98 | 110 128,13 | STA |
| 2.04 | Šatní skříňky | 35 219,00 | 42 614,99 | STA |
| 2.05 | Hliníková protipožární stěna | 241 837,52 | 292 623,40 | STA |
| 2.06 | Samozavírače dveří | -299 624,00 | -362 545,04 | STA |
| 2.07 | Zpevnění stávající vchodové stěny | 30 671,60 | 37 112,64 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 2

Objekt:

2.01 - Odečítané položky

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel:

Libereckého kraje

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

MSV Liberec, s.r.o.

IČ:

61328952

DIČ:

CZ61328952

Projektant:

Ing. Pavel Kříž

IČ:

49010425

DIČ:

Zpracovatel:

MSV Liberec, s.r.o.

IČ:

61328952

DIČ:

CZ61328952

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-40 985,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -40 985,00 | 21,00% | -8 606,85 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

-49 591,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 2

Objekt:

2.01 - Odečítané položky

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Libereckého kraje

Projektant: Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Náklady stavby celkem | -40 985,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -5 985,00 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | -5 985,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | -35 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | -35 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 2

Objekt:

2.01 - Odečítané položky

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Libereckého kraje

Projektant: Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

-40 985,00

| | | | | | | | | |
|-----|------|--------------------|---|-----|--------|-----------|------------|-----------------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | -5 985,00 | |
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | -5 985,00 | |
| 254 | K | 767165111R-Z1 a Z2 | Specifikace Z1 a Z2 - Dodávka a montáž zábradlí-vodící rovného madla/ vodící tyče z trubek nebo tenkostěnných profilů | m | -5,700 | 1 050,00 | -5 985,00 | SOD pol.č.254 |
| | vv | | Z1 (pro snížené 1NP u schodišť 1,2,3,4) | | | | | |
| | vv | | -1,7 | | -1,700 | | | |
| | vv | | Z2 (pro standardní ramena schodišť 1,2,3,4) | | | | | |
| | vv | | -4 | | -4,000 | | | |
| | vv | | Součet | | -5,700 | | | |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | -35 000,00 | |
| D | VRN3 | | Zařízení staveniště | | | | -35 000,00 | |
| 7 | K | 032103000 | Náklady na stavební buňky | ... | -1,000 | 35 000,00 | -35 000,00 | SOD pol.č.7 VRN |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 2

Objekt:

2.02 - Změna zábradlí Z3

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel:

Libereckého kraje

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:

MSV Liberec, s.r.o.

IČ: 61328952

DIČ: CZ61328952

Projektant:

Ing. Pavel Kříž

IČ: 49010425

DIČ:

Zpracovatel:

MSV Liberec, s.r.o.

IČ: 61328952

DIČ: CZ61328952

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-4 482,14

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -4 482,14 | 21,00% | -941,25 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

-5 423,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 2

Objekt:

2.02 - Změna zábradlí Z3

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Libereckého kraje

Projektant: Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-4 482,14

| | |
|---------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | -46 200,00 |
|---------------------------|------------|

| | |
|---|------------|
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | -46 200,00 |
|---|------------|

| | |
|---------------------------|------------|
| PSV - Práce a dodávky PSV | 136 917,86 |
|---------------------------|------------|

| | |
|-----------------------------|------------|
| 767 - Konstrukce zámečnické | 136 917,86 |
|-----------------------------|------------|

| | |
|--------------------------------|------------|
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | -95 200,00 |
|--------------------------------|------------|

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 2

Objekt:

2.02 - Změna zábradlí Z3

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Libereckého kraje

Projektant: Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

-4 482,14

D HSV Práce a dodávky HSV -46 200,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -46 200,00

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|---|---------|--------|------------|---------------|
| 187 | K | 977151111 | Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm | m | -84,000 | 550,00 | -46 200,00 | SOD pol.č.187 |
|-----|---|-----------|--|---|---------|--------|------------|---------------|

W K položce Z3 -(-6+24+24+30) -84,000

W Součet -84,000

D PSV Práce a dodávky PSV 136 917,86

D 767 Konstrukce zámečnické 136 917,86

| | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--|---------|---------|-----------|------------|-----------------|
| 2001 | K | 767.001 | Repase a montáž zábradlí Z3 | m | 36,500 | 5 798,54 | 211 646,71 | cena dodavatele |
| 2002 | K | 767.002 | Koordinační přírážka MSV Liberec 10% | % | 10,000 | 2 116,46 | 21 164,60 | cena dodavatele |
| 255 | K | 767220410 | Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg | m | -35,730 | 500,00 | -17 865,00 | SOD pol.č.255 |
| 256 | M | 13010013-R-Z3 | tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 4mm | t | -0,368 | 71 000,00 | -26 128,00 | SOD pol.č.256 |
| 257 | M | 31197002 | tyč závitová Pz 4.6 M8 | m | -11,466 | 500,00 | -5 733,00 | SOD pol.č.257 |
| 258 | M | 31111017 | matice nerezová šestihranná M8 | 100 kus | -0,924 | 500,00 | -462,00 | SOD pol.č.258 |
| 259 | K | 767220550 | Montáž schodišťového zábradlí osazení samostatného sloupku | kus | -42,000 | 500,00 | -21 000,00 | SOD pol.č.259 |
| 260 | M | 140110-R-Z3 | turbka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 51x5,0mm- nerez | m | -44,919 | 550,00 | -24 705,45 | SOD pol.č.260 |

D HZS Hodinové zúčtovací sazby -95 200,00

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------|---|-----|----------|--------|------------|---------------|
| 339 | K | HZS2132 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnické odborný | hod | -272,000 | 350,00 | -95 200,00 | SOD pol.č.339 |
| W | | | Zaměření a příprava materiálu pro výrobu Z3 | | | | | |
| W | | | -(2*8+2*2*2*8) | | -80,000 | | | |
| W | | | Dílečná výroba Z3 | | | | | |
| W | | | -2*8*10 | | -160,000 | | | |
| W | | | Pasování na místě Z3 | | | | | |
| W | | | -2*2*8 | | -32,000 | | | |
| W | | | Součet | | -272,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 2

Objekt:

2.03 - Zpevněná plocha před vchodem

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel:

Libereckého kraje

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:

MSV Liberec, s.r.o.

IČ: 61328952

DIČ: CZ61328952

Projektant:

Ing. Pavel Kříž

IČ: 49010425

DIČ:

Zpracovatel:

MSV Liberec, s.r.o.

IČ: 61328952

DIČ: CZ61328952

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

91 014,98

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 91 014,98 | 21,00% | 19 113,15 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

110 128,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 2

Objekt:

2.03 - Zpevněná plocha před vchodem

Místo:

Jablonec nad Nisou

Datum:

20. 10. 2022

Zadavatel:

Libereckého kraje

Projektant:

Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel:

MSV Liberec, s.r.o.

Zpracovatel:

MSV Liberec, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

91 014,98

HSV - Práce a dodávky HSV

91 014,98

1 - Zemní práce

34 503,54

4 - Vodorovné konstrukce

6 403,00

5 - Komunikace pozemní

7 293,42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 899,40

997 - Přesun sutě

30 630,70

998 - Přesun hmot

1 284,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 2

Objekt:

2.03 - Zpevněná plocha před vchodem

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Libereckého kraje

Projektant: Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|---------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 91 014,98 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 91 014,98 | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 34 503,54 | |
| 2003 | K | 113107013 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm při překozech ručně | m2 | 14,440 | 477,00 | 6 887,88 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107013 3,8*3,8 | | 14,440 | | | |
| 2004 | K | 113107031 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překozech ručně | m2 | 14,440 | 1 130,00 | 16 317,20 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107031 | | | | | |
| 2005 | K | 113107041 | Odstranění podkladu živichných tl do 50 mm při překozech ručně | m2 | 14,440 | 183,00 | 2 642,52 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107041 | | | | | |
| 2006 | K | 113204111 | Výtrhání obrub záhonových | m | 7,600 | 51,00 | 387,60 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113204111 3,8*2 | | 7,600 | | | |
| 2007 | K | 122211101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 1,824 | 974,00 | 1 776,58 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122211101 1,2*3,8*0,4 | | 1,824 | | | |
| 2008 | K | 132212132 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 0,352 | 1 510,00 | 531,52 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212132 3,8*2*0,1*0,2 10*0,1*0,2 Součet | | 0,152 0,200 0,352 | | | |
| 2009 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1,824 | 344,00 | 627,46 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117 | | | | | |
| 2010 | K | 167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 1,842 | 352,00 | 648,38 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167111101 | | | | | |
| 2011 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 3,316 | 1 400,00 | 4 642,40 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221 1,842*1,8 | | 3,316 | | | |
| 2012 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 1,842 | 22,80 | 42,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201 | | | | | |
| D | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 6 403,00 | |
| 2013 | K | 451577777 | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm | m2 | 19,000 | 162,00 | 3 078,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451577777 3,8*5 | | 19,000 | | | |
| 2014 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl přes 30 do 100 mm | m2 | 19,000 | 74,50 | 1 415,50 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451577877 | | | | | |
| 2015 | K | 451579777 | Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého | m2 | 95,000 | 20,10 | 1 909,50 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451579777 19*5 | | 95,000 | | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 7 293,42 | |
| 2016 | K | 596212210 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 7,600 | 422,00 | 3 207,20 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596212210 | | | | | |
| 2017 | M | 59245213 | dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní | m2 | 7,828 | 522,00 | 4 086,22 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | VV 7,6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství" | | 7,828 | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 10 899,40 | |
| 2018 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 17,600 | 184,00 | 3 238,40 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916331112 3,8*2 5*2 Součet | | 7,600 10,000 17,600 | | | |
| 2019 | M | 59217002 | obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm | m | 20,000 | 107,00 | 2 140,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| 2020 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 0,500 | 3 630,00 | 1 815,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916991121 | | | | | |
| 2021 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živichného krytu hl do 50 mm | m | 10,000 | 77,60 | 776,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735111 5*2 | | 10,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 2022 | K | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm | m | 10,000 | 293,00 | 2 930,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735123 | | | | | |
| D 997 | | | Přesun sutě | | | | | 30 630,70 |
| 2023 | K | 997221141 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m | t | 7,220 | 188,00 | 1 357,36 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221141 | | | | | |
| 2024 | K | 997221151 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m | t | 6,412 | 257,00 | 1 647,88 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221151 | | | | | |
| 2025 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 7,220 | 52,50 | 379,05 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551 | | | | | |
| 2026 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 108,300 | 13,30 | 1 440,39 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559 | | | | | |
| VV | | | 7,22*15 | | 108,300 | | | |
| 2027 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 3,412 | 59,20 | 201,99 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221561 | | | | | |
| 2028 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 96,180 | 17,00 | 1 635,06 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221569 | | | | | |
| VV | | | 6,412*15 | | 96,180 | | | |
| 2029 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 13,632 | 209,00 | 2 849,09 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611 | | | | | |
| 2030 | K | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 4,693 | 1 460,00 | 6 851,78 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221615 | | | | | |
| 2031 | K | 997221645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 1,415 | 2 940,00 | 4 160,10 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221645 | | | | | |
| 2032 | K | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 7,220 | 1 400,00 | 10 108,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221655 | | | | | |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | | 1 284,92 |
| 2033 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným | t | 5,611 | 229,00 | 1 284,92 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 2

Objekt:

2.04 - Šatní skříňky

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel:

Libereckého kraje

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:

MSV Liberec, s.r.o.

IČ: 61328952

DIČ: CZ61328952

Projektant:

Ing. Pavel Kříž

IČ: 49010425

DIČ:

Zpracovatel:

MSV Liberec, s.r.o.

IČ: 61328952

DIČ: CZ61328952

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

35 219,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 35 219,00 | 21,00% | 7 395,99 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

42 614,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 2

Objekt:

2.04 - Šatní skříňky

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Libereckého kraje

Projektant: Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

35 219,00

PSV - Práce a dodávky PSV

35 219,00

762 - Konstrukce tesařské

35 219,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 2

Objekt:

2.04 - Šatní skříňky

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Libereckého kraje

Projektant: Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

35 219,00

D PSV Práce a dodávky PSV 35 219,00

D 762 Konstrukce tesařské 35 219,00

| | | | | | | | | |
|------|---|---------|--|-----|--------|-----------|-----------|-----------------|
| 2034 | M | 762.001 | Dřevěná šatní skříňka s úložnými boxy, 4 boxy, kódový zámek, modrá ; kód zboží 6100632; b2bpartner | kus | 2,000 | 11 845,00 | 23 690,00 | cena dodavatele |
| 2035 | K | 762.002 | Montáž skříňky (dodávaná demontovaná) | kus | 2,000 | 4 080,00 | 8 160,00 | cena dodavatele |
| 2036 | K | 762.003 | Doprava z místa montáže na místo stavy | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | cena dodavatele |
| 2037 | K | 762.004 | Koordinační přírážka MSV Liberec 10% z ceny zboží | % | 10,000 | 236,90 | 2 369,00 | cena dodavatele |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 2

Objekt:

2.05 - Hliníková protipožární stěna

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel:

Libereckého kraje

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

MSV Liberec, s.r.o.

IČ:

61328952

DIČ:

CZ61328952

Projektant:

Ing. Pavel Kříž

IČ:

49010425

DIČ:

Zpracovatel:

MSV Liberec, s.r.o.

IČ:

61328952

DIČ:

CZ61328952

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

241 837,52

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 241 837,52 | 21,00% | 50 785,88 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

292 623,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 2

Objekt:

2.05 - Hliníková protipožární stěna

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Libereckého kraje

Projektant: Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

241 837,52

| | |
|--|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 4 018,62 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 3 793,02 |
| 998 - Přesun hmot | 225,60 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 237 818,90 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 235 800,40 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 2 018,50 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 2

Objekt:

2.05 - Hliníková protipožární stěna

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Libereckého kraje

Projektant: Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

241 837,52

| | | | | | | | | |
|------|-----|------------------|--|-----|--------|------------|------------|-----------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 4 018,62 | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 3 793,02 | |
| 2038 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 17,206 | 204,00 | 3 510,02 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | Online PSC VV | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619995001 (3,105*2+2,393)*2 | | 17,206 | | | |
| 2039 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 0,050 | 5 660,00 | 283,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | Online PSC VV | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631312141 2,5*0,1*0,2 | | 0,050 | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 225,60 | |
| 81 | K | 998018003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční-bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 0,141 | 1 600,00 | 225,60 | SOD pol.č.81 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 237 818,90 | |
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 235 800,40 | |
| 2040 | K | 767.003 | Demontáž, likvidace, výroba a montáž vnitřní protipožární hliníkové stěny 2 393x3 105 mm - provedení dle již osazených | kpl | 1,000 | 214 364,00 | 214 364,00 | cena dodavatele |
| 2041 | K | 767.004 | Koordinační přírážka MSV Liberec 10% | % | 10,000 | 2 143,64 | 21 436,40 | cena dodavatele |
| D | 771 | | Podlahy z dlaždic | | | | 2 018,50 | |
| 2042 | K | 771573916 | Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 22 do 25 ks/m2 | kus | 10,000 | 65,80 | 658,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771573916 | | | | | |
| 277 | M | 59761427 | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 85 do 100 ks/m2 | m2 | 1,100 | 1 200,00 | 1 320,00 | SOD pol.č.277 |
| 2043 | K | 998771103 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,027 | 1 500,00 | 40,50 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771103 | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 2

Objekt:

2.06 - Samozavírače dveří

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel:

Libereckého kraje

IČ:

70891508

DIČ:

CZ70891508

Zhotovitel:

MSV Liberec, s.r.o.

IČ:

61328952

DIČ:

CZ61328952

Projektant:

Ing. Pavel Kříž

IČ:

49010425

DIČ:

Zpracovatel:

MSV Liberec, s.r.o.

IČ:

61328952

DIČ:

CZ61328952

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-299 624,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -299 624,00 | 21,00% | -62 921,04 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

-362 545,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 2

Objekt:

2.06 - Samozavírače dveří

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Libereckého kraje

Projektant: Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-299 624,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-299 624,00

767 - Konstrukce zámečnické

-299 624,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 2

Objekt:

2.06 - Samozavírače dveří

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Libereckého kraje

Projektant: Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

-299 624,00

D PSV Práce a dodávky PSV -299 624,00

D 767 Konstrukce zámečnické -299 624,00

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-----|----------|----------|-------------|----------------|
| 261 | K | 767649191 | Montáž dveří - samozavírače hydraulického | kus | -130,000 | 250,00 | -32 500,00 | SOD pol.č.261 |
| 266 | M | 54917265 | samozavírač dveří hydraulický K214 č. 14 zlatá bronz | kus | -130,000 | 2 050,00 | -266 500,00 | SOD pol.č. 266 |
| 271 | K | 998767103 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | -0,312 | 2 000,00 | -624,00 | SOD pol.č.271 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 2

Objekt:

2.07 - Zpevnění stávající vchodové stěny

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel:

Libereckého kraje

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:

MSV Liberec, s.r.o.

IČ: 61328952

DIČ: CZ61328952

Projektant:

Ing. Pavel Kříž

IČ: 49010425

DIČ:

Zpracovatel:

MSV Liberec, s.r.o.

IČ: 61328952

DIČ: CZ61328952

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

30 671,60

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 30 671,60 | 21,00% | 6 441,04 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

37 112,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 2

Objekt:

2.07 - Zpevnění stávající vchodové stěny

Místo:

Jablonec nad Nisou

Datum:

20. 10. 2022

Zadavatel:

Libereckého kraje

Projektant:

Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel:

MSV Liberec, s.r.o.

Zpracovatel:

MSV Liberec, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

30 671,60

HSV - Práce a dodávky HSV

3 171,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 613,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 408,28

998 - Přesun hmot

150,22

PSV - Práce a dodávky PSV

27 500,00

767 - Konstrukce zámečnické

27 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Gymnázium Dr. Randy - Dodatek č. 2

Objekt:

2.07 - Zpevnění stávající vchodové stěny

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Libereckého kraje

Projektant: Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|------------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 30 671,60 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 3 171,60 | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 1 613,10 | |
| 2044 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 0,285 | 5 660,00 | 1 613,10 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | Online PSC VV | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631312141 3,8*0,5*0,15 | | 0,285 | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 1 408,28 | |
| 2045 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 3,800 | 77,60 | 294,88 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735111 | | | | | |
| 2046 | K | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm | m | 3,800 | 293,00 | 1 113,40 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735123 | | | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 150,22 | |
| 2047 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 0,656 | 229,00 | 150,22 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011 | | | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 27 500,00 | |
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 27 500,00 | |
| 2048 | K | 767.005 | Zpevnění stávající konstrukce vchodové stěny z ocelových profilů | kpl | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | cena dodavatele |
| 2049 | K | 767.006 | Koordinační přírážka MSV Liberec 10% | % | 10,000 | 250,00 | 2 500,00 | cena dodavatele |