

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě č. 22/645200606

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení Údržbové a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb – Praha východ (dále jen „Rámcová dohoda“).

č. objednatele: 645200031/2020, č. zhotovitele: 20200273

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Janem Ticháčkem**, přednostou SPS, Oblastního ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 902/2020 ze dne 30.3.2020

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“)

a

Společnost Údržba PS-Pha Východ, Zastoupená GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČ: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

Zastoupena: **Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D.**, obchodním ředitelem

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany mezi sebou dne 01.09.2020 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645200031/2020 na Údržbové a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb – Praha východ (dále jen „Rámcová dohoda“).

1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 22/645200606 vystavené dne 21.09.2022, ke které došlo dne 23.09.2022 (dále jen „Dílčí smlouva“)

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv/ode dne podpisu obou smluvních stran.

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu.

2. Změny dílčí smlouvy

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 83 369,83.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejich příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

1. ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku

2. Změnový rozpočet – vícepráce, méněpráce

V Praze dne 14.11.2022

Objednatel

Jan Ticháček, v.r.

.....

Jan Ticháček

Přednosta SPS

Oblastní ředitelství Praha

V Praze.....dne 11.11.2022

Zhotovitel

Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D., v.r.

.....

Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.

Obchodní ředitel

GJW Praha spol. s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku

Název zakázky: Olbramovice - příprava pro montáž mincovníku“

Označení/číslo původní objednávky: 22/645200606

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1

Iniciátor změny: zhotovitel , investor

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 95 042 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 1 501,74 Kč z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí -13 173,91 Kč z ceny dle SOD.

BV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z rezervy stavby
- c) z před schválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Rekapitulace ZL. č. 1

Olbramovice - příprava pro montáž mincovníku

Název objektu	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
Olbramovice - příprava pro montáž mincovníku	95 042,00 Kč	1 501,74 Kč	-13 173,91 Kč	83 369,83 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Olbramovice - příprava pro montáž mincovníku_ZL

KSO:
Místo: Olbramovice

CC-CZ:
Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-11 672,17**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Olbramovice - příprava pro montáž mincovníku_ZL

Místo: Olbramovice

Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-11 672,17	-11 672,17
MP	méněpráce	-13 173,91	-13 173,91
VCP	vícepráce	1 501,74	1 501,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olbramovice - příprava pro montáž mincovníku_ZL

Objekt:

MP - méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-13 173,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olbramovice - příprava pro montáž mincovníku_ZL

Objekt:

MP - méněpráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-13 173,91

HSV - Práce a dodávky HSV

741009 - Ostatní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

741 - Elektroinstalace - silnoproud

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olbramovice - příprava pro montáž mincovníku_ZL

Objekt:

MP - méněpráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2022

1501.74

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
----	-----	-----	-------	----	----------	--	--

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	741009		Ostatní				
3	K	Pol80	Protipož ucpávka INTUBEX do 15x80x30	kpl	-3,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
9	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	-25,000		
D	997		Přesun sutě				
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,050		
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-0,050		
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-0,800		
VV			-0,05*16 'Přepočtené koeficientem množství		-0,800		
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	-0,050		
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
28	K	R 100531	elektroinstalační lišta s krytem, plastová, bílá 20x15, 40x20mm	m	-11,000		
29	K	741110511	montáž lišta vkladací s víčkem do 60mm	m	-11,000		
30	K	219002611	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	-34,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	766		Konstrukce truhlářské				
40	M	54917250 R03	samozavírač dveří hydraulický historický mosaz	kus	-1,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
56	K	VRN 1	Vedlejší rozpočtové náklady pro akce do 500 000Kč včetně	%	-3,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olbramovice - příprava pro montáž mincovníku_ZL

Objekt:

VCP - vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 501,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olbramovice - příprava pro montáž mincovníku_ZL

Objekt:

VCP - vícepráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 501,74

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olbramovice - příprava pro montáž mincovníku_ZL

Objekt:

VCP - vícepráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 501,74

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konstrukce truhlářské

57	M	2150200470	Zavírač dveří FAB DC140 s ramínkem stříbrný	kus	1,000		
----	---	------------	---	-----	-------	--	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

56	K	VRN 1	Vedlejší rozpočtové náklady pro akce do 500 000Kč včetně	%	3,000		
----	---	-------	--	---	-------	--	--