

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě č. 22/645200605

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení Údržbové a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb – Praha východ (dále jen „Rámcová dohoda“).

č. objednatele: 645200031/2020, č. zhotovitele: 20200273

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Janem Ticháčkem**, přednostou SPS, Oblastního ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 902/2020 ze dne 30.3.2020

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“)

a

Společnost Údržba PS-Pha Východ, Zastoupená GJW Praha spol. s.r.o.

se sídlem: Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČ: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

Zastoupena: **Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D.**, obchodním ředitelem

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany mezi sebou dne 01.09.2020 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645200031/2020 na Údržbové a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb – Praha východ (dále jen „Rámcová dohoda“).

1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 22/645200605 vystavené dne 21.09.2022, ke které došlo dne 23.09.2022 (dále jen „Dílčí smlouva“)

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv/ode dne podpisu obou smluvních stran.

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu.

2. Změny dílčí smlouvy

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 160 229,72.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejich příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

1. ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku

2. Změnový rozpočet – vícepráce, méněpráce

V Praze dne 14.11.2022

V...Praze.....dne 11.11.2022

Objednatel

Zhotovitel

Jan Ticháček, v.r.

Ing.Tomáš Fliegel, Ph.D., v.r.

.....

.....

Jan Ticháček

Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.

Přednosta SPS

Obchodní ředitel

Oblastní ředitelství Praha

GJW Praha spol. s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku

Název zakázky: Strančice - příprava pro montáž mincovníku"

Označení/číslo původní objednávky: 22/645200605

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1

Iniciátor změny: zhotovitel , investor

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 173 194,85 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 5 889,54 Kč z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí -18 854,67 Kč z ceny dle SOD.

BV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z rezervy stavby
- c) z před schválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Rekapitulace ZL. č. 1

Strančice - příprava pro montáž mincovníku

Název objektu	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
Strančice - příprava pro montáž mincovníku	173 194,85 Kč	5 889,54 Kč	-18 854,67 Kč	160 229,72 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Strančice - příprava pro montáž mincovníku_ZL

KSO:
Místo: Strančice

CC-CZ:
Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-12 965,13
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Strančice - příprava pro montáž mincovníku_ZL

Místo: Strančice

Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-12 965,13	-12 965,13
MP	méněpráce	-18 854,67	-18 854,67
VCP	vícepráce	5 889,54	5 889,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Strančice - příprava pro montáž mincovníku_ZL

Objekt:

MP - méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-18 854,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Strančice - příprava pro montáž mincovníku_ZL

Objekt:

MP - méněpráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

741009 - Ostatní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

741 - Elektroinstalace - silnoproud

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Strančice - příprava pro montáž mincovníku_ZL

Objekt:

MP - méněpráce

Místo:

Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	741009		Ostatní				
6	K	Pol80	Protipož ucpávka INTUBEX do 15x80x30	kpl	-3,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
11	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	-15,000		
D	997		Přesun sutě				
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-0,030		
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,030		
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-0,570		
VV			-0,03*19 'Přepočtené koeficientem množství		-0,570		
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	-0,300		
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
30	K	R 100531	elektroinstalační lišta s krytem, plastová, bílá 20x15, 40x20mm	m	-9,000		
31	K	741110511	montáž lišta vkladací s víčkem do 60mm	m	-9,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	766		Konstrukce truhlářské				
39	M	61162087	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	-1,000		
41	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz	kus	-2,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
67	K	VRN 1	Vedlejší rozpočtové náklady pro akce do 500 000Kč včetně	%	-3,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Strančice - příprava pro montáž mincovníku_ZL

Objekt:

VCP - vícepráce

KSO:

Místo: Strančice

CC-CZ:

Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 889,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Strančice - příprava pro montáž mincovníku_ZL

Objekt:

VCP - vícepráce

Místo: Strančice

Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 889,54

766 - Konstrukce truhlářské

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Strančice - příprava pro montáž mincovníku_ZL

Objekt:

VCP - vícepráce

Místo: Strančice

Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 889,54

D		766	Konstrukce truhlářské				
1	M	2150200470	Zavírač dveřní FAB DC140 s ramínkem stříbrný	kus	1,000		
3	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	1,000		

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
2	K	VRN 1	Vedlejší rozpočtové náklady pro akce do 500 000Kč včetně	%	3,000		