

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO Č. 2022_00392

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

C.BAU spol.s.r.o.

se sídlem Pod vsí 256, 149 00 Praha 4

IČO: 61329568

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 215851

zastoupená: ████████████████████, jednatelem společnosti

číslo účtu: 0900092369/0800

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2022_00281 na akci VDJ Slunečná – oprava akumulace vč. hydroizolace – je prodloužení termínu plnění.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z ████████. 2022 na ██████. 2022.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku

č. 1 smlouvy o dílo.

- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.


Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 7. 11. 2022

V 14. 11. 2022, dne 14. 11. 2022



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. David Votava, generální ředitel a člen
představenstva

C.Bau spol. s.r.o.

, jednatel společnosti