



Město Třinec
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

2016/02/062/Du/D1

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2016/02/062/Du, uzavřené dne 02.05.2016

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí oddělení výstavby
Bc. Ivona Durstinová, referent odboru investic
- ve věcech reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Zdeňka Nováková, referent odboru investic
telefon: 558 306 111
fax: 558 306 143
e-mail: sekretariat@trinecko.cz
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 1621-781/0100
- 2. ZHOTOVITEL:** Nehlsen Třinec, s. r. o.
Zapsána: v OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9525
zastoupena: Dr. - Ing. Stanislav Chládek, jednatel společnosti
jednání ve věcech:
technických-stavbyvedoucí: Marek Sodzawiczny
reklamací: Vladimír Kasztura
se sídlem: Jablunkovská 392, 739 61 Třinec – Staré Město
IČ: 253 55 996
DIČ: CZ25355996
telefon: 558 330 971
e-mail: komunikace@nehlsen.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pob. Ostrava, exp. Třinec
č. účtu: 3428782/0800



I.
Předmět dodatku

Z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů se termín dokončení díla posunuje do 31.07.2016 (termín dle smlouvy o dílo byl do 30.06.2016).

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2016/02/062/Du na stavbu „**Park U Hvězdárny v Třinci – veřejné osvětlení**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 02.05.2016:

1. Článek IV. odst. 3 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 31.07.2016. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2016/2070 ze dne 20.06.2016.

V Třinci dne 29. 06. 2016

V Třinci dne 28.6.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V. Z. Palkovská
.....
RNDr. Věra Palkovská
starostka města



Ing. Stanislav Chládek
.....
Dr. - Ing. Stanislav Chládek
jednatel společnosti

