

# Časový harmonogram prací

| VaK Kroměříž kanalizace DN300 |    |                                       |       |   |   |   |
|-------------------------------|----|---------------------------------------|-------|---|---|---|
| Zakázka :                     | Id | Název položky                         | týden |   |   |   |
|                               |    |                                       | 1     | 2 | 3 | 4 |
|                               |    | Zemní práce                           |       |   |   |   |
|                               |    | Vodorovné konstrukce                  |       |   |   |   |
|                               |    | Trubní vedení                         |       |   |   |   |
|                               |    | Dokončovací práce inženýrských staveb |       |   |   |   |
|                               |    | Staveništní přesun hmot               |       |   |   |   |
|                               |    | Přesuny sutí a vybouraných hmot       |       |   |   |   |
|                               |    | Ostatní náklady                       |       |   |   |   |

V Ostravě dne 8.11.2022

Ing. [redacted]

jednatel



[Handwritten mark]