



Mladoboleslavská 944, Kbely  
197 00 Praha 9

Identifikátor datové schránky: 7jckvi2  
(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

se v souladu s čl. XV. odst. 3 smlouvy č. 201070187 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 4. listopadu 2020 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

## **II. Účel dodatku**

Účelem tohoto dodatku je, v souvislosti s komplikacemi v procesu získávání obchodně-technických informací, úprava doby plnění dle článku V. odst. 2 smlouvy a dále změna některých údajů na straně zhotovitele uvedených v článku I. smlouvy.

## **III. Předmět dodatku**

1. Text článku V. odstavce 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje dodat dílo, při dodržení veškerých ustanovení této Smlouvy, nejpozději do 31. 7. 2023.

2. Text článku I. smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním, které je uvedeno v článku I. tohoto dodatku.

## **IV. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 2 stranách.
3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy.

Za objednatele:

**Ing. Petr ZÁBOREC**  
ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil a KIS  
Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
*podepsáno elektronicky*

Za zhotovitele:

**Ing. Petr Novotný**  
ředitel státního podniku, VTÚ, s.p.  
*podepsáno elektronicky*

**Ing. Petr  
Novotný** Digitálně podepsal  
Ing. Petr Novotný  
Datum: 2022.11.09  
09:28:56 +01'00'