



Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 02PT-006648 ze dne 19.05.2021
Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: „D5 Modernizace odpočívky Rozvadov – projekt DUSP, VD-ZDS, AD a TP, včetně BIM (pilotní projekt)“

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma:
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Sdružení NOVA

vedoucí společník: Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
zastoupeným

bankovní spojení:

IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1** (dále jako „**Dodatek**“).

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 19.05.2021 Smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „D5 Modernizace odpočívky Rozvadov – projekt DUSP, VD-ZDS, AD a TP, včetně BIM (pilotní projekt)“ (dále jen „Smlouva“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. I – Předmět smlouvy, čl. II – Cena za poskytování služeb, čl. III – Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

Článek I. Předmět dodatku

Na základě požadavků vzniklých v průběhu prací na projektu DUSP bylo oběma stranami domluveno provedení prací nad rámec původní objednávky:

- ✓ Aktualizace rozsahu demolic objektů v rámci obou odpočivek.
- ✓ Přepřeprogramování ploch pro Policii ČR v prostoru levé odpočívky na základě požadavků Policie ČR při jednání 14.12.2021.
- ✓ Změny šířkového uspořádání páteřních komunikací jednotně na 7,5m požadované SSÚD Rozvadov na projednávání dne 22.6.2022. Zadavatelem bylo o změně rozhodnuto dne 11.7.2022.
- ✓ Na základě Studie posouzení vodního zdroje z 07/2022 byl upřesněn rozsah vodohospodářské části.
- ✓ Provedení stání NA na levé straně odpočivek namísto objektů veterinární kontroly včetně rampy pro zvířata, o jejichž odstranění bylo rozhodnuto na základě stanoviska Státní veterinární správy ze dne 24.6.2022 a sdělení ŘSD, Správy dálnic, ze dne 29.6.2022. Požadavek byl upřesněn na jednání 18.8.2022.
- ✓ Návrh uspořádání najezdu na odpočívky pro zachování přejezdů vozidel z levé odpočívky na pravou (a obráceně), aby byly splněny požadavky MV ČR a MD ČR.
- ✓ Příprava pro elektromobilitu OA.
- ✓ Přípomínky ke koncepci návrhu dle místního šetření byly zhotovitelem zapracovány do koncepce návrhu a zadavatelem bylo následně rozhodnuto o jejich převzetí do celkového řešení lokality. Definitivní rozsah zpracování projektové dokumentace DUSP tak byl zadavatelem potvrzen k datu 06.10.2022 a s ohledem k této skutečnosti se obě strany dohodly na změně termínu odevzdání projektové dokumentace.

Článek II – Cena za poskytování služeb

Cena za dílo se navyšuje o 628 000,- Kč bez DPH

Popis činnosti	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
<i>Finance na vícenáklady:</i>			
A. Průvodní zpráv			
B. Souhrnná technická zpráva			
C. Situační výkresy			

D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část	
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků	
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace	
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace	
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní	
9. Ostatní stavební objekty	
CENA CELKEM BEZ DPH	628 000 Kč
DPH 21%	131 880 Kč
CENA CELKEM VČ. DPH	759 880 Kč

Cena dle Smlouvy bez DPH	12 883 200,00 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	628 000,00 Kč
Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH	13 511 200,00 Kč
DPH	2 837 352,00 Kč
Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	16 348 552,00 Kč

Článek III – Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

popis části, etapy, dílčího plnění	lhůty plnění
Koncept DUSP	12/2022
Čistopis DUSP	do 2 měsíců od projednání připomínek ke konceptu DUSP

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích

jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu).

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 4 smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.07
12:44:31 +01'00'

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
12.11.2022 19:43:32

