

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-300/1073/200/20/2021

## **DODATEK Č. 1**

### **KE SMLouvĚ O DíLO č. SMLO-300/1073/200/20/2021**

Ev. číslo zhotovitele vedoucího společníka INSTAV Hlinsko a.s.: 2021/5110/0088

Ev. číslo zhotovitele společníka RI-STAV: 12102021

Ev. číslo zhotovitele společníka KAVE Bau s.r.o.: 009/2021

Ev. číslo zhotovitele společníka VPK Suchý s.r.o.: 28/2021

Ev. číslo zhotovitele společníka Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.: 2021/1014/0811

### **na zhotovení díla**

#### **„Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice - SO 101 Oprava silnice III/33811 v Kozašicích a oprava silnic III/33810 a III/33812 v Jankovicích“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### **Smluvní strany**

##### **I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu  
– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

– technický náměstek

vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

– technický náměstek

[redacted] vedoucí oddělení přípravy staveb  
[redacted]  
[redacted] – vedoucí oddělení inženýringu,  
příspěvkových a dotačních programů  
[redacted]  
[redacted] – vedoucí útvaru realizace staveb

Tel. [redacted]

(dále jen „Objednatel“) a

**II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení: „Společnost Kozašice, Jankovice“**

**Vedoucí společník: INSTAV Hlinsko a.s.**

Zastoupený: Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva

Se sídlem: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko  
IČO: 25284959  
DIČ: CZ25284959

Právník osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové., pod sp. zn. oddíl B, vložka 2631

Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
E-mail: [redacted]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Čáslavský

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Ing. Tomáš Čáslavský

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Ing. Tomáš Čáslavský

(dále jen „Zhotovitel“)

**Společník : RI-STAV s.r.o.**

Zastoupený: Irena Ryšavá, jednatelka  
Radan Vitoul, jednatel

Se sídlem: Tři Dvory 49, 784 01 Litovel  
IČO: 25350366  
DIČ: CZ25350366

Právník osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. oddíl C, vložka 9405

Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
E-mail: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

**Společník : KAVE Bau s.r.o.**

Zastoupený: Petr Veselý, jednatel  
Ing. Ivo Muthsan, jednatel

Se sídlem: K Dolíčku 66, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice  
IČO: 24135658

DIČ: CZ24135658  
Právník osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradec  
Králové, pod sp. zn. oddíl C, vložka 39441

Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

**Společník : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Zastoupený: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva

Se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
IČO: 25253361  
DIČ: CZ25253361  
Právník osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradec  
Králové, pod sp. zn. oddíl B, vložka 1441

Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických [REDACTED]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku [REDACTED]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

**Společník : VPK Suchý s.r.o.**

Zastoupený: Ladislav Suchý ml., jednatel

Se sídlem: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky  
IČO: 27085201  
DIČ: CZ27085201  
Právník osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd.  
C, vložka 95134  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.10.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.

SMLO-300/1073/200/20/2021, na zhotovení díla „Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice - SO 101 Oprava silnice III/33811 v Kozašicích a oprava silnic III/33810 a III/33812 v Jankovicích“ ( dále jen „Smlouva“ ).

II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:**

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

**18 450 080,38 Kč** (Slovy: **Osmnáct milionů čtyři sta padesát tisíc osmdesát** korun českých a 38/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

**DPH 21% 3 874 516,88 Kč** (Slovy: **Tři miliony osm set sedmdesát čtyři tisíc pět set šestnáct** korun českých a 88/100).

Cena včetně DPH činí **22 324 597,26 Kč** (Slovy: **Dvacet dva milionů tři sta dvacet čtyři tisíc pět set devadesát sedm** korun českých a 26/100).

Ostatní body článku III. **Cena díla a platební podmínky** zůstávají beze změny.

**Odůvodnění:** Vícepráce se týkaly úpravy výměny stávajících poklopů za samonivelační poklopy a výškové úpravy stávajících kanalizačních šachet. Méněpráce vznikly z důvodu, že v některých místech, kde se předpokládala výměna obrubníků, byly původní obrubníky zachovány a dále nebyla provedena v plném rozsahu i výměna konstrukčních vrstev ze štěrkodrti.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou dodatku je rekapitulace stavby – vícepráce a méněpráce.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel – každý společník vyhotovení jedno.

Za Objednatele: 25.10.2022

Pardubice dne

**Ing. Miroslav Němec**  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

Za Zhotovitele: 25.10.2022

Hlinsko dne:

**Ing. Vladislav Kropáček**  
předseda představenstva INSTAV Hlinsko a.s.  
vedoucí společník

Tři Dvory dne: 25.10.2022

[Redacted signature]

**Irena Ryšavá**  
jednatelka RI-STAV s.r.o.  
společník

Tři Dvory dne: 25.10.2022

[Redacted signature]

**Radan Vitoul**  
jednatel RI-STAV s.r.o.  
společník

Nové Jesenčany dne: 25.10.2022

[Redacted signature]

**Petr Veselý**  
jednatel KAVE Bau s.r.o.  
společník

Nové Jesenčany dne: 25.10.2022

[Redacted signature]

**Ing. Ivo Muthsan**  
jednatel KAVE Bau s.r.o.  
společník

Pardubice dne: 25.10.2022

[Redacted signature]

**Ing. Martin Kvirenc**  
předseda představenstva  
společník

Zásmuky dne: 25.10.2022

[Redacted signature]

**Ladislav Suchý ml.**  
jednatel VPK Suchý s.r.o.  
společník

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZBV

Stavba: Příloha č. 5a - Soupis prací, dodávek a služeb s VV - pro část I) zakázky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25.10.2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-46 419,62</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-46 419,62</b>		<b>-9 748,12</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-56 167,74</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

<b>Projektant</b>		<b>Zpracovatel</b>	
-------------------	--	--------------------	--

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>		<b>Zhotovitel</b>	
---------------------	--	-------------------	--

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZBV

**Stavba:** Příloha č. 5a - Soupis prací, dodávek a služeb s VV - pro část I) zakázky

Místo: Datum: 25.10.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-46 419,62</b>	<b>-56 167,74</b>
03.1	Oprava silnice III/33811 v Kozašicích	564 986,78	683 634,00
03.2	Oprava silnice III/33810 v Jankovicích	-611 406,40	-739 801,74