

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Objednatel: město Náchod, Masarykovo nám.40, 547 61 Náchod, IČO 00272868
Zhotovitel: Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČO: 28811470
Zakázka: Rekonstrukce MK ul. Nad Březinkou – Náchod
Objekt: komunikace, chodník, veřejné osvětlení

Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci

Evid. číslo: 1

Navrhuje: Objednatel, zhotovitel, autorský dozor

Datum: 05.09.2022

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem k průběhu realizace stavby a podmínkám na staveništi navrhl autorský dozor, objednatel a zhotovitel následující změny stavby:

Komunikace:

Povrch nad parovodem v km 0,053 navržený ze zámkové dlažby bude proveden z asfaltu.

U vsaku č. 3 nebude osazena vodo nepropustná folie.

Vsakovací objekt č. 4 bude zkrácen a objemově zmenšen. Důvodem je výška odtoku ze vsaku do stávajícího potrubí realizovaného před zahájením stavby.

Na větvi č. 1 včetně navazující části komunikace v ul. Na Pláni bude proveden asfaltový povrch ve stejné skladbě jako na větvi č. 2.

Nebudou provedeny drenáže.

Před obrubník oddělující začátek úpravy větve č. 1 od ulice Na Pláni bude osazen příčný polymerbetonový odvodňovací žlab únosností D 400.

Před č.p. 2126 bude v celé délce zadlážděné plochy za obrubníkem osazen polymerbetonový odvodňovací žlab DN 100 únosnosti A15. Žlab bude zaústěn do odvodnění č.p. 2126.

Chodník:

Podle výsledků místního šetření byly dohodnuty úpravy týkající se úpravy vstupu na p.p.č 1247/1 v k.ú. Náchod , sjezdu na p.p.č 1247/25 v k.ú. Náchod a obrubníků ve větvi č. 2 od km 0,08843 – 0,10700.

Veřejné osvětlení:

Z důvodu výskytu inženýrských sítí a skalního podloží bude protlak pro kabelové vedení veřejného osvětlení v ulici Na Pláni nahrazen překopem.

Vliv na dodržení termínu:

ano

Jiné vlivy:

ne

Kalkulace změny ceny*):

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný rozpočet

**)

Nárůst (+) Úspora (-)

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Celková cena bez DPH	Celková cena včetně DPH **)
		komunikace			-137 217,33	-166 032,97
		chodník			20 822,18	25 194,84
		veřejné osvětlení			0,00	0,00

Celková změna ceny:

-116 395,15

-140 838,13 Kč

Přílohy: Rozpočet ke ZL č.1

Schválil:

Objednatel

Stavební dozor

Datum:

Datum:

Zhotovitel

Autorský dozor

Datum:

Datum: