

DODATEK č. 3

ke Smlouvě na vyhotovení projektové dokumentace, provedení služeb pro získání povolení a zhotovení stavby v rámci projektu „ATLETICKÝ TUNEL – SOUE VEJPRNICKÁ 56, PLZEŇ - DESIGN & BUILD“ ze dne 23. 04. 2021, která nabyla účinnosti dne 27. 04. 2021, Dodatku č. 1 ze dne 13. 05. 2022 a Dodatku č. 2 ze dne 01. 07. 2022.

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Objednatel:**

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

se sídlem: Vejprnická 663/56, 31800 Plzeň

zastoupená: Ing. Jaroslav Černý, ředitel

IČO: 69456330

DIČ: CZ69456330



(dále jen „**Objednatel**“)

a

(2) **Zhotovitel:**

Společnost ATLETI PLZEŇ

tvořená společníkem 1: SMP Construction a.s. a společníkem 2: PRŮMSTAV, a.s.

zastoupená vedoucím společníkem společností SMP Construction a.s., na základě plné moci

se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha

zastoupený: Ing. Jiří Bažata, místopředseda správní rady SMP Construction a.s.

Ing. Jáchym Tlapa, předseda správní rady SMP Construction a.s.

IČO: 119 65 584

DIČ: CZ11965584



(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jen jako „**Strany**“, a každý jednotlivě jako **Strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní Strany mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace, provedení služeb pro získání povolení a zhotovení stavby v rámci projektu „ATLETICKÝ TUNEL – SOUE VEJPRNICKÁ 56, PLZEŇ - DESIGN

& BUILD“ ze dne 23. 04. 2021, která nabyla účinnosti dne 27. 04. 2021, Dodatek č. 1 ze dne 13. 05. 2022 a Dodatek č. 2 ze dne 01. 07. 2022

2. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

- 2.1 Smluvní Strany se v souladu s článkem 19 uzavřené Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3, a to z důvodu změn vzniklých v průběhu projekční činnosti, které se promítly do stavebních činností Zhotovitele a na základě požadavků Objednatele nebo upřesnění zadání.
- 2.2 Tímto Dodatkem č. 3 Objednatel částečně vypořádává Změnu č. 7 (viz příloha č. 2 Dopis Objednatele), která řeší změnu vnitřního osvětlení z liniových zářivkových svítidel na LED úsporné a dlouho životná svítidla. Počet svítidel zůstává neměnný. Tato změna byla odsouhlasena v rámci schválení vzorků při kontrolním dnu stavby, ve fázi stavebních prací a Zhotovitel se zavazuje činnosti, které jsou třeba pro provedení Změny č. 7 provést. Změna č. 7 je podrobněji popsána v příloze č. 1 tohoto dodatku. Změna č. 7 má cenový dopad na konečnou cenu Díla ve zvýšení ceny o **699 903, 36 ,- bez DPH**. S ohledem na tuto hodnotu zvýšení a zachování povahy veřejné zakázky, která je předmětem Smlouvy o dílo, se jedná o změnu sjednávanou v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Změna č. 7 má dále i časový dopad na průběh realizace stavby, kdy se prodlužuje termín časového milníku č. 8 - Den dokončení Stavby, v Příloze č. 4 Harmonogram prací Smlouvy o dílo o **4 týdny**, tedy z 81 týdnů na **85 týdnů**. Prodloužení termínu si vyžádalo nepředvídatelné podloží v místě parkoviště osobních automobilů, která vzniklo přemístěním parkoviště a požadavkem Objednatele.
- Tímto Dodatkem č. 3 se Strany dále dohodly na změně **přílohy č. 3** k Smlouvě o dílo, která bude nahrazena novou **přílohou č. 3**, která reflektuje doplnění nového platebního milníku souvisejícího se Změnou č. 7 a je součástí tohoto Dodatku č. 7. Touto změnou **přílohy č. 3** dojde ke změně platebních milníků (vznik nového platebního milníku č. 17). Platební milník č. 17 obsahuje finanční plnění tohoto Dodatku č. 3 a Změny č. 7
- 2.3 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 23. 04. 2021 zůstávají beze změny a v platnosti.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.4 Tento Dodatek č. 3 je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních Stran.
- 2.5 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními Stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále též „zákon o registru smluv“). Smluvní Strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a dohodly se, že zveřejnění v registru smluv provede Objednatel.
- 2.6 Na důkaz toho, že smluvní Strany s obsahem tohoto Dodatku č. 3 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

v Plzni dne.....

Za Objednatele:

**Ing.
Jaroslav
Černý**

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Černý
Datum: 2022.11.14
14:14:07 +01'00'

.....
Ing. Jaroslav Černý
ředitel Středního odborného učiliště
elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

v Praze dne

Za zhotovitele:

**ING. Jiří
Bažata**

Digitálně podepsal
ING. Jiří Bažata
Datum: 2022.11.14
15:09:47 +01'00'

.....
Ing. Jiří Bažata
místopředseda správní rady SMP
Construction a.s.

**ING. Jáchym
Tlapa**

Podepsal ING. Jáchym Tlapa
DN: cn=ING. Jáchym Tlapa, c=CZ,
o=SMP Construction a.s., ou=27348,
email=jachym.tlapa@vinci-
construction.com
Datum: 2022.11.15 09:00:23 +01'00'

.....
Ing. Jáchym Tlapa
předseda správní rady SMP Construction
a.s.